

# Prüfungsbericht Abrechnungsprüfung

Bericht **Prüfungsbericht**  
zuhanden **Grosser Gemeinderat Lyss**

Tag, Datum **Donnerstag, 25.04.2024**  
Geschäft **Schulraumerweiterung Grentschel; Kreditabrechnung**  
GGR **24.06.2024 oder 16.09.2024**  
Kredit **Fr. 16'911'910.00**  
Abrechnung **Fr. 16'663'613.35**  
Abweichung **Fr. - 248'296.65**

geprüft durch **Thomas Hunziker**  
**Markus Sahli**

Empfang durch **Javier Garcia, Bereichsleiter Hochbau**

## Prüfung

Unterlagen waren komplett	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> Nein
Unterlagen waren übersichtlich	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> Nein
Unterlagen betreffen Abrechnungsgegenstand	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> Nein
Stichproben ergaben Übereinstimmung	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> Nein
Submissionsvorschriften eingehalten (sofern erforderlich)	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> Nein
Begründung Abweichungen erachtet PK B+P als richtig	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> Nein
zusätzliche Fragen wurden gut beantwortet	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> Nein
Skonto und Rabatte wurden in Abzug gebracht	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> Nein



## Bemerkungen

## Empfehlung

Die Parlamentskommission B+P empfiehlt dem Grossen Gemeinderat das vorliegende Geschäft zu genehmigen.

Gemeinde Lyss  
Parlamentskommission B+P

Thomas Hunziker

Markus Sahli