

PHASE 05 "UNION"
 Ende Mai '24 - Ende Juli '24

PHASE 01 "MARKTPLATZ"
 Mitte Oktober '23 - Ende Februar '24

PHASE 02 "BOHL"
 Mitte Februar '24 - Mitte April '24

PHASE 00 "KANTI"
 Anfang Mai '23 - Ende Juli '23

PHASE 1.1 "MARKTSTAND"
 KW 03/2024 bis KW09/2024


PHASE 03 "MARKTGASSE"
 Ende März '24 - Mitte Mai '24

PHASE 04 "WAAGHAUS"
 Anfang Mai '24 - Mitte Juni '24

LEGENDE :

- proj. Gas NDL PE 315 bis 225 (offene Bauweise)
- Ersatz / Neubau Oberflur-Hydrant DN 125
- proj. Anschlussleitungen Gas & Wasser (offene Bauweise)
- proj. WTL ZMU 500/532mm (offene Bauweise)
- proj. WVl PE 160/131mm (offene Bauweise)
- proj. Fernwärmetrasse 2 x DN150
- proj. Fernwärmetrasse 2 x DN80 (später)

- 02 Installation (nach Phasen): Baubüro, Werkzeuge
- 02,03,05 Logistik (nach Phasen): Gerätschaften, Rohrlager, Mulden



St.Galler Stadtwerke
 Wasser, Gas und Wärme
 St. Leonhard-Strasse 15
 9001 St. Gallen
 Tel. 071 229 55 38

MARKTPLATZ UND BOHL
 Neubau und Erweiterung Fernwärmenetz (Los612) sowie
 Erneuerung der Wasser- und Gasleitungen

Gez.	Datum	Grösse	Masstab
micar	Juni 2023	A4	-

Bauphasenplan