



Abwasserreinigungsanlagen: Allgemeines

Sanierung und Erweiterung der Abwasserreinigungsanlage (ARA) Au sowie Aufhebung der ARA Hätterenwald mit Anschluss an die ARA Au; Zusatzkredit zu Verpflichtungskredit

Antrag

Wir beantragen Ihnen, folgenden Beschluss zu fassen:

Für die teuerungsbedingten Mehrkosten von CHF 664'225 wird ein entsprechender Zusatzkredit zum Verpflichtungskredit von CHF 19'352'000 gewährt.

1 Ausgangslage

Am 8. Juni 1999 hat das Stadtparlament das Projekt für die Sanierung und Erweiterung der Abwasserreinigungsanlage (ARA) Au sowie die Aufhebung der ARA Hätterenwald mit Anschluss an die ARA Au im Gesamtbetrag von CHF 36'300'000 gutgeheissen und für den auf die Stadt entfallenden Kostenanteil einen Verpflichtungskredit zulasten der Spezialfinanzierung Gewässerschutz von CHF 24'434'000 (abzüglich zu erwartende Beiträge von Bund und Kanton) erteilt.

Bei der Volksabstimmung waren von Bund und Kanton Beiträge von CHF 8'002'000, resp. anteilmässig für die Stadt von CHF 5'082'000, definitiv zugesichert. Am 28. November 1999 hat das Stimmvolk dem Projekt mit Nettobaukosten von CHF 19'352'000 zugestimmt.



2 Abrechnung

Das Projekt ist abgeschlossen und ergibt folgende Abrechnung (in CHF):

	<u>Kredit:</u>	<u>Abrechnung:</u>	<u>Abweichung:</u>
Gesamtkosten	36'300'000	36'523'005	+ 223'005
./.. Beiträge Gaiserwald	8'689'000	8'447'064	+ 241'936
./.. Beiträge Gossau	3'177'000	3'227'474	- 50'474
./.. Beiträge Bund und Kanton	<u>5'082'000</u>	<u>4'832'242</u>	<u>+ 249'758</u>
Baukostenanteil Stadt	<u>19'352'000</u>	<u>20'016'225</u>	<u>+ 664'225</u>

Aus der Gesamtabrechnung resultiert eine Kreditüberschreitung von CHF 664'225. Im Rahmen des Gesamtprojektes ergibt sich für die Zeitspanne zwischen Kostenvoranschlag und Werkvertrag eine Indexteuerung sowie effektiv bezahlte Teuerung von CHF 1'771'500. Mit Einbezug der Teuerung liegt der Investitionsaufwand für den Anteil der Stadt um CHF 1'107'275 unter dem teuerungsangepassten Kreditbetrag.

Der Stadtpräsident:
Scheitlin

Der Stadtschreiber:
Linke

Konto: 51.50147.866

