

## Kostenvoranschlag

Erstellt: 10.12.2020 / Zö

Projekt: **St.Leonhard-Strasse**

Objekt Nr.: **18.196**

Preisbasis 15.057  
St.Leonhard-Strasse

**Gäbrisstrasse bis Kornhausstrasse**

Korrektur: -5%

Konto:

MwSt.-Satz: 7.7%

Pos-Nr.	Bezeichnung der Arbeiten	Total inkl. MWST.
---------	--------------------------	-------------------

111	Regiearbeiten	4%	36'100.00
113	Baustelleneinrichtungen	8%	74'700.00
117	Abbrüche u. Demontagen	1%	5'900.00
211	Baugruben u. Erdbau	18%	173'800.00
221	Foundationsschichten für Verkehrsanlagen	26%	252'200.00
222	Pflästerungen und Abschlüsse	10%	96'200.00
223	Belagsarbeiten	31%	292'600.00
237	Kanalisation u. Entwässerungen	3%	24'300.00

**Total Bauarbeiten** Korrekturfaktor -5% 100% **955'800.00**

Pos-Nr.	Bezeichnung der Arbeiten	Total inkl. MWST.
---------	--------------------------	-------------------

UEBERTRAG	Total Bauarbeiten	57%	955'800.00
900	Deponiegebühren stadintern (MWST.-frei)	6%	100'900.00
901	Materiallieferungen und Arbeiten TBA-SI (MWST.-frei)	1%	12'900.00
902	Bau-LSA und -Signalisation	1%	10'800.00
903	VRA - Anlage	12%	213'800.00
904	Markierung und Signalisation	1%	23'500.00
909	Gärtnerarbeiten Lieferung	8%	136'600.00
910	Gärtnerarbeiten Pflanzung	3%	59'500.00
914	Qualitätssicherung (ME, PAK, Labor etc.)	0%	5'400.00
920	Zustandsaufnahmen / Grundlagenbeschaffung	0%	7'400.00
925	Geologische Beratung	1%	25'400.00
927	Lieferung Aco Rinne	3%	54'100.00
940	Vermessung und Vermarkung	0%	4'500.00
950	Unvorhersehbares	2%	26'900.00
960	Honorar Projekt u. Bauleitung Intern (MWST.-frei)	5%	90'500.00

**Total Baunebenarbeiten / sonstige Kosten** 43% **772'200.00**

**Total Baukosten** 100% **1'728'000.00**

970	Instandstellungsanteil ESG (Soll-minus)	-8'000.00
972	Instandstellungsanteil sgsw-EW	-17'000.00
973	Instandstellungsanteil Swisscom	-2'000.00
980	Beitrag aus Aggloprogramm	-175'800.00
999	Teilzahlungen	0.00

**Total Baukosten inkl. Anteile Dritter / Verpflichtungskredit** **1'525'200.00**