

Kostenvoranschlag

Erstellt: 16.11.18/Maier

Projekt: **Engelgasse**

Objekt Nr.: **15.057**

Marktplatz bis Augustinergasse

Preisbasis

Korrektur: 0%

Konto:

MwSt.-Satz: 7.7%

| Pos-Nr. | Bezeichnung der Arbeiten | Teil-Betrag | Total inkl. MWST. |
|---------|--|-------------|-------------------|
| 111.000 | Regiearbeiten | 5% | 22'000.00 |
| 113.000 | Baustelleneinrichtungen | 4% | 17'000.00 |
| 117.000 | Abbrüche u. Demontagen | 1% | 5'000.00 |
| 211.000 | Baugruben u. Erdbau | 7% | 31'000.00 |
| 221.000 | Foundationsschichten für Verkehrsanlagen | 9% | 39'000.00 |
| 222.000 | Pflästerungen und Abschlüsse | 57% | 240'000.00 |
| 223.000 | Belagsarbeiten | 3% | 12'000.00 |
| 237.000 | Kanalisation u. Entwässerungen | 14% | 57'000.00 |

Total Bauarbeiten Korrekturfaktor 0% 100% **423'000.00**

| Pos-Nr. | Bezeichnung der Arbeiten | Teil-Betrag | Total inkl. MWST. |
|---|---|-------------|-------------------|
| UEBERTRAG Total Bauarbeiten | | 64% | 423'000.00 |
| 900.000 | Deponiegebühren | 0% | 3'000.00 |
| 901.000 | Materiallieferungen und Arbeiten TBA-SI | 1% | 4'000.00 |
| 904.000 | Markierung und Signalisation | 2% | 6'000.00 |
| 905.000 | Beleuchtung (ÖB) | 41% | 173'000.00 |
| 914.000 | Qualitätssicherung (ME, PAK, Labor etc.) | 0% | 1'000.00 |
| 920.000 | Zustandsaufnahmen Kanalanschlüsse | 1% | 3'000.00 |
| 940.000 | Vermessung und Vermarkung | 1% | 4'000.00 |
| 950.000 | Unvorhersehbares | 3% | 11'000.00 |
| 960.000 | Honorar Projekt u. Bauleitung Intern (MWST.-frei) | 5% | 34'000.00 |
| Total Baunebenarbeiten / sonstige Kosten | | 36% | 239'000.00 |

Total Baukosten **662'000.00**

| | | | |
|---------|---|-----|-----------|
| 970.000 | Instandstellungsanteil ESG (Soll-minus) | 0% | -1'000.00 |
| 971.000 | Instandstellungsanteil sgsw-GW | -1% | -3'000.00 |

Total Baukosten inkl. Anteile Dritter / Verpflichtungskredit **658'000.00**