

Kostenvoranschlag

Erstellt:

Projekt **Martinsbruggstrasse**

Objekt Nr.: **17.091**

Erschliessung Schachen

Preisbasis

Korrektur: 0%

MwSt.-Satz: 8.0%

Konto:

Pos-Nr.	Bezeichnung der Arbeiten	Teil-Betrag	Total Brutto	Total Netto
111.000	Regiearbeiten	3%	16'450.00	17'800.00
113.000	Baustelleneinrichtungen	6%	30'000.00	32'400.00
116.000	Abholzen u. Roden	1%	4'140.00	4'500.00
117.000	Abbrüche u. Demontagen	2%	8'375.00	9'000.00
211.000	Baugruben u. Erdbau	24%	121'641.25	131'400.00
221.000	Foundationsschichten für Verkehrsanlagen	16%	79'980.00	86'400.00
222.000	Pflästerungen und Abschlüsse	14%	72'640.20	78'500.00
223.000	Belagsarbeiten	29%	144'571.50	156'100.00
237.000	Kanalisation u. Entwässerungen	6%	28'074.50	30'300.00

Total Bauarbeiten Korrekturfaktor 0% 100% **505'872.45** **546'400.00**

(Brutto = vor Korrekturfaktor und MwSt.)

Pos-Nr.	Bezeichnung der Arbeiten	Teil-Betrag	Total Brutto	Total Netto
UEBERTRAG Total Bauarbeiten		65%	505'872.45	546'400.00
900.000	Deponiegebühren	15%	115'187.50	115'200.00
901.000	Materiallieferungen und Arbeiten TBA-SI	0%	3'000.00	3'000.00
904.000	Markierung und Signalisation	0%	2'200.00	2'400.00
905.000	Beleuchtung (ÖB)	12%	59'500.00	59'500.00
914.000	Qualitätssicherung (ME, PAK, Labor etc.)	0%	1'000.00	1'100.00
930.000	Wegverbindung	0%	0.00	120'000.00
940.000	Vermessung und Vermarkung	0%	0.00	20'000.00
941.000	Landerwerb und Grundrechte inkl. Gebühren	0%	0.00	0.00
950.000	Unvorhersehbares	6%	30'000.00	32'400.00
960.000	Projekt und Bauleitung (excl. MwSt.)	7%	57'000.00	57'000.00
Total Baunebenarbeiten / sonstige Kosten		35%	267'887.50	410'600.00

Total Baukosten **773'759.95** **957'000.00**

970.000	Instandstellungsanteil ESG (Soll-minus)			-5'000.00
971.000	Instandstellungsanteil sgsw-GW			-2'000.00
986.000	Anteil Grundeigentümer (Perimeter Strasse, 80%)			-664'000.00
989.000	Anteil Grundeigentümer (Perimeter Weg, 50%)			-60'000.00
999.000	Teilzahlungen			0.00

Total Baukosten inkl. Anteile Dritter / Verpflichtungskredit **226'000.00**