

2019.TVS.000164

Vortrag des Gemeinderats an die Finanzkommission des Stadtrats sowie an den Stadtrat

IN510-001149 (alt: I510-192), Fr. 700 000.00, Sofortmassnahmen Moosweg; Kreditabrechnung

1. Kreditbeschluss

Stadtratsbeschluss Nr. 2022-502 vom 27. Oktober 2022	Fr.	700 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	700 000.00

2. Kurzbeschreibung, Zielerreichung, Projektänderungen, Auflagen

2.1 Kurzbeschreibung

Der Moosweg befand sich in einem baulich schlechten Zustand. Der Schwerverkehr hat auf dieser Achse in den letzten Jahren trotz Teilverbot (Zubringerdienst gestattet) stark zugenommen, seit Dezember 2018 verkehrt zudem die Buslinie 22 von Bernmobil auf der Achse Moosweg – Riedmoosstrasse. Aufgrund diverser Bauvorhaben im Umfeld (beispielsweise neues Polizeizentrum im ESP Juch-Hallmatt, Siedlung Ried in Niederwangen) ist künftig mit einer Verkehrszunahme auf dieser Achse zu rechnen. Die jährlichen Unterhaltskosten für den Moosweg steigen aufgrund des instabilen Untergrunds und der starken Belastung stetig an und sind im Vergleich zu anderen Strassen überdurchschnittlich hoch. Deswegen wurden die Sofortmassnahmen auf dem Moosweg so rasch wie möglich umgesetzt.

2.2 Zielerreichung / Auftragstreue

Es war vorgesehen, dass der heutige Belag im Rahmen der Sofortmassnahmen auf einer Länge von ca. 270 m vollständig entfernt wird. Anschliessend sollte eine 90 cm hohe Schicht Kiesgemisch versetzt und mit Gittern und Vlies stabilisiert werden. Zuerst sollte ein Belag verlegt werden, welcher mit speziellen Fasern verstärkt wird, und zwischen den Belagsschichten sollte eine Asphaltbewehrung verlegt werden. Beim Ersatz der Fundationssicht kam vermischter Aushub zum Vorschein. Dieser musste speziell entsorgt werden. Deswegen wurde auf einen Teil des Ersatzes der Fundationssicht verzichtet. Auch wurde auf die Verstärkung des Belags durch Fasern verzichtet. Auf den kompletten Ersatz des Deckbelags in Richtung Rehhagstrasse wurde verzichtet und stattdessen nur ca. 30m ersetzt.

Durch die Projektanpassungen und mit dem Wissen, dass mittelfristig eine Neugestaltung des Mooswegs vorgesehen ist, kann die Sicherheit für den öffentlichen Verkehr und den Veloverkehr bis zur Realisierung der Neugestaltung sichergestellt werden. Damit ist das Ziel erreicht.

2.3 Umsetzung von Auflagen des kreditkompetenten Organs anlässlich der Kreditbewilligung

2.3.1 Auflagen des kreditkompetenten Organs

Der Stadtrat hat anlässlich der Kreditbewilligung am 27. Oktober 2022 keine zusätzlichen Auflagen bzw. Aufträge zur Umsetzung der Sofortmassnahmen beschlossen.

2.3.2 Stand der Umsetzung

--

3. Kreditabrechnung

3.1. Bruttoinvestition

Ausgaben IR (Aktivierungen)	Fr.	682 452.18
Bruttoinvestition	Fr.	682 452.18

3.2. Vergleich zu Verpflichtungskredit

Bruttoinvestition	Fr.	682 452.18
./i. Verpflichtungskredit	Fr.	700 000.00
Kreditunterschreitung (2.51 %)	Fr.	17 547.82

4. Begründung der Mehr- und Minderkosten

4.1. Minderkosten

- Baukosten: Die Minderkosten liegen innerhalb der Genauigkeit des Kostenvoranschlags (KV).	Fr.	14 375.45
- Ingenieurhonorar: Die Minderkosten liegen innerhalb der Genauigkeit des KV.	Fr.	1 059.05
- Diverses und Unvorhergesehenes: Die Minderkosten liegen innerhalb der Genauigkeit des KV.	Fr.	2 113.32
	Fr.	17 547.82

4.2. Zusammenfassung

Minderkosten	Fr.	17 547.82
Kreditunterschreitung (2.51 %)	Fr.	17 547.82

Antrag an die Finanzkommission

Die Finanzkommission genehmigt *einstimmig* im Sinne von Artikel 53 GO in Verbindung mit Artikel 21 Absatz 6 GRSR die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend IN510-001149 (alt: I510-192), Fr. 700 000.00, Sofortmassnahmen Moosweg.

Verpflichtungskredit SRB Nr. 2022-502 vom 27. Oktober 2022	Fr.	700 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	700 000.00
Nettoinvestition	Fr.	682 452.18
Kreditunterschreitung (2.51 %)	Fr.	17 547.82

Eventualantrag an den Stadtrat

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend IN510-001149 (alt: I510-192), Fr. 700 000.00, Sofortmassnahmen Moosweg.

Verpflichtungskredit SRB Nr. 2022-502 vom 27. Oktober 2022	Fr.	<u>700 000.00</u>
Verpflichtungskredit Total	Fr.	700 000.00
Nettoinvestition	Fr.	<u>682 452.18</u>
Kreditunterschreitung (2.51 %)	Fr.	17 547.82

Bern, 27. Mai 2026

Der Gemeinderat