

2020.PRD.000036

Vortrag des Gemeinderats an die zuständige vorberatende Kommission des Stadtrats sowie an den Stadtrat

I1200006, Fr. 1 100 000.00, Überarbeitung der Bauinventare; Kreditabrechnung

1. Kreditbeschlüsse

Gemeinderatsbeschluss GRB xxxx vom TT. Monat Jahr2011	Fr.	100 000.00
Stadtratsbeschluss SRB xxx vom TT. Monat Jahr	Fr.	1 100 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	1 100 000.00

2. Kurzbeschreibung, Zielerreichung, Projektänderungen

2.1 Kurzbeschreibung

Kostenvoranschlag	Fr. 1 040 000.00 (Preisbasis August 2012)
Teuerungsindex:	99.4 %
Projektbeginn:	Mai 2012
Projektende:	Dezember 2018

2.2 Zielerreichung/Auftragstreue

Mittels Aktualisierung der Einstufung kann dafür gesorgt werden, dass zwischen Erhalt und Erneuerung ein aus heutiger Sicht angemessener Ausgleich gefunden wird.

Die Straffung der Inventare hat zu einer Steigerung der denkmalpflegerischen Bearbeitungsqualität bei den einzelnen Restaurierungen und Umbauten geführt.

2.3 Projektänderungen, besondere Vorkommnisse

Keine.

3. Kreditabrechnung

3.1. Bruttoinvestition

Ausgaben IR (Aktivierungen)	Fr.	1 198 886.98
Bruttoinvestition	Fr.	1 198 886.98

3.2. Vergleich zu Verpflichtungskredit

Bruttoinvestition	Fr.	1 198 886.98
./. Verpflichtungskredit	Fr.	1 100 000.00
Kreditüberschreitung (00,00 %)	Fr.	98 886.98

3.3. Investitionseinnahmen

Einnahmen IR (Passivierungen)	Fr.	100 000.00
Investitionseinnahmen	Fr.	100 000.00

3.4. Nettoinvestition

Bruttoinvestition ohne abgerechnete Vorsteuer	Fr.	1 198 886.98
./. Investitionseinnahmen	Fr.	100 000.00
Nettoinvestition	Fr.	1 098 886.98

4. Begründung der Mehr- und Minderkosten/-leistungen**4.1. Mehrkosten**

- Kosten Genehmigungsverfahren	Fr.	100 000.00
Mehrkosten	Fr.	100 000.00

4.2. Minderkosten

- Nicht beanspruchte Reserven	Fr.	1 113.02
- Durch den Kanton finanzierte Arbeiten	Fr.	100 000.00
Minderkosten	Fr.	101 113.02

4.3. Zusammenfassung

Mehrkosten	Fr.	100 000.00
Minderkosten	Fr.	101 113.02
Kreditunterschreitung	Fr.	1 113.02

5. Prüfbericht des Finanzinspektorats

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die Kreditabrechnung mit Nettoinvestitionen von Fr. 1 098 886.98 geprüft.

Es empfiehlt die Genehmigung der Abrechnung mit folgenden Bemerkungen:

Die Kosten für das Genehmigungsverfahren des überarbeiteten Bauinventars und der Kantonsbeitrag von Fr. 100 000.00 sind im Vortrag an den Stadtrat zur Kreditgenehmigung nicht erwähnt.

Bern, 5. April 2023

Stv. Leiter Finanzinspektorat: sig. P. Moraz

Revisor: sig. P. Brenzikofer

Antrag an die Finanzkommission

Die Finanzkommission genehmigt einstimmig im Sinne von Artikel 53 GO in Verbindung mit Artikel 25 Absatz 3 GRSR die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend I1200006, Fr. 1 100 000.00, Überarbeitung der Bauinventare.

Verpflichtungskredit Gemeinderatsbeschluss 1809 vom 21. Dezember 2011	Fr.	100 000.00
Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 494 vom 18. Oktober 2012	Fr.	1 100 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	1 100 000.00
Bruttoinvestition	Fr.	1 198 886.98
./.. Beitrag des Kantons Bern	Fr.	-100 000.00
Nettoinvestition	Fr.	1 098 886.98
Kreditunterschreitung (00,001 %)	Fr.	1 113.02

Eventualantrag an den Stadtrat

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend Überarbeitung der Bauinventare.

Verpflichtungskredit Gemeinderatsbeschluss 1809 vom 21. Dezember 2011	Fr.	100 000.00
Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 494 vom 18. Oktober 2012	Fr.	1 100 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	1 100 000.00
Bruttoinvestition	Fr.	1 198 886.98
./.. Beitrag des Kantons Bern	Fr.	-100 000.00
Nettoinvestition	Fr.	1 098 886.98
Kreditunterschreitung (00,001 %)	Fr.	1 113.02

Bern, 24. Mai 2023

Der Gemeinderat