
Auszug aus dem Protokoll

Sitzung Nr. 2
Datum 25. März 2015

15 25.321. Verpflichtungskredite

Sanierung Parkstrasse; Abrechnung Verpflichtungskredit

Präsidentin: Das Eintreten ist vorgegeben. Die GPK hat das Wort.

Peter Bähler, GPK: Auf Seite 1 des Bericht und Antrags steht ganz unten in der Tabelle in der Spalte "Total gemäss Konto" ein Betrag von Fr. 246'379.00. Die Gesamtabrechnung hingegen weist eine Zahlung von Fr. 266'062.90 auf. Auf der Seite 2 bei den Baunebenkosten steht ein Betrag von Fr. 10'468.55, der damals über ein anderes Konto gebucht wurde, da konnten wir eine Differenz nachvollziehen. Die Frage ist: wie kommt dieser Betrag zustande?

Präsidentin: Möchte sich der Gemeinderat äussern?

Peter Traber, Gemeinderat: Zur Frage GPK: Die Fr. 246'379.00 sind ein mehrwertsteuerfreier Betrag aus der Finanzbuchhaltung. Es gilt zu berücksichtigen, dass dort eine Rechnung, die mehrwertsteuerfrei ist, eingeschlossen ist.

Präsidentin: Nun sind die Fraktionen an der Reihe.

Samuel Tschumi, SVP: Die SVP-Fraktion ist sehr erfreut über dieses Ergebnis. Die Kreditunterschreitung ist für uns insofern erfreulich, dass wir auch hoffen, dass der Gemeinderat und die Gemeindeverwaltung dies weiterhin so praktizieren werden. Wir werden dem Geschäft einstimmig zustimmen.

Karin Hadorn, BDP: Wir sind ebenfalls sehr erfreut über die Abrechnung und werden diese auch so zur Kenntnis nehmen. Was uns jedoch erstaunt, ist die Differenz von über 30 % des budgetierten Betrages. Klar: Wenn das Resultat negativ ausfällt, ist das grundsätzlich positiv, aber es kann auch auf die andere Seite pendeln. Was dann?

Ralph George, FDP: Die FDP ist angenehm überrascht und hofft, dass die künftigen Vorlagen ebensolche Resultate aufweisen werden (*allgemeine Erheiterung*).

Präsidentin: Gibt es Voten der Ratsmitglieder?

Denise Mellert, CVP: Auch wir nehmen gerne von der Kreditunterschreitung von über Fr. 140'000.00 erfreut Kenntnis und danken allen Beteiligten für die gute Arbeit. Für uns war auch sehr gut erörtert, weshalb es so viel weniger gekostet hat.

Gemeinderat (Schlusswort): Keine Bemerkung.

Präsidentin: **Somit stelle ich fest, dass**

1. Die Abrechnung zu Lasten der Investitionsrechnung Wasserversorgung Zollikofen, Konto 700.501.75 im Betrag von Fr. 266'062.90 (inkl. MWST), mit einer Kreditunterschreitung von Fr. 139'937.10 (inkl. MWST) zur Kenntnis genommen wurde.

2. Die Abrechnung zu Lasten der Investitionsrechnung Zollikofen, Konto 620.501.88 im Betrag von Fr. 134'789.20 (inkl. MWST), mit einer Kreditunterschreitung von Fr. 39'210.70 (inkl. MWST) zur Kenntnis genommen wurde.

Für getreuen Protokollauszug

ZENTRALE DIENSTE