

Sitzung vom 24. Februar 2010 / Geschäft Nr. 6

**Bericht und Antrag
Ersatz der Druckwasserleitung Fischerstrasse (Sekundärleitung);
Kreditabrechnung**

1. Ausgangslage

An seiner Sitzung vom 19. März 2007 stimmte der Gemeinderat dem Projektierungskredit für den Ersatz der Druckwasserleitung (Sekundärleitung) Fischerstrasse von Fr. 32'400.00 (inkl. MWST) zu Lasten der Investitionsrechnung der Wasserversorgung (Konto 700.501.63) zu.

An seiner Sitzung vom 23. April 2008 stimmte der Grosse Gemeinderat dem Verpflichtungskredit für den Ersatz der Druckwasserleitung (Sekundärleitung) Fischerstrasse von Fr. 335'000.00 (inkl. MWST) zu Lasten der Investitionsrechnung der Wasserversorgung (Konto 700.501.63) zu.

2. Rechtsgrundlagen

Für die vorliegende Abrechnung ist laut der Gemeindeverfassung vom 1. Dezember 2003, Art. 54, Abs. 2, Lit. b, der Grosse Gemeinderat zuständig, beziehungsweise er nimmt davon Kenntnis.

3. Abrechnung

Bewilligte Kredite (inkl. MWST):

| | | | | |
|------------|----------------|--------------|-----|-------------------|
| GR | 19. März 2007 | Kredit | Fr. | 32'400.00 |
| GGR | 23. April 2008 | Kredit | Fr. | 335'000.00 |
| GR und GGR | | Gesamtkredit | Fr. | <u>367'400.00</u> |

| Arbeitsgattung | Kredit bzw. KV gerundet (inkl. MWST) | Vergabe (inkl. MWST) | Abrechnung (inkl. MWST) | Differenz Abrechnung/ Kredit bzw. KV (inkl. MWST) |
|----------------------|---|-------------------------|----------------------------|--|
| Tiefbauarbeiten | 176'500.00 | 175'645.05 | 170'394.30 | - 6'105.70 |
| Rohrleitungsarbeiten | 125'000.00 | 122'359.50 | 123'854.90 | - 1'145.10 |
| Ingenieurhonorar | 32'400.00 | 32'666.00 | 32'336.15 | - 63.85 |
| Geometerarbeiten | 3'500.00 | * 8'780.00 | 8'780.00 | + 5'280.00 |
| Unvorhergesehenes | 30'000.00 | * 367.10 | 367.10 | - 29'632.90 |
| Total inkl. MWST | 367'400.00 | 339'817.65 | 335'732.45 | - 31'667.55 |
| ./ 7,6 % MWST | 25'950.20 | | 23'713.50 | |
| Total gemäss Konto | 341'449.80 | | 312'018.95 | |

* Auftragserteilung nach Aufwand

4. Begründung der Mehr-/Minderkosten zwischen Kredit / KV und Abrechnung

Tiefbauarbeiten

Minderkosten Fr. 6'105.70

Eine Abweichung von $\pm 10\%$ liegt bei solchen Infrastrukturprojekten im normalen Toleranzbereich. Auf einen weiteren Kommentar wird verzichtet.

Rohrleitungsarbeiten

Minderkosten Fr. 1'145.10

Eine Abweichung von $\pm 10\%$ liegt bei solchen Infrastrukturprojekten im normalen Toleranzbereich. Auf einen weiteren Kommentar wird verzichtet.

Geometerarbeiten

Mehrkosten Fr. 5'280.00

Die Geometerarbeiten teilen sich in die Position Feldaufnahmen und Nachführung Katasterplan (LIZO) auf. Der effektive Arbeitsaufwand dieser beiden Positionen lässt sich im Voraus nur schwer berechnen. Deshalb beruht der Kostenvoranschlag für die Geometerarbeiten auf einer groben Schätzung.

Unvorhergesehenes

Minderkosten Fr. 29'632.90

Diese Position wurde lediglich für die Wasserproben beansprucht. Auf einen weiteren Kommentar wird verzichtet.

5. Subvention, Beiträge Dritter

Subventionsberechtigt sind alle Wasserleitungsprojekte, bei welchen neue Hydranten hinzukommen oder bestehende (älter als 25 Jahre) ersetzt werden. Das vorliegende Projekt erfüllt diesen Anspruch. Das Wasser- und Energiewirtschaftsamts des Kantons Bern (WEA) konnte somit einen Subventionsbeitrag von Fr. 9'000.00 für drei Hydranten entrichten.

6. Stellungnahme der Finanzkommission

Die Finanzkommission hat die vorliegende Abrechnung geprüft und für richtig befunden.

Es wird beantragt, die vorliegende Abrechnung über den Verpflichtungskredit zur Kenntnis zu nehmen.

7. Antrag

Der Gemeinderat beantragt Ihnen, zu

beschliessen:

Die Kreditabrechnung für das Projekt "Ersatz Druckwasserleitung Fischerstrasse" (Sekundärleitung), im Betrag von Fr. 335'732.45 (inkl. MWST), mit einer Kreditunterschreitung von Fr. 31'667.55 (inkl. MWST) oder ca. 8.6 % zur Kenntnis zu nehmen.

Zollikofen, 5. Februar 2010

GEMEINDERAT ZOLLIKOFEN



Stefan Funk
Präsident



Roland Gatschet
Sekretär

| Autor: | Speicherdatum | Pfad, Datei: | Datum, Zeit / User | Version | Seite |
|--------------|---------------|--|------------------------|---------|---------|
| Peter Rieder | 02.02.2010 | g:\winword\präsidial\gdeschr\ggrn100224\ersatz der druckwasserleitung fischerstrasse.doc | 10.02.2010, 16:02 / bd | 1.6 | 2 von 2 |