

Objekt:	GIS, Migration von Topobase 2 auf 2012; Abrechnung
Beschluss:	Einwohnerrat mit Investitionsbudget 2012
Verpflichtungskredit:	Fr. 310'000.00
Sachbearbeiterin:	Irène Imseng, Stadtbauamt, Tiefbau

1 Bruttoanlagekosten

Aktivierung auf Konto 1146.21	2012	Fr.	10'998.20	
	2013	Fr.	152'248.90	
Ausgaben auf Konto 6200.Z62.5.025	2014	Fr.	118'624.05	
		Fr.		281'871.15

2 Kreditvergleich

Verpflichtungskredit	Fr.	310'000.00
Kreditunterschreitung	Fr.	28'128.85
		9.07%

3 Einnahmen

keine

4 Nettoinvestition

Bruttoanlagekosten	Fr.	281'871.15
Nettoinvestition	Fr.	281'871.15

5 Bemerkungen

Im Jahr 2011 wurden die ersten Überlegungen zur Migration des gesamten GIS Aarau gemacht. Zu diesem Zeitpunkt wurden die notwendigen Softwareprodukte von den entsprechenden Firmen erst auf den Markt gebracht. Der zu erwartende Zeitaufwand konnte nur grob abgeschätzt werden. In die Thematik konnte sich erst vollständig eingearbeitet werden, nachdem alle notwendigen Softwarepakete zur Verfügung standen. Das Ingenieurbüro konnte sich sehr schnell das nötige Wissen über die Migration erarbeiten und dadurch vorher überlegte Arbeitsabläufe und Prozesse optimieren, was eine erhebliche Zeitersparnis zur Folge hatte.

6 Vollständigkeitserklärung gemäss § 26 Abs. 3 Finanzdekret

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau,

STADTRAT AARAU
gemäss PA 896 vom 10.11.2014

Leiterin Finanzen und Liegenschaften

7 Genehmigungsvermerke

Prüfung Bauabrechnung durch Ausschuss FGPK bzw. Sachkommission:

Aarau,

Unterschriften

Genehmigung Bauabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU
Der Protokollführer