



Aarau, 14. Oktober 2024  
GV 2022 – 2025 / 250

## Botschaft an den Einwohnerrat

### Kreditabrechnung Schulanlage OSA, Oberstufe, Sofortmassnahmen, Realisierung

Sehr geehrte Frau Präsidentin  
Sehr geehrte Damen und Herren

#### 1. Ausgangslage

Der Einwohnerrat bewilligte mit dem Investitionsbudget 2015 einen Kredit von 360'000 Franken für die Realisierung der Sofortmassnahmen der Schulanlage OSA, Oberstufe. Der Stadtrat unterbreitet dem Einwohnerrat die Kreditabrechnung zur Genehmigung.

#### 2. Kreditabrechnung

Die Bruttoanlagekosten belaufen sich auf 259'205.35 Franken. Es resultiert somit eine Kreditunterschreitung von 100'794.65 Franken oder 28.00 %. Die detaillierte Kreditabrechnung kann dem Anhang 1 entnommen werden.

#### 3. Begründung der Kreditabweichung

Es wurden Abklärungen zum Zustand des OSAs und Abklärungen für allfällige bauliche Lösungen im Zusammenhang mit dem Oberstufenstandort gemacht. Man beschränkte sich bei der Umsetzung der Sofortmassnahmen auf die absolut dringend notwendigen baulichen Massnahmen, da die Zukunft des Oberstufenstandortes Schachen ungewiss ist.

Der Stadtrat stellt dem Einwohnerrat wie folgt

#### A n t r a g :

Die Kreditabrechnung Schulanlage OSA, Oberstufe, Sofortmassnahmen, Realisierung wird genehmigt.

Im Namen des Stadtrats

Dr. Hanspeter Hilfiker  
Stadtpräsident

Dr. Marco Salvini  
Stadtschreiber



Anhang:

- Kreditabrechnung Schulanlage OSA, Oberstufe, Sofortmassnahmen, Realisierung

Verzeichnis der aufliegenden Akten:

- Belegmappe

# Kreditabrechnung Schulanlage OSA, Oberstufe, Sofortmassnahmen, Realisierung

Objekt: 3000.K60.5.045 / Schulanlage OSA, Oberstufe, Sofortmassnahmen, Realisierung  
 Objektnummer: 1407040002  
 Beschluss: Einwohnerrat mit Investitionsbudget 2015  
 Verpflichtungskredit: Fr. 360'000  
 Sachbearbeiter/in: Nadine Koller, Sektion Hochbau  
 Ressortleiter/in: Hanspeter Thür (Hochbau und Raumplanung)

<b>1</b>	<b>Bruttoanlagekosten</b>					
	Aktivierung auf Konto	14070.40	2015 Fr.	9'617.10		
			2016 Fr.	168'561.45		
			2017 Fr.	22'575.25		
			2018 Fr.	0.00		
			2019 Fr.	9'996.70		
			2020 Fr.	15'121.05		
			2021 Fr.	0.00		
			2022 Fr.	33'333.80	Fr.	259'205.35

<b>2</b>	<b>Kreditvergleich</b>				
	Verpflichtungskredit			Fr.	360'000.00
	Kreditunterschreitung			Fr.	-100'794.65
					-28.00%

<b>3</b>	<b>Einnahmen</b>			Fr.	0.00
----------	------------------	--	--	-----	------

<b>4</b>	<b>Nettoinvestition</b>				
	Bruttoanlagekosten			Fr.	259'205.35
	./. Einnahmen			Fr.	0.00
	Nettoinvestition			Fr.	259'205.35

<b>5</b>	<b>Aktivierung</b>				
	Übertrag von	Konto	auf	Konto	
	- Hochbauten	14070.40		14040.01	Fr. 259'205.35
	Total Nettoinvestitionen				Fr. 259'205.35

**6 Begründungen zur Kreditunterschreitung**  
 Es wurden Abklärungen zum Zustand des OSAs und Abklärungen für allfällige bauliche Lösungen im Zusammenhang mit dem Oberstufenstandort gemacht. Man beschränkte sich bei der Umsetzung der Sofortmassnahmen auf die absolut dringend notwendigen, baulichen Massnahmen, da die Zukunft des Oberstufenstandortes Schachen ungewiss ist.

7 **Vollständigkeitserklärung gemäss § 94a Abs. 3 Gemeindegesetz**

Der Stadtrat und der Stellvertreter des Leiters Finanzen und Steuern bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau, 14. Oktober 2024

STADTRAT AARAU

gemäss PA 24-434

vom 14.10.2024

Stv. Leiter Finanzen und Steuern

**IM NAMEN DES STADTRATES**

Der Stadtpräsident

Der Stadtschreiber

Dr. Hanspeter Hilfiker

Dr. Marco Salvini

8 **Genehmigungsvermerke**

Prüfung Kreditabrechnung durch Ausschuss FGPK:

Aarau,

Unterschrift FGPK Mitglied 1:

---

Aarau,

Unterschrift FGPK Mitglied 2:

---

Genehmigung Kreditabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU

Der Protokollführer