

Objekt:	Erweiterung Berufsschule Aarau
Beschluss:	Einwohnerrat vom 20. September 2010
Verpflichtungskredit:	Fr. 15'900'000.00
Sachbearbeiter:	Andreas Jauch, Stadtbauamt, Hochbau

1 Bruttoanlagekosten

Aktivierung auf Konto	1283.13	2010	Fr. 1'097'261.95
		2011	Fr. 5'911'304.75
		2012	Fr. 7'946'311.87
Ausgaben auf Konto	3023.G60.5.015	2013	Fr. 1'345'837.35
			<u>Fr. 16'300'715.92</u>

2 Kreditvergleich

Verpflichtungskredit	Fr. 15'900'000.00
+ ausgewiesene Teuerung April 2009 - April 2012	<u>Fr. 559'100.00</u>
	Fr. 16'459'100.00
Kreditunterschreitung	Fr. 158'384.08
	0.96%

3 Einnahmen

Kant. Beitrag Berufsbildungsfond	3023.G60.6.016	Fr. 3'600'000.00
Berufsschule Aarau	3023.G60.6.015	<u>Fr. 12'700'715.92</u>
		Fr. 16'300'715.92

4 Nettoinvestition

Bruttoanlagekosten	Fr. 16'300'715.92
Einnahmen	<u>Fr. 16'300'715.92</u>
Nettoinvestition	Fr. 0.00

5 Bemerkungen

Keine

6 Vollständigkeitserklärung gemäss § 26 Abs. 3 Finanzdekret

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen und Liegenschaften bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau,

STADTRAT AARAU
gemäss PA 68 vom 10.02.2014

Leiterin Finanzen und Liegenschaften

7 Genehmigungsvermerke

Prüfung Bauabrechnung durch Ausschuss FGPK bzw. Sachkommission:

Aarau,

Unterschriften

Genehmigung Bauabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU
Der Protokollführer