



Aarau, 27. November 2023
GV 2022 – 2025 / 157

Botschaft an den Einwohnerrat

Kreditabrechnung Girixweg Nord

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

1. Ausgangslage

Der Einwohnerrat bewilligte mit dem Investitionsbudget 2021 einen Kredit von 650'000 Franken für den Girixweg Nord. Der Stadtrat unterbreitet dem Einwohnerrat die Kreditabrechnung zur Genehmigung.

2. Kreditabrechnung

Die Bruttoanlagekosten belaufen sich auf Fr. 580'224.35. Es resultiert somit eine Kreditunterschreitung von Fr. 69'775.65 oder 10.73 %. Die detaillierte Kreditabrechnung kann dem Anhang 1 entnommen werden.

3. Begründung der Kreditabweichung

Die Investition für die Werkleitungserneuerung am Girixweg Nord ist kostengünstiger ausgefallen durch die günstigere Vergabe der Baumeisterarbeiten und Ingenieurleistungen.

Der Stadtrat stellt dem Einwohnerrat wie folgt

A n t r a g :

Die Kreditabrechnung über den Girixweg Nord wird genehmigt.

Im Namen des Stadtrats

Dr. Hanspeter Hilfiker
Stadtpräsident

Dr. Fabian Humbel
Stadtschreiber



Anhang:

- Kreditabrechnung Girixweg Nord

Verzeichnis der aufliegenden Akten:

- 1 Belegmappe

Kreditabrechnung Girixweg Nord

Objekt: 6300.G63.5.065 / Girixweg Nord
 Objektnummer: 2021028AB
 Beschluss: Einwohnerrat mit Investitionsbudget 2021
 Verpflichtungskredit: Fr. 650'000
 Sachbearbeiter/in: Rolf Pfyl, Stadtbaumt, Tiefbau
 Ressortleiter/in: Werner Schib (Verkehr und Umwelt)

1	Bruttoanlagekosten					
	Aktivierung auf Konto	14072.30	2021	Fr.	448'831.75	
			2022	Fr.	<u>90'083.65</u>	
	Zwischentotal			Fr.	538'915.40	
	zzgl. Vorsteuerabzug MwSt			Fr.	41'308.95	Fr. 580'224.35

2	Kreditvergleich					
	Verpflichtungskredit				Fr.	<u>650'000.00</u>
	Kreditunterschreitung				Fr.	-69'775.65
						-10.73%

3	Einnahmen				Fr.	0.00
----------	------------------	--	--	--	-----	------

4	Nettoinvestition					
	Bruttoanlagekosten				Fr.	580'224.35
	./. Einnahmen				Fr.	0.00
	Nettoinvestition				Fr.	580'224.35

5	Aktivierung					
	Übertrag von	Konto	auf	Konto		
	- Hochbauten	14072.30		14032.01	Fr.	<u>580'224.35</u>
	Total Nettoinvestitionen				Fr.	580'224.35

6 Begründungen zur Kreditunterschreitung

Die Investition für die Werkleitungserneuerung am Girixweg Nord ist kostengünstiger ausgefallen durch die günstigere Vergabe der Baumeisterarbeiten und Ingenieurleistungen.

7 **Vollständigkeitserklärung gemäss § 94a Abs. 3 Gemeindegesetz**

Der Stadtrat und der Stellvertreter des Leiters Finanzen und Steuern bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau, 27. November 2023

STADTRAT AARAU
gemäss PA 23-518

vom 27.11.2023



Stv. Leiter Finanzen und Steuern


IM NAMEN DES STADTRATES

Der Stadtpräsident

Der Stadtschreiber



Dr. Hanspeter Hilfiker



Dr. Fabian Humbel

8 **Genehmigungsvermerke**

Prüfung Kreditabrechnung durch Ausschuss FGPK:

Aarau,

Unterschrift FGPK Mitglied 1:

Aarau,

Unterschrift FGPK Mitglied 2:

Genehmigung Kreditabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU
Der Protokollführer