



Aarau, 18. November 2024
GV 2022 – 2025 / 261

Botschaft an den Einwohnerrat

Kreditabrechnung Stadtbach, Sanierung, Abschnitt Hammer 8 (Läuchli)

Sehr geehrte Frau Präsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

1. Ausgangslage

Der Einwohnerrat bewilligte mit dem Investitionsbudget 2015 einen Kredit von 110'000 Franken für die Sanierung Stadtbach, Abschnitt Hammer 8 (Läuchli). Der Stadtrat unterbreitet dem Einwohnerrat die Kreditabrechnung zur Genehmigung.

2. Kreditabrechnung

Die Bruttoanlagekosten belaufen sich auf 117'210.95 Franken. Es resultiert somit eine Kreditüberschreitung von 7'210.95 Franken oder 6.56 %. Die detaillierte Kreditabrechnung kann dem Anhang 1 entnommen werden.

3. Begründung der Kreditabweichung

Es mussten unvorhergesehene Arbeiten ausgeführt werden. Aufgrund der Sanierung des Bachs unter den Gebäuden waren nicht alle Gegebenheiten vorab abzusehen. Das Bauen unter den sehr alten Gebäuden war aufwändiger als geplant. Der Verlauf des Bachs wurde hinsichtlich Hochwasserschutz optimiert wodurch ein Mehraufwand entstand.

Der Stadtrat stellt dem Einwohnerrat wie folgt

A n t r a g :

Die Kreditabrechnung Stadtbach, Sanierung, Abschnitt Hammer 8 (Läuchli) wird genehmigt.

Im Namen des Stadtrats

Dr. Hanspeter Hilfiker
Stadtpräsident

Dr. Marco Salvini
Stadtschreiber



Anhang:

- Kreditabrechnung Stadtbach, Sanierung, Abschnitt Hammer 8 (Läuchli)

Verzeichnis der aufliegenden Akten:

- Belegmappe

Kreditabrechnung Stadtbach, Sanierung, Abschnitt Hammer 8 (Läuchli)

Objekt: 6201.A62.5.025 Stadtbach, Sanierung, Abschnitt Hammer 8 (Läuchli) - ursprüngliche Projektnummer bei Beschluss: 6201.A62.5.015

Objektnummer: 1407020001

Beschluss: Einwohnerrat mit Investitionsbudget 2015

Verpflichtungskredit: Fr. 110'000

Sachbearbeiter/in: Alexandra Rein, Stadtbauamt, Sektion Tiefbau

Ressortleiter/in: Werner Schib (Verkehr und Umwelt)

1	Bruttoanlagekosten					
	Aktivierung auf Konto	14070.20	2015 Fr.	1'802.45		
			2023 Fr.	96'718.35		
			2024 Fr.	18'690.15	Fr.	117'210.95

2	Kreditvergleich					
	Verpflichtungskredit				Fr.	110'000.00
	Kreditüberschreitung				Fr.	7'210.95
						6.56%

3	Einnahmen				Fr.	0.00
----------	------------------	--	--	--	-----	------

4	Nettoinvestition					
	Bruttoanlagekosten				Fr.	117'210.95
	./. Einnahmen				Fr.	0.00
	Nettoinvestition				Fr.	117'210.95

5	Aktivierung					
	Übertrag von	Konto	auf	Konto		
	-Wasserbau	14070.20		14020.01	Fr.	117'210.95
	Total Nettoinvestitionen				Fr.	117'210.95

6 Begründungen zur Kreditüberschreitung

Es mussten unvorhergesehene Arbeiten ausgeführt werden. Aufgrund der Sanierung des Bachs unter den Gebäuden waren nicht alle Gegebenheiten vorab abzusehen. Das Bauen unter den sehr alten Gebäuden war aufwändiger als geplant. Der Verlauf des Bachs wurde hinsichtlich Hochwasserschutz optimiert wodurch ein Mehraufwand entstand.

7 Vollständigkeitserklärung gemäss § 94a Abs. 3 Gemeindegesetz

Der Stadtrat und der Stellvertreter des Leiters Finanzen und Steuern bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau, 18. November 2024

STADTRAT AARAU

gemäss PA 24-502

vom 18.11.2024

Stv. Leiter Finanzen und Steuern

IM NAMEN DES STADTRATES

Der Stadtpräsident

Der Stadtschreiber

Dr. Hanspeter Hilfiker

Dr. Marco Salvini

8 Genehmigungsvermerke

Prüfung Kreditabrechnung durch Ausschuss FGPK:

Aarau,

Unterschrift FGPK Mitglied 1:

Aarau,

Unterschrift FGPK Mitglied 2:

Genehmigung Kreditabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU

Der Protokollführer