

Objekt: **Quellhölzlistrasse**
 Objektnummer: 2013043
 Beschluss: Einwohnerrat mit Investitionsbudget 2013
 Verpflichtungskredit: Fr. 250'000.00
 Sachbearbeiter: Lukas Rauchenstein, Stadtbauamt, Tiefbau

1 Bruttoanlagekosten

Aktivierung auf Konto	1141.64	2013	Fr.	156'495.55	
	14070.10	2014	Fr.	70'515.75	
Ausgaben auf Konto	6220.162.5.175	2015		4'049.60	Fr. 231'060.90

2 Kreditvergleich

Verpflichtungskredit	Fr. 250'000.00
Kreditunterschreitung	Fr. -18'939.10
	-7.58%

3 Einnahmen

keine

4 Nettoinvestition

Bruttoanlagekosten	Fr. 231'060.90
Nettoinvestition	Fr. 231'060.90

5 Aktivierung

Übertrag von Konto	14070.10	auf	Konto	Betrag
- Tiefbauten			14010.01	Fr. 231'060.90

Total Nettoinvestitionen	Fr. 231'060.90
--------------------------	----------------

6 Bemerkungen

Die Kreditunterschreitung resultiert aus der vorausschauenden Planung und der guten Zusammenarbeit aller Beteiligten, wodurch sehr wenig unvorhergesehene Kosten entstanden sind.

7 Vollständigkeitserklärung gemäss § 94a Abs. 3 Gemeindegesetz

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau,

STADTRAT AARAU
gemäss PA 482 vom 06.07.2015

Leiterin Finanzen und Liegenschaften

8 Genehmigungsvermerke

Prüfung Bauabrechnung durch Ausschuss FGPK:

Aarau,

Unterschriften

Genehmigung Bauabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU
Der Protokollführer