

Aarau, 15. Dezember 2025

GV 2022 – 2025 / 364

Botschaft an den Einwohnerrat

Kreditabrechnung Rombachbächli, Hochwasserschutzmassnahmen Aarau-Küttigen

Sehr geehrte Damen und Herren

1. Ausgangslage

Der Einwohnerrat bewilligte mit dem Investitionsbudget 2023 einen Kredit von 1123 000 Franken für die Hochwasserschutzmassnahmen Rombachbächli Aarau-Küttigen. Der Stadtrat unterbreitet dem Einwohnerrat die Kreditabrechnung zur Genehmigung.

2. Kreditabrechnung

Die Bruttoanlagekosten belaufen sich auf 1197 095.45 Franken. Es resultiert somit eine Kreditüberschreitung von 74 095.45 Franken oder 6.60 %. Die detaillierte Kreditabrechnung kann dem Anhang 1 entnommen werden. Aufgrund der Beiträge Bund, Kanton, AGV und der Gemeinde Küttigen von total 960 950.40 Franken betragen die abzuschreibenden Nettoinvestitionen 236 145.05 Franken.

3. Begründung der Kreditabweichung

Zwischen der Kreditbeantragung und der Ausschreibung führten Projektergänzungen zu höheren Eingabesummen. Die Bauarbeiten konnten jedoch zu günstigeren Konditionen vergeben werden, unter anderem dank niedriger Einheitspreise bei Steinen und Bachbauarbeiten. Es entstanden Mehrkosten bei den Holzbrücken sowie den Gärtnerarbeiten.

Bei den Einnahmen kam es zu Verschiebungen aufgrund der Erhöhung des Bundesbeitrags von 25 % auf 35 %. Dadurch stiegen die Einnahmen um rund 144 000 Franken im Vergleich zu den budgetierten Einnahmen.

Der Stadtrat stellt dem Einwohnerrat wie folgt

A n t r a g :

Die Kreditabrechnung Rombachbächli, Hochwasserschutzmassnahmen Aarau-Küttigen wird genehmigt.

Im Namen des Stadtrats

Dr. Hanspeter Hilfiker
Stadtpräsident

Dr. Marco Salvini
Stadtschreiber

Anhang:

1. Kreditabrechnung Rombachbächli, Hochwasserschutzmassnahmen Aarau-Küttigen

Verzeichnis der aufliegenden Akten:

1 Belegordner

Kreditabrechnung Rombachbächli, Hochwasserschutzmassnahmen Aarau-Küttigen

Objekt: 6201.H62.5.015 / Rombachbächli, Hochwasserschutzmassnahmen
Aarau-Küttigen Fr. 1 123 000
6201.H62.6.015 / Beitrag Bund Fr. 281 000
6201.H62.6.016 / Beitrag Kanton Fr. 328 000
6201.H62.6.017 / Anteil Gemeinde Küttigen Fr. 151 000
6201.H62.6.018 / Beitrag AGV Fr. 57 000

Objektnummer: 1407020010

Beschluss: Einwohnerrat mit Investitionsbudget 2023

Verpflichtungskredit: Fr. 1123 000

Sachbearbeiter/in: Alexandra Rein, Stadtbauamt, Tiefbau

Ressortleiter/in: Werner Schib (Verkehr und Umwelt)

1	Bruttoanlagekosten					
	Aktivierung auf Konto	14070.20	2023 Fr.	1290.35		
			2024 Fr.	948306.70		
			2025 Fr.	247498.40	Fr.	1197095.45
2	Kreditvergleich					
	Verpflichtungskredit				Fr.	1123 000.00
	Kreditüberschreitung				Fr.	74 095.45
						6.60%
3	Einnahmen / Beiträge Bund, Kanton, Gemeinden und Dritter					
	Beitrag Bund	6201.H62.6.015	Fr.	288 983.75		
	Beitrag Kanton	6201.H62.6.016	Fr.	198 160.30		
	Anteil Gemeinde Küttigen	6201.H62.6.017	Fr.	432 522.95		
	Beitrag AGV	6201.H62.6.018	Fr.	41 283.40	Fr.	960 950.40
4	Nettoinvestition					
	Bruttoanlagekosten				Fr.	1 197 095.45
	./. Einnahmen				Fr.	-960 950.40
	Nettoinvestition				Fr.	236 145.05
5	Aktivierung					
	Übertrag von Konto	14070.20	auf	Konto		
	- Wasserbau			14020.01	Fr.	236 145.05
	Total Nettoinvestitionen				Fr.	236 145.05

6 Begründungen zur Kreditüberschreitung und zur Umsetzung des Vorhabens

Zwischen der Kreditbeantragung und der Ausschreibung führten Projektergänzungen zu höheren Eingabesummen. Die Bauarbeiten konnten jedoch zu günstigeren Konditionen vergeben werden, unter anderem dank niedriger Einheitspreise bei Steinen und Bachbauarbeiten.
Es entstanden Mehrkosten bei den Holzbrücken sowie den Gärtnerarbeiten.
Bei den Einnahmen kam es zu Verschiebungen aufgrund der Erhöhung des Bundesbeitrags von 25 % auf 35 %. Dadurch stiegen die Einnahmen um rund 144 000 Franken im Vergleich zu den budgetierten Einnahmen.

7 Vollständigkeitserklärung gemäss § 94a Abs. 3 Gemeindegesetz

Der Stadtrat und der Stellvertreter des Leiters Finanzen und Steuern bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau, 15. Dezember 2025



Stv. Leiter Finanzen und Steuern

STADTRAT AARAU


gemäss PA 25-654

vom 15.12.2025


IM NAMEN DES STADTRATES

Der Stadtpräsident

Der Stadtschreiber



Dr. Hanspeter Hilfiker



Dr. Marco Salvini

8 Genehmigungsvermerke

Prüfung Kreditabrechnung durch Ausschuss FGPK:

Aarau,

Unterschrift FGPK Mitglied 1:

Aarau,

Unterschrift FGPK Mitglied 2:

Genehmigung Kreditabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU

Der Protokollführer