



Aarau, 18. November 2024
GV 2022 – 2025 / 262

Botschaft an den Einwohnerrat

Kreditabrechnung Showdimmer-Anlage Saal 1, Sanierung

Sehr geehrte Frau Präsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

1. Ausgangslage

Der Einwohnerrat bewilligte mit dem Investitionsbudget 2023 einen Kredit von 160'000 Franken für die Sanierung der Showdimmer-Anlage im Saal 1. Der Stadtrat unterbreitet dem Einwohnerrat die Kreditabrechnung zur Genehmigung.

2. Kreditabrechnung

Die Bruttoanlagekosten belaufen sich auf 159'182.35 Franken. Es resultiert somit eine Kreditunterschreitung von 817.65 Franken oder 0.51 %. Die detaillierte Kreditabrechnung kann dem Anhang 1 entnommen werden.

3. Begründung der Kreditabweichung

Die Arbeiten konnten im geplanten Kostenrahmen abgeschlossen werden. Es resultiert eine minime Kreditunterschreitung von Fr. 817.65.

Der Stadtrat stellt dem Einwohnerrat wie folgt

A n t r a g :

Die Kreditabrechnung Showdimmer-Anlage Saal 1, Sanierung wird genehmigt.

Im Namen des Stadtrats

Dr. Hanspeter Hilfiker
Stadtpräsident

Dr. Marco Salvini
Stadtschreiber



Anhang:

- Kreditabrechnung Showdimmer-Anlage Saal 1, Sanierung

Verzeichnis der aufliegenden Akten:

- Belegmappe

Kreditabrechnung Showdimmer-Anlage Saal 1, Sanierung

Objekt: 2200.A22.5.015 / Showdimmer-Anlage Saal 1, Sanierung
 Objektnummer: 1407040039
 Beschluss: Einwohnerrat mit Investitionsbudget 2023
 Verpflichtungskredit: Fr. 160'000
 Sachbearbeiter/in: Sibylle Ramseier, Ortsbürgergut und Mietliegenschaften,
 Kultur- und Kongresshaus
 Ressortleiter/in: Hanspeter Thür (Hochbau und Raumplanung)

1	Bruttoanlagekosten					
	Aktivierung auf Konto	14070.40	2023 Fr.	109'394.60		
			2024 Fr.	49'787.75	Fr.	159'182.35

2	Kreditvergleich					
	Verpflichtungskredit				Fr.	160'000.00
	Kreditunterschreitung				Fr.	-817.65
						-0.51%

3	Einnahmen				Fr.	0.00
----------	------------------	--	--	--	-----	------

4	Nettoinvestition					
	Bruttoanlagekosten				Fr.	159'182.35
	./. Einnahmen				Fr.	0.00
	Nettoinvestition				Fr.	159'182.35

5	Aktivierung					
	Übertrag von	Konto	auf	Konto		
	- Hochbauten	14070.40		14040.01	Fr.	159'182.35
	Total Nettoinvestitionen				Fr.	159'182.35

6 Begründungen zur Kreditunterschreitung

Die Arbeiten konnten im geplanten Kostenrahmen abgeschlossen werden. Es resultiert eine minime Kreditunterschreitung von Fr. 817.65.

7 **Vollständigkeitserklärung gemäss § 94a Abs. 3 Gemeindegesetz**

Der Stadtrat und der Stellvertreter des Leiters Finanzen und Steuern bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau, 18. November 2024

STADTRAT AARAU

gemäss PA 24-503

vom 18.11.2024

Stv. Leiter Finanzen und Steuern

IM NAMEN DES STADTRATES

Der Stadtpräsident

Der Stadtschreiber

Dr. Hanspeter Hilfiker

Dr. Marco Salvini

8 **Genehmigungsvermerke**

Prüfung Kreditabrechnung durch Ausschuss FGPK:

Aarau,

Unterschrift FGPK Mitglied 1:

Aarau,

Unterschrift FGPK Mitglied 2:

Genehmigung Kreditabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU

Der Protokollführer