



Aarau, 14. Oktober 2024  
GV 2022 – 2025 / 249

## Botschaft an den Einwohnerrat

### Kreditabrechnung Schulanlage Gönhard, Primarschule Altbau, Sanierung Fenster

Sehr geehrte Frau Präsidentin  
Sehr geehrte Damen und Herren

#### 1. Ausgangslage

Der Einwohnerrat bewilligte mit dem Investitionsbudget 2023 einen Kredit von 200'000 Franken für die Fenstersanierung des Altbaus der Primarschulanlage Gönhard. Der Stadtrat unterbreitet dem Einwohnerrat die Kreditabrechnung zur Genehmigung.

#### 2. Kreditabrechnung

Die Bruttoanlagekosten belaufen sich auf 195'722.35 Franken. Es resultiert somit eine Kreditunterschreitung von 4'277.65 Franken oder 2.14 %. Die detaillierte Kreditabrechnung kann dem Anhang 1 entnommen werden.

#### 3. Begründung der Kreditabweichung

Die Fenster konnten wie geplant saniert werden. Die Umsetzung war erfolgreich, die Fenster weisen wieder einen guten Zustand auf. Die leichte Kreditunterschreitung ist darauf zurückzuführen, dass die Reserven nicht voll aufgebraucht wurden.

Der Stadtrat stellt dem Einwohnerrat wie folgt

#### A n t r a g :

Die Kreditabrechnung der Schulanlage Gönhard, Primarschule Altbau, Sanierung Fenster, wird genehmigt.

Im Namen des Stadtrats

Dr. Hanspeter Hilfiker  
Stadtpräsident

Dr. Marco Salvini  
Stadtschreiber



Anhang:

- Kreditabrechnung Schulanlage Gönhard, Primarschule Altbau, Sanierung Fenster

Verzeichnis der aufliegenden Akten:

- Belegmappe

# Kreditabrechnung Schulanlage Gönhard, Primarschule Altbau, Sanierung Fenster

Objekt: 3000.D17.5.015 Schulanlage Gönhard, Primarschule Altbau, Sanierung Fenster  
 Objektnummer: 1407040041  
 Beschluss: Einwohnerrat mit Investitionsbudget 2023  
 Verpflichtungskredit: Fr. 200'000  
 Sachbearbeiter/in: Pascal Müller, Betrieb Infrastruktur und Sport, Betrieb und Unterhalt öffentliche Gebäude  
 Ressortleiter/in: Hanspeter Thür (Hochbau und Raumplanung)

---

<b>1</b>	<b>Bruttoanlagekosten</b>					
	Aktivierung auf Konto	14070.40	2023 Fr.	146'450.00		
			2024 Fr.	49'272.35	Fr.	195'722.35

---

<b>2</b>	<b>Kreditvergleich</b>					
	Verpflichtungskredit				Fr.	200'000.00
	Kreditunterschreitung				Fr.	-4'277.65
						-2.14%

---

<b>3</b>	<b>Einnahmen</b>				Fr.	0.00
----------	------------------	--	--	--	-----	------

---

<b>4</b>	<b>Nettoinvestition</b>					
	Bruttoanlagekosten				Fr.	195'722.35
	./. Einnahmen				Fr.	0.00
	Nettoinvestition				Fr.	195'722.35

---

<b>5</b>	<b>Aktivierung</b>					
	Übertrag von	Konto	auf	Konto		
	- Hochbauten	14070.40		14040.01	Fr.	195'722.35
	Total Nettoinvestitionen				Fr.	195'722.35

---

**6 Begründungen zur Kreditunterschreitung**

Die Fenster konnten wie geplant saniert werden. Die Umsetzung war erfolgreich, die Fenster weisen wieder einen guten Zustand auf. Die leichte Unterschreitung ist darauf zurückzuführen, dass die Reserven nicht voll aufgebraucht wurden.

---

7 **Vollständigkeitserklärung gemäss § 94a Abs. 3 Gemeindegesetz**

Der Stadtrat und der Stellvertreter des Leiters Finanzen und Steuern bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau, 14. Oktober 2024

Stv. Leiter Finanzen und Steuern

STADTRAT AARAU

gemäss PA 24-433

vom 14.10.2024

**IM NAMEN DES STADTRATES**

Der Stadtpräsident

Der Stadtschreiber

Dr. Hanspeter Hilliker

Dr. Marco Salvini

8 **Genehmigungsvermerke**

Prüfung Kreditabrechnung durch Ausschuss FGPK:

Aarau,

Unterschrift FGPK Mitglied 1:

---

Aarau,

Unterschrift FGPK Mitglied 2:

---

Genehmigung Kreditabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU

Der Protokollführer