

Objekt:	Alterssiedlung Herosé, Zustandsanalyse und Machbarkeitsstudie
Beschluss:	Einwohnerrat mit Investitionsbudget 2010
Verpflichtungskredit:	Fr. 100'000.00
Sachbearbeiterin:	Sebastian Busse, Stadtbauamt, Hochbau

1 Bruttoanlagekosten

Aktivierung auf Konto	1281.02	2010	Fr.	39'224.95		
		2011	Fr.	27'597.50		
		2012	Fr.	3'315.60		
		2013	Fr.	27'475.20	Fr.	97'613.25

2 Kreditvergleich

Verpflichtungskredit		Fr.	100'000.00
Kreditunterschreitung		Fr.	2'386.75
			2.39%

3 Einnahmen

Keine

4 Nettoinvestition

Bruttoanlagekosten	Fr.	97'613.25
Nettoinvestition	Fr.	97'613.25

5 Bemerkungen

Durch den effizienten Einsatz von internen wie externen Ressourcen konnte eine knappe Kreditunterschreitung erzielt werden.

6 Vollständigkeitserklärung gemäss § 26 Abs. 3 Finanzdekret

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau,

STADTRAT AARAU
gemäss PA 814 vom 13.10.2014

Leiterin Finanzen und Liegenschaften

7 Genehmigungsvermerke

Prüfung Bauabrechnung durch Ausschuss FGPK bzw. Sachkommission:

Aarau,

Unterschriften

Genehmigung Bauabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU
Der Protokollführer