



Aarau, 26. April 2021
GV 2018 – 2021 / 212

Botschaft an den Einwohnerrat

Kreditabrechnung Auskleidung Schwimmbad-Sprungbecken

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

1. Ausgangslage

Der Einwohnerrat bewilligte mit dem Investitionsbudget 2020 einen Kredit von 200'000 Franken für die neue Auskleidung des Sprungbeckens mit Folie. Der Stadtrat unterbreitet dem Einwohnerrat die Kreditabrechnung zur Genehmigung.

2. Kreditabrechnung

Die Bruttoanlagekosten belaufen sich auf Fr. 154'496.45. Es resultiert somit eine Kreditunterschreitung von Fr. 45'503.55 oder 22.75 %. Die detaillierte Kreditabrechnung kann dem Anhang 1 entnommen werden.

3. Begründung der Kreditabweichung

Die Neuauskleidung des Sprungbeckens konnte termingerecht vor der Saisonöffnung 2020 abgeschlossen werden. Die vier unterirdischen Ausgleichsbecken wurden erst im Februar / März 2021 ausgekleidet. Die Schäden an der Betonkonstruktion waren nicht so aufwendig wie angenommen. Das Sanierungsziel konnte mit einer Kreditunterschreitung abgeschlossen werden.

Der Stadtrat stellt dem Einwohnerrat wie folgt

A n t r a g :

Die Kreditabrechnung über die neue Auskleidung des Sprungbeckens mit Folie wird genehmigt.

Im Namen des Stadtrats

Dr. Hanspeter Hilfiker
Stadtpräsident

Daniel Roth
Stadtschreiber



Anhang:

- Kreditabrechnung Auskleidung Schwimmbad-Sprungbecken

Verzeichnis der aufliegenden Akten:

- Belegmappe

Kreditabrechnung Auskleidung Schwimmbad-Sprungbecken

Objekt: 7100.K70.5.525 / Sprungbecken neu auskleiden (Folie)
 Objektnummer: 2020030AB
 Beschluss: Einwohnerrat mit Investitionsbudget 2020
 Verpflichtungskredit: Fr. 200'000.00
 Sachbearbeiter/in: Regina Wenk, Betrieb Infrastruktur und Sport, Werkhof
 Ressortleiter/in: Suzanne Marclay-Merz (Öffentliche Sicherheit, Öffentliche Anlagen und Entsorgung)

1	Bruttoanlagekosten					
	Aktivierung auf Konto	14070.40	2020	Fr.	86'661.45	
	Ausgaben auf Konto	7100.K70.5.525	2021	Fr.	67'835.00	Fr. 154'496.45

2	Kreditvergleich					
	Verpflichtungskredit				Fr.	200'000.00
	Kreditunterschreitung				Fr.	-45'503.55
						-22.75%

3 Einnahmen

4	Nettoinvestition					
	Bruttoanlagekosten				Fr.	154'496.45
	./. Einnahmen				Fr.	0.00
	Nettoinvestition				Fr.	154'496.45

5	Aktivierung					
	Übertrag von	Konto	auf	Konto		
	- Hochbauten	14070.40		14040.01	Fr.	154'496.45
	Total Nettoinvestitionen				Fr.	154'496.45

6 Begründungen zur Kreditunterschreitung

Die Neuauskleidung des Sprungbeckens konnte termingerecht vor der Saisonöffnung 2020 abgeschlossen werden. Die vier unterirdischen Ausgleichsbecken wurden erst im Februar / März 2021 augekleidet. Die Schäden an der Betonkonstruktion waren nicht so aufwendig wie angenommen. Das Sanierungsziel konnte mit einer Kreditunterschreitung abgeschlossen werden.

7 **Vollständigkeitserklärung gemäss § 94a Abs. 3 Gemeindegesetz**

Der Stadtrat und der Stellvertreter der Leiterin Finanzen und Informatik bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau, 19. 04. 2021

STADTRAT AARAU

gemäss PA 21-160

vom 26. April 2021

Stv. Leiterin Finanzen und Informatik

IM NAMEN DES STADTRATES

Der Stadtpräsident

Der Stadtschreiber

Dr. Hanspeter Hilfiker

Daniel Roth

8 **Genehmigungsvermerke**

Prüfung Kreditabrechnung durch Ausschuss FGPK:

Aarau,

Unterschrift FGPK Mitglied 1:

Aarau,

Unterschrift FGPK Mitglied 2:

Genehmigung Kreditabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU

Der Protokollführer