

Objekt:	Erneuerung Gönhardschulhaus; Realisierung
Beschluss:	Einwohnerrat vom 15. Dezember 2008 und Volksabstimmung vom 8. März 2009
Verpflichtungskredit:	Fr. 14'990'000.00
Sachbearbeiter:	Sebastian Busse, Stadtbauamt, Sektion Hochbau

1 Bruttoanlagekosten

Aktivierung auf Konto 1143.82	2009	Fr.	1'022'827.90	
	2010	Fr.	3'837'670.38	
	2011	Fr.	7'510'519.74	
	2012	Fr.	4'015'423.35	
Ausgaben auf Konto 3000.D60.5.015	2013	Fr.	<u>348'187.80</u>	
Zwischentotal			Fr. 16'734'629.17	
Rückstellung für Anwachspflege, Gärtner			<u>Fr. 25'000.00</u>	Fr. 16'759'629.17

2 Kreditvergleich

Verpflichtungskredit	Fr. 14'990'000.00	
+ ausgewiesene Teuerung April 2008 - April 2012	<u>Fr. 583'300.00</u>	Fr. 15'573'300.00
Kreditüberschreitung		Fr. 1'186'329.17
		7.62%

3 Einnahmen

Beitrag Kanton Aargau, Denkmalpflege	2012	Fr.	330'000.00	
Ausstand Kanton Aargau, Denkmalpflege, Restbetrag	2013	Fr.	71'267.00	
Beitrag Kanton Aargau, MINERGIE-Standard	2012	Fr.	50'000.00	
Beitrag Swisslos-Sportfonds Aargau	2013	Fr.	<u>34'408.20</u>	Fr. 485'675.20

4 Nettoinvestition

Bruttoanlagekosten			Fr. 16'759'629.17
Einnahmen			<u>Fr. 485'675.20</u>
Nettoinvestition			Fr. 16'273'953.97

5 Bemerkungen

Kreditüberschreitung aufgrund der zu knapp bemessenen Reserven, der Auflagen der kantonalen Denkmalpflege, der Beststellungsänderungen, der Mehrbestellungen für Mobiliar/Schreinerarbeiten/Ausstattung, der Zusatzkosten für Umzüge/Provisorien und der MwSt.-Erhöhung ab 1.1.2011.

6 Vollständigkeitserklärung gemäss § 26 Abs. 3 Finanzdekret

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau,

STADTRAT AARAU

gemäss PA 966

04.11.2013

Leiterin Finanzen und Liegenschaften

7 Genehmigungsvermerke

Prüfung Bauabrechnung durch Ausschuss FGPK bzw. Sachkommission:

Aarau,

Unterschriften

Genehmigung Bauabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU

Der Protokollführer