

Aarau, 15. Dezember 2025

GV 2022 – 2025 / 363

Botschaft an den Einwohnerrat

Kreditabrechnung Hochwasserschutzmassnahmen, Rombachbächli

Sehr geehrte Damen und Herren

1. Ausgangslage

Der Einwohnerrat bewilligte mit dem Investitionsbudget 2018 einen Kredit von 200 000 Franken für die Hochwasserschutzmassnahmen, Rombachbächli. Der Stadtrat unterbreitet dem Einwohnerrat die Kreditabrechnung zur Genehmigung.

2. Kreditabrechnung

Die Bruttoanlagekosten belaufen sich auf 108 251 Franken. Es resultiert somit eine Kreditunterschreitung von 91 749 Franken oder 45.87 %. Die detaillierte Kreditabrechnung kann dem Anhang 1 entnommen werden.

3. Begründung der Kreditabweichung

Dank der effizienten Arbeit des Ingenieurbüros sowie der anfänglichen Überschätzung des Aufwands konnten erhebliche Kosteneinsparungen erzielt werden.

Der Stadtrat stellt dem Einwohnerrat wie folgt

A n t r a g :

Die Kreditabrechnung Hochwasserschutzmassnahmen, Rombachbächli wird genehmigt.

Im Namen des Stadtrats

Dr. Hanspeter Hilfiker
Stadtpräsident

Dr. Marco Salvini
Stadtschreiber

Anhang:

1. Kreditabrechnung Hochwasserschutzmassnahmen, Rombachbächli

Verzeichnis der aufliegenden Akten:

1 Belegmappe

Kreditabrechnung Hochwasserschutzmassnahmen, Rombachbächli

Objekt: 6201.J62.5.015 / Hochwasserschutzmassnahmen, Rombachbächli
 Objektnummer: 1407020003
 Beschluss: Einwohnerrat mit Investitionsbudget 2018
 Verpflichtungskredit: Fr. 200 000
 Sachbearbeiter/in: Alexandra Rein, Stadtbauamt, Tiefbau
 Ressortleiter/in: Werner Schib (Verkehr und Umwelt)

1	Bruttoanlagekosten					
	Aktivierung auf Konto	14070.20	2019 Fr.	21970.40		
			2020 Fr.	1646.40		
			2021 Fr.	19954.30		
			2022 Fr.	357.15		
			2023 Fr.	64322.75	Fr.	108251.00
2	Kreditvergleich					
	Verpflichtungskredit				Fr.	200 000.00
	Kreditunterschreitung				Fr.	-91749.00
						-45.87%
3	Einnahmen				Fr.	0.00
4	Nettoinvestition					
	Bruttoanlagekosten				Fr.	108251.00
	./. Einnahmen				Fr.	0.00
	Nettoinvestition				Fr.	108251.00
5	Aktivierung					
	Übertrag von Konto	14070.20	auf	Konto		
	-Wasserbau			14020.01	Fr.	108251.00
	Total Nettoinvestitionen				Fr.	108251.00

6 Begründungen zur Kreditunterschreitung und zur Umsetzung des Vorhabens

Dank der effizienten Arbeit des Ingenieurbüros sowie der anfänglichen Überschätzung des Aufwands konnten erhebliche Kosteneinsparungen erzielt werden.

7 Vollständigkeitserklärung gemäss § 94a Abs. 3 Gemeindegesetz

Der Stadtrat und der Stellvertreter des Leiters Finanzen und Steuern bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau, 15. Dezember 2025

STADTRAT AARAU

gemäss PA 25-653

vom 15.12.2025



Stv. Leiter Finanzen und Steuern

IM NAMEN DES STADTRATES

Der Stadtpräsident

Der Stadtschreiber


Dr. Hanspeter Hilfiker


Dr. Marco Salvini

8 Genehmigungsvermerke

Prüfung Kreditabrechnung durch Ausschuss FGPK:

Aarau,

Unterschrift FGPK Mitglied 1:

Aarau,

Unterschrift FGPK Mitglied 2:

Genehmigung Kreditabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU

Der Protokollführer