

Objekt: **Geografisches Informationssystem (GIS); Abrechnung**
 Beschluss: Einwohnerrat vom 25. Februar 2002
 Verpflichtungskredit: Fr. 700'000.00
 Sachbearbeiter: Irène Imseng, Stadtbauamt, Tiefbau

1 Bruttoanlagekosten

Aktivierung auf Konto	1146.01	2002	Fr.	18'258.65	
		2003	Fr.	48'916.35	
		2004	Fr.	49'529.30	
		2005	Fr.	93'916.25	
		2006	Fr.	56'241.85	
		2007	Fr.	60'051.65	
		2008	Fr.	108'827.45	
		2009	Fr.	130'650.15	
		2010	Fr.	154'316.80	
Ausgaben auf Konto	6200.Z62.5.015	2011	Fr.	29'137.30	Fr. 749'845.75

2 Kreditvergleich

Verpflichtungskredit		Fr.	700'000.00	
+ ausgewiesene Teuerung 2000 bis 2003		Fr.	16'400.00	Fr. 716'400.00
Kreditüberschreitung				Fr. 33'445.75
				4.67%

3 Einnahmen

keine

4 Nettoinvestition

Bruttoanlagekosten		Fr.	749'845.75
Nettoinvestition		Fr.	749'845.75

5 Bemerkungen

Die Kreditüberschreitung erfolgte aufgrund Mehraufwändungen bei der Realisierung von gruppenspezifischen Berechtigungen für GIS-User, der verfeinerten Darstellung des Zonenplanes, der Integration der archäologischen Fundstellen und der Internetplatzierung der Fachschale Meyersche-Stollen

6 Vollständigkeitserklärung gemäss § 26 Abs. 3 Finanzdekret

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau, 14. November 2011

STADTRAT AARAU
gemäss PA 1438 vom 14.11.2011

Leiterin Finanzen

7 Genehmigungsvermerke

Prüfung Bauabrechnung durch Ausschuss FGPK bzw. Sachkommission:

Aarau,

Unterschriften

Genehmigung Bauabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU
Der Protokollführer