



Aarau, 4. Januar 2021
GV 2018 – 2021 / 193

Botschaft an den Einwohnerrat

Kreditabrechnung Rathaus, Ersatz Schliessanlage

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

1. Ausgangslage

Der Einwohnerrat bewilligte mit dem Investitionsbudget 2019 einen Kredit von 160'000 Franken für den Ersatz der Schliessanlage im Rathaus. Der Stadtrat unterbreitet dem Einwohnerrat die Kreditabrechnung zur Genehmigung.

2. Kreditabrechnung

Die Bruttoanlagekosten belaufen sich auf Fr. 162'672.95. Es resultiert somit eine Kreditüberschreitung von Fr. 2'672.95 oder 1.67 %. Die detaillierte Kreditabrechnung kann dem Anhang 1 entnommen werden.

3. Begründung der Kreditabweichung

Die Umsetzungszeit für den Ersatz der Schliessanlage im Rathaus wurde auf zwei Monate geplant. Die Arbeiten dauerten schlussendlich coronabedingt vier Monate länger und führten deshalb zu leichten Mehrkosten.

Der Stadtrat stellt dem Einwohnerrat wie folgt

A n t r a g :

Die Kreditabrechnung über den Ersatz der Schliessanlage im Rathaus wird genehmigt.

Im Namen des Stadtrats

Dr. Hanspeter Hilfiker
Stadtpräsident

Daniel Roth
Stadtschreiber

Anhang:

- Kreditabrechnung Rathaus, Ersatz Schliessanlage

Verzeichnis der aufliegenden Akten:

- Belegmappe

Kreditabrechnung Rathaus, Ersatz Schliessanlage

Objekt: 1701.A17.5.115 / Rathaus, Ersatz Schliessanlage
 Objektnummer: 2019003AB
 Beschluss: Einwohnerrat mit Investitionsbudget 2019
 Verpflichtungskredit: Fr. 160'000.00
 Sachbearbeiter/in: Pascal Müller, Liegenschaften und Betriebe, Betrieb und Unterhalt
 Ressortleiter/in: Hanspeter Thür (Hochbau und Raumplanung)

1	Bruttoanlagekosten				
	Aktivierung auf Konto	14070.40	2019 Fr.	23'735.35	
	Ausgaben auf Konto	1701.A17.5.115	2020 Fr.	138'937.60	Fr. 162'672.95

2	Kreditvergleich				
	Verpflichtungskredit			Fr.	160'000.00
	Kreditüberschreitung			Fr.	2'672.95
					1.67%

3	Einnahmen			Fr.	0.00
----------	------------------	--	--	-----	------

4	Nettoinvestition				
	Bruttoanlagekosten			Fr.	162'672.95
	./. Einnahmen			Fr.	0.00
	Nettoinvestition			Fr.	162'672.95

5	Aktivierung				
	Übertrag von	Konto	auf	Konto	
	- Hochbauten	14070.40		14040.01	Fr. 162'672.95
	Total Nettoinvestitionen				Fr. 162'672.95

6 Begründungen zur Kreditüberschreitung

Die Umsetzungszeit für den Ersatz der Schliessanlage im Rathaus wurde auf zwei Monate geplant. Die Arbeiten dauerten schlussendlich coronabedingt vier Monate länger und führten deshalb zu leichten Mehrkosten.

7 **Vollständigkeitserklärung gemäss § 94a Abs. 3 Gemeindegesetz**

Der Stadtrat und der Stellvertreter der Leiterin Finanzen und Informatik bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau, 02.12.2020

Stv. Leiterin Finanzen und Informatik

STADTRAT AARAU

gemäss PA 21-11

vom 04. Jan. 2021

IM NAMEN DES STADTRATES

Der Stadtpräsident

Der Stadtschreiber

Dr. Hanspeter Hilfiker

Daniel Roth

8 **Genehmigungsvermerke**

Prüfung Kreditabrechnung durch Ausschuss FGPK:

Aarau,

Unterschrift FGPK Mitglied 1:

Aarau,

Unterschrift FGPK Mitglied 2:

Genehmigung Kreditabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU

Der Protokollführer