

Objekt: **Maienzugstrasse, Belagsanierung**
 Beschluss: Einwohnerrat mit Investitionsbudget 2013
 Verpflichtungskredit: Fr. 500'000.00
 Sachbearbeiter: Rolf Schüttel, Stadtbauamt, Tiefbau

1 Bruttoanlagekosten

Aktivierung auf Konto	1141.62	2013 Fr.	350'257.70	
Ausgaben auf Konto	6220.G62.5.165	2014 Fr.	96'135.50	Fr. 446'393.20

2 Kreditvergleich

Verpflichtungskredit		Fr.	500'000.00
Kreditunterschreitung		Fr.	53'606.80
			10.72%

3 Einnahmen

keine

4 Nettoinvestition

Bruttoanlagekosten		Fr.	446'393.20
Nettoinvestition		Fr.	446'393.20

5 Bemerkungen

Die Unterschreitung ist auf eine günstige Arbeitsvergabe sowie auf dem Umstand, dass der Betrag für Unvorhergesehenes nicht beansprucht werden musste, zurückzuführen.

6 Vollständigkeitserklärung gemäss § 26 Abs. 3 Finanzdekret

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen und Liegenschaften bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau,

STADTRAT AARAU
gemäss PA 984 vom 08.12.2014

Leiterin Finanzen und Liegenschaften

7 Genehmigungsvermerke

Prüfung Bauabrechnung durch Ausschuss FGPK bzw. Sachkommission:

Aarau,

Unterschriften

Genehmigung Bauabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU
Der Protokollführer