



Aarau, 13. September 2021
GV 2018 – 2021 / 258

Botschaft an den Einwohnerrat

Kreditabrechnung Spielplatz Muniacher Rohr, Neubau

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

1. Ausgangslage

Der Einwohnerrat bewilligte an seiner Sitzung vom 20. Januar 2020 einen Kredit von 135'000 Franken für den Neubau des Spielplatz Muniacher in Aarau Rohr. Der Stadtrat unterbreitet dem Einwohnerrat die Kreditabrechnung zur Genehmigung.

2. Kreditabrechnung

Die Bruttoanlagekosten belaufen sich auf Fr. 132'564.85. Es resultiert somit eine Kreditunterschreitung von Fr. 2'435.15 oder 1.8 %. Die detaillierte Kreditabrechnung kann dem Anhang 1 entnommen werden.

3. Begründung der Kreditabweichung

Der Verpflichtungskredit diene der Planung und Ausführung für den Neubau des Spielplatzes Muniacher. Der ganze Spielplatz wurde neugestaltet, es wurden unter anderem eine Schaukel- und eine Kletterkombination sowie eine Hangrutsche neu erstellt. Der Sandkasten ist erneuert und mit einem Wasserspiel ergänzt worden. Das Gelände wurde gegen die Hardstrasse mit einem Zaun abgeschildert.

Der Stadtrat stellt dem Einwohnerrat wie folgt

A n t r a g :

Die Kreditabrechnung über den Neubau des Spielplatzes Muniacher in Aarau Rohr wird genehmigt.

Im Namen des Stadtrats

Dr. Hanspeter Hilfiker
Stadtpräsident

Daniel Roth
Stadtschreiber



Anhang:

- Kreditabrechnung Spielplatz Muniacher Rohr, Neubau

Verzeichnis der aufliegenden Akten:

- Belegmappe

Kreditabrechnung Spielplatz Muniacher Rohr, Neubau

Objekt: 7002.160.5.015 / Spielplatz Muniacher Rohr, Neubau
 Objektnummer: 2020037AB
 Beschluss: Einwohnerrat 20.01.2020
 Verpflichtungskredit: Fr. 135'000.00
 Sachbearbeiter/in: Bernhard Gaul, Stadtbauamt, Hochbau
 Ressortleiter/in: Suzanne Marclay-Merz (Öffentliche Sicherheit, Öffentliche Anlagen und Entsorgung)


1	Bruttoanlagekosten					
	Aktivierung auf Konto	14070.30	2020	Fr.	131'096.85	
	Ausgaben auf Konto	7002.160.5.015	2021	Fr.	1'468.00	Fr. 132'564.85
2	Kreditvergleich					
	Verpflichtungskredit				Fr.	135'000.00
	Kreditunterschreitung				Fr.	-2'435.15
						-1.80%
3	Einnahmen				Fr.	0.00
4	Nettoinvestition					
	Bruttoanlagekosten				Fr.	132'564.85
	./. Einnahmen				Fr.	0.00
	Nettoinvestition				Fr.	132'564.85
5	Aktivierung					
	Übertrag von	Konto	auf	Konto		
	- Tiefbauten	14070.30		14030.01	Fr.	132'564.85
	Total Nettoinvestitionen				Fr.	132'564.85
6	Begründungen zur Kreditunterschreitung					
	Der Verpflichtungskredit diente der Planung und Ausführung für den Neubau des Spielplatzes Muniacher. Der ganze Spielplatz wurde neugestaltet, es wurden unter anderem eine Schaukel- und eine Kletterkombination sowie eine Hangrutsche neu erstellt. Der Sandkasten ist erneuert und mit einem Wasserspiel ergänzt worden. Das Gelände wurde gegen die Hardstrasse mit einem Zaun abgeschildert.					

7 **Vollständigkeitserklärung gemäss § 94a Abs. 3 Gemeindegesetz**

Der Stadtrat und der Stellvertreter der Leiterin Finanzen und Informatik bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau, 06.09.2021


Stv. Leiterin Finanzen und Informatik

STADTRAT AARAU


gemäss PA 21-392


vom 13. Sep. 2021

IM NAMEN DES STADTRATES

Der Stadtpräsident

Der Stadtschreiber


Dr. Hanspeter Hilfiker


Daniel Roth

8 **Genehmigungsvermerke**

Prüfung Kreditabrechnung durch Ausschuss FGPK:

Aarau,

Unterschrift FGPK Mitglied 1:

Aarau,

Unterschrift FGPK Mitglied 2:

Genehmigung Kreditabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU

Der Protokollführer