



Kreditabrechnung von Fr. 512'434.15 für die Beschaffung von neuem Schulmobiliar

Sehr geehrte Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Im April 2000 hat die Bau- und Planungsabteilung die Kosten für den Schulmobiliarbedarf für die Jahre 2000/2005 auf Fr. 1'340'000.00 errechnet. Der Gemeinderat hat diese Summe reduziert und dem Einwohnerrat vom 15. Juni 2000 den Kreditantrag über die Summe von 1 Mio. Franken unterbreitet. Auf Antrag der Finanzkommission hat der Einwohnerrat diesen Betrag auf Fr. 500'000.00 reduziert. Dieser Entscheid hatte zur Folge, dass die Beschaffung von Schulmobiliar etappiert werden musste. Bereits an der Sitzung vom 7. März 2002 musste der Einwohnerrat die nächste Tranche für Schulmobiliar von Fr. 170'000.00 bewilligen.

Für den ersten Kredit liegt nun die Abrechnung vor. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

	KV	Schlussrechnung
Beschaffung 2000	223'000	145'760.75
Beschaffung 2001	191'000	205'758.70
Beschaffung 2002	86'000	160'914.70
Beschaffungskosten Total	500'000	512'434.15
Kostenüberschreitung		12'434.15

Beschaffung 2000

Bei der Beschaffung 2000 wurden in der Schulanlage Margeläcker vor allem die neuen Räume der Schulhäuser 3 und 4 sowie das Schulhaus 2 ausgerüstet. Bei der definitiven Bestellung stellte sich heraus, dass etwas weniger Tische nötig sind als ursprünglich vorgesehen, - Fr. 5'700.00.

Die vorhandenen Stühle im Margeläcker wurden 1993 und 1994 angeschafft und mussten deshalb nicht ersetzt werden, - Fr. 73'500.00.

Die Entsorgung des überflüssig gewordenen Mobiliars war im Kreditbetrag nicht eingerechnet, + Fr. 2'000.00

Beschaffung 2001

Bei der Beschaffung 2001 wurden die Räume im Margeläcker 1 ausgerüstet. Für die Oberstufe wurden etwas mehr Schülertische benötigt, als ursprünglich geplant, ebenso wurden zusätzlich, nicht vorhergesehene, Lehrerpulte angeschafft, + Fr. 25'900.00.

Für das Margeläcker mussten zusätzliche Computertische angeschafft werden, diese waren im Kreditbetrag nicht enthalten, + Fr. 9'700.00

Für eine Kleinklasse wurden als Pilotprojekt im Altenburg zusätzliche Einzeltische angeschafft, + 7'900.00.

Die vorhandenen Stühle mussten lediglich um die Stühle für die neuen Tische ergänzt werden, - Fr. 34'900.00.

Die Entsorgung des überflüssig gewordenen Mobiliars war im Kreditbetrag nicht eingerechnet, + Fr. 6'100.00.

Beschaffung 2002

Der nicht beanspruchte Kreditbetrag betrug anfangs Jahr Fr. 148'500.00. Für das frisch sanierte Schulhaus Lägern wurde daraufhin vom Gemeinderat die Beschaffung neuen Schulmobiliars für Fr. 165'000.00 bewilligt, + Fr. 74'900.00.

Der Gemeinderat beantragt dem Einwohnerrat folgenden Beschluss zu fassen:

BESCHLUSS DES EINWOHNERRATES

Die Kreditabrechnung von Fr. 512'334.15 wird genehmigt.

Wettingen, 14. November 2002

Gemeinderat Wettingen

Dr. Karl Frey
Gemeindeammann

Karl Meier
Gemeindeschreiber