

Kreditabrechnung von Fr. 612'797.35 für die "Sanierung Kindergarten Lindenhof"

Sehr geehrte Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Einwohnerrat hat am 7. November 2002 einen Baukredit von **Fr. 660'000.00** für die Sanierung des Kindergartens Lindenhof bewilligt.

Die Bauarbeiten haben vom 31. Januar 2003 bis zum 31. Juli 2003 gedauert. Während der Sanierungsarbeiten waren die Kindergartenklassen im Pavillon 2 an der Rosengartenstrasse untergebracht.

Die Abrechnung des Baukredits ergibt die Schlussrechnungssumme von **Fr. 612'797.35**.

BKP	Arbeitsgattung	Kostenvoranschlag	Schlussrechnung
1	Vorbereitungsarbeiten	45'000	39'340.95
2	Gebäude	510'000	480'947.75
21	Rohbau 1	80'000	63'869.70
22	Rohbau 2	165'000	137'169.80
23	Elektroanlagen	25'000	33'662.80
24	Heizungsanlagen	10'000	18'722.95
25	Sanitäranlagen	35'000	30'822.30
27	Ausbau 1	55'000	61'325.55
28	Ausbau 2	60'000	55'313.40
29	Honorare	80'000	80'061.25
4	Umgebung	17'000	12'997.90
5	Baunebenkosten	5'000	5'417.10
6	Reserve/Umzugskosten	30'000	13'314.15
9	Ausstattung	53'000	60'779.50
Sanierungskosten Total		660'000	612'797.35
Kostenunterschreitung			47'202.65

Die Erläuterungen zu den Kostenabweichungen der einzelnen BKP Positionen sind in der Abrechnung des Architekten enthalten.

Der Gemeinderat beantragt dem Einwohnerrat folgenden Beschluss zu fassen:

BESCHLUSS DES EINWOHNERRATES

Die Kreditabrechnung von Fr. 612'797.35 für die Sanierung des Kindergartens Lindenhof wird genehmigt.

Wettingen, 8. April 2004

Gemeinderat Wettingen

Dr. Karl Frey
Gemeindeammann

Urs Blickenstorfer
Gemeindeschreiber