

Stadtentwicklungsplan STEP

19.09.2023

Main data table with columns for Cluster, Projektname, Bemerkung, Zusammenfassung, Nutzen, Dringlichkeit, and a detailed timeline from 2023 to 2031. Includes sub-sections for 'Funktionale Cluster' and 'Räumliche Cluster'.

Funktionale Cluster


Räumliche Cluster


Legislatur 2023 - 2027

Legislatur 2027 - 2031



Kosten






400
200

Nutze

Dringlichkeit





	Teilkriterium	Beschreibung	1	3	5
Nutzwert / Bedeutung	öffentliches Interesse, politischer Diskurs, dient dem Übergeordnetem Ziel	-Das Vorhaben ist ein öffentliches Bedürfnis und wird immer wieder thematisiert oder -Das Projekt unterstützt oder dient einem übergeordnetem STEP-Ziel	kein wichtiges Ziel, kaum thematisiert	dient Teil- oder Nebenzielen, gelegentlich, regelmässig thematisiert	dient Hauptzielen des STEP und wird häufig thematisiert
	räuml. Verflechtung, Einfluss auf andere Projekte	-das Projekt ist räumlich oder funktionell mit anderen Projekten verbunden und unterstützt diese oder -ist notwendig für die Umsetzung oder die Funktion anderer Proejekte	Einzelprojekt ohne oder mit geringer Verflechtung mit anderen Projekten	Veflechtung mit einzelnen wichtigen oder mehreren Nebenprojekten	Verflechtung mit sehr bedeutenden oder einer grossen Anzahl von Projekten
	räumliche und bevölkerungsorientierte Wirkung	-Das Projekt betrifft oder hat Einfluss auf ein grösseres Stadtgebiet oder -eine grosse Anzahl von Raumnutzern sind vom Projekt tangiert bzw. haben einen Nutzen	bis 3T RN	4-10T	ab 10T
	Werterhalt/gesetzliche Vorgabe	-Das Vorhaben ergibt sich aus einer gesetzlichen Notwendigkeit oder -ist für den Werterhalt unerlässlich	keine Gesetzliche Vorgaben und für den Werterhalt untergeordnet	gesetzliche Vorgaben mit Spielraum vorhanden, für den Werterhalt und die Gebrauchstauglichkeit wichtig.	gesetzlichen Vorgaben mit klaren Vorgaben vorhanden, für den Werterhalt und die Gebrauchstauglichkeit unerlässlich
Dringlichkeit	techn./gesetzl. Notwendigkeit	-gesetzlich vorgeschriebener Umsetzungshorizont oder -technisch für die Sicherheit und Verfügbarkeit dringend	Gebrauchstauglichkeit langfristig in Frage gestellt, keine grossen Risiken, keine gesetzlichen Vorgaben	Gesetzlicher Umsetzungsrahmen mittelfristig absehbar, mittlere Risiken, Gebrauchstauglichkeit mittelfristig gefährdet	gesetzliche Vorgaben bekannt, deutliche Risiken, Gebrauchstauglichkeit kurzfristig gefährdet
	fremdgesteuert, durch äussere Einflüsse notwendig	-dient oder profitiert fremdgesteuerten Projekte, bei denen der Termin vorgegeben ist oder -es besteht fremdgesteuerter, dringender Bedarf oder -Mitfinanzierungen sind an Fristen gebunden	hat keinen zeitlichen Druck wegen anderer Projekte und Mitfinanzierungen, kein wesentlicher Einfluss auf andere Projekte	hat einen mittelfristigen zeitlichen Impact auf andere Projekte und Mitfinanzierungen.	hat einen kurzfristigen zeitlichen Impact auf andere Projekte und Mitfinanzierungen.
	Umsetzungshorizont / Vorlaufzeit	-Eine zeitnahe Bearbeitung ist dringend um weitere Schritte einleiten zu können oder -auf Grund komplexer und langer Prozesse ein Start notwendig	einfache, überschaubare Prozesse, welche auch kurzfristig zur Zielerreichung angebahnt werden können. Keine zeitliche Bindung	komplizierte Prozesse, welche eine gewisse mittelfristige Vorlaufzeit benötigen, zeitliche Bindung an mittelfristige Ziele	komplexe Prozesse welche eine längere Vorlaufzeit benötigen, zeitlich hohe Bindung an mittel- und langfristige Ziele

Langfristig	>8 Jahre
Mittelfristig	4 bis 8 Jahre
kurzfristig	1 bis 4 Jahre