



PROTOKOLL STADTRAT KLOTEN

16. Dezember 2025 · Beschluss 397-2025

9.5.1.2 Infrastruktur

IDG-Status: öffentlich

566 Digitale Wandtafel; Kreditabrechnung

Ausgangslage

Mit Beschluss 364-2024 vom 17. Dezember 2024 hat der Stadtrat die Beschaffung von 36 interaktiven Wandtafeln und die zugehörigen Kosten von Fr. 412'265.30 für die Klassenzimmer der Primar- und Sekundarschule Spitz sowie Primarschule Nägelimoos zu Lasten des Kontos 217.5060.013 innerhalb des Budgets genehmigt. Der Kredit setzt sich aus den folgenden Leistungsbestandteilen zusammen:

Leistungsbestandteile	Anzahl Wandtafeln	ca. Aufwand
Klassenzimmer Sekundarschule Spitz	15	Fr. 172'547.90
Klassenzimmer Primarschule Spitz	13	Fr. 130'072.70
Klassenzimmer Primarschule Nägelimoos	8	79'745.35
Elektroinstallationen	-	Fr. 29'899.35
Gesamtaufwand "Digitale Wandtafeln"	36	Fr. 412'265.30

Der Beschluss folgte dem pädagogische ICT-Konzept und dem Schulraumkonzept der Schule Kloten, welche in allen Klassenzimmern den Einsatz einer interaktiven Wandtafel (sog. CTOUCH-Wandtafeln) beschreiben.

Dem Beschaffungsvorhaben ging eine "produktive Musterinstallation" im Schulhaus Dorf-Feld voraus, innerhalb derer zwei Digitale Wandtafeln beschafft und installiert wurden. Die damit verbundenen Kosten in der Höhe von Fr. 23'292.90 wurden vom Bereichsleiter Finanzen + Logistik am 18. Juli 2024 bewilligt (Bestellung Nr. 1186) und zu Lasten des Kontos 217.5060.013 verbucht.

Erwägungen

Das Projekt wurde im 1. Quartal 2025 innerhalb des Verpflichtungskredit mit geringen Mehrkosten abgewickelt:

Umsetzungsbestandteil	Kredit	Rechnung
2 Digitale Wandtafel inkl. Installation, Dorf-Feld (Hunziker AG)	BL, 18. Juli 2024	Fr. 23'292.90
36 Digitale Wandtafeln, inkl. Zubehör (Hunziker AG)	SR 364-2024	Fr. 378'352.40
Elektroinstallationen (Schibli AG)	SR 364-2024	Fr. 27'500.55
Gesamtkosten gemäss Finanzbuchhaltung		Fr. 429'145.85
Gesamtkredit		Fr. 412'265.30
Mehrkosten		Fr. 16'880.55

Die Gesamtkosten für das Projekt Digitale Wandtafeln überschreiten das Budget um 4.1%. Die Mehrkosten begründen sich in den zwei zusätzlichen Wandtafeln für das Schulhaus Dorf-Feld.

Beschluss:

1. Der Stadtrat stimmt der Beendigung des Projekts "566 Digitale Wandtafeln" zu.
2. Der Stadtrat nimmt die entstandenen Kosten zu Lasten des Kostenträgers 217.5060.013 im Betrag von Fr. 429'145.85 (inkl. MwSt.) und die damit verbundenen Mehrkosten in der Höhe von Fr. 16'880.35 zur Kenntnis.
3. Der Stadtrat genehmigt die Abrechnung des vorliegenden Verpflichtungskredits.

Mitteilungen an:

- Geschäftsleitung
- Fredi Streule, Leiter Finanzen
- Harald Lutz, Leiter Informatik

Für Rückfragen ist zuständig: Ruedi Ulli, Bereichsleiter Finanzen + Logistik, Telefon 044 815 12 42

STADTRAT KLOTEN



René Huber
Präsident



Thomas Peter
Verwaltungsdirektor

Versandt: 18. Dez. 2025