



PROTOKOLL STADTRAT KLOTEN

05. Dezember 2023 · Beschluss 312-2023

9.5.1.2 Infrastruktur

IDG-Status: öffentlich

IT; WLAN PZ Spitz, Erneuerung und Ausbau; Kreditabrechnung

Ausgangslage

Für das Pflegezentrum im Spitz wurde für das Rechnungsjahr 2021 ein Betrag von Fr. 75'000 für die Erneuerung der WLAN Abdeckung unter der Nummer 570.5030.124 ins Budget eingestellt und bewilligt. Die damalige Anlage wurde den Anforderungen nicht mehr gerecht, was immer wieder zu Verzögerungen in den Arbeitsabläufen führte; Mitarbeitende äusserten immer wieder ihre Unzufriedenheit. Aufgrund von Verzögerungen in der IT-Abteilung (personelle Abgänge und weitere IT-Projekte) konnte die Umsetzung des Projektes 2021 nicht vollständig vollzogen werden, weil die Vorbereitungen länger als erwartet dauerten. Aufgrund der Verzögerungen konnte das Projekt nicht mehr ins Budget 2022 aufgenommen werden und im Rahmen der Vorbereitungsarbeiten wurde 2021 kein Verpflichtungskredit beantragt. Um die Weiterentwicklung der digitalen Transformation und die Digitalisierung auch im Gesundheitsbereich zu fördern sowie die Arbeitsabläufe im Pflegezentrum durch den Einsatz eines flächendeckenden und stabiles WLAN-Netz zu begünstigen, hat der Stadtrat mit Beschluss 67-2022 vom 5. April 2022 einen Verpflichtungskredit in Höhe von Fr. 75'000 für die Fertigstellung des IT-Projektes WLAN-Abdeckung Pflegezentrum im Spitz ausserhalb des Budgets bewilligt.

Erwägungen

Das Projekt konnte aufgrund IT-organisatorischer Probleme erst im zweiten Halbjahr 2022 gestartet werden und die konfiguratorischen Arbeiten haben sich bis ins Jahr 2023 hineingezogen. Die Umsetzung erfolgte innerhalb des Verpflichtungskredits mit Minderkosten:

| Umsetzungsbestandteil | Rechnung |
|--|------------------|
| WLAN-Router, Aruba Accesspoints | 31'270.50 |
| WLAN-Router, Lizenzen | 9'844.35 |
| Elektroinstallationen | 24'444.15 |
| Gesamtkosten gemäss Finanzbuchhaltung | 65'559.00 |
| Gesamtkredit | 75'000.00 |
| Minderkosten | 9'441.00 |

Die Gründe für die Minderkosten erklären sich mit den deutlich geringeren Aufwendungen im Bereich der Elektroinstallationen sowie dem Umstand, dass weniger WLAN-Accesspoints als vorgesehen für eine breite Abdeckung installiert werden mussten.

Beschluss:

1. Der Stadtrat stimmt der Beendigung des Projekts "PZ Spitz, Erneuerung WLAN-Infrastruktur" zu.
2. Der Stadtrat nimmt die entstandenen Kosten zu Lasten des Kostenträgers 570.5030.124 im Betrag von Fr. 65'559.00 (inkl. MwSt.) und die damit verbundenen Minderaufwendungen in der Höhe von Fr. 9'441.00 zur Kenntnis.
3. Der Stadtrat genehmigt die Abrechnung des vorliegenden Verpflichtungskredits.

Mitteilungen an:

- Bereichsleiter G+A
- Bereichsleiter F+L
- Leiter Finanz- und Rechnungswesen
- Leiter Informatik

Für Rückfragen ist zuständig: Harald Lutz, Leiter Informatik, 044 815 13 05

STADTRAT KLOTEN



René Huber
Präsident



Thomas Peter
Verwaltungsdirektor

Versandt: - 8. Dez. 2023