





Bezeichnung: Sachkonto:	Total	gebundene Ausgaben (nach CRG § 37)*					neue Ausgaben			Stadt Kloten		IBK	
		Erneuerung Staatstrassen	Verkehrs- einrichtungen	Staatsstrassen Beleuchtungs- anlagen	Staatsstrassen Anteil ÖV	Fussgänger- anlagen	Verkehrs- einrichtungen	Fussgänger- anlagen	Fahrradanlagen	Stadt Kloten (gebundene Ausgaben)	Stadt Kloten (neue Ausgaben)	IBK Strom	IBK Wasser
	Fr.	50111 00000 Fr.	50120 00000 Fr.	50110 80010 Fr.	50110 80020 Fr.	50100 00000 Fr.	50120 00000 Fr.	50100 00000 Fr.	50130 00000 Fr.	63200 80000 Fr.	63200 80000 Fr.	Fr.	Fr.
10 Landerwerb													
11 Erwerb Grundstücke/Gebäude, Rechtskosten	3'900'000							1'400'000	1'100'000		1'400'000		
12 Entschädigungen Kulturausfall													
<b>T O T A L (gem. sep. Berechnung)</b>	<b>3'900'000</b>							<b>1'400'000</b>	<b>1'100'000</b>		<b>1'400'000</b>		
20 Bauarbeiten													
21 Tief- und Strassenbau													
112 Prüfungen	110'000	75'000	5'000		5'000	5'000			5'000	10'000	5'000		
113 Baustelleneinrichtungen	310'000	200'000	10'000	15'000	15'000	5'000	10'000		10'000	30'000	15'000		
116 Abholzen und Roden	20'000	15'000								5'000			
117 Abbrüche	650'000	525'000			30'000	10'000			15'000	45'000	25'000		
151 Bauarbeiten für Werkleitungen	905'000		135'000	185'000			150'000					215'000	220'000
181 Garten- und Landschaftsbau	480'000	320'000							10'000	100'000	50'000		
211 Erdarbeiten	530'000	380'000			35'000	10'000			15'000	60'000	30'000		
221 Fundationsschicht u. Materialgew.	455'000	340'000			30'000	10'000			15'000	40'000	20'000		
222 Pflästerungen und Abschlüsse	620'000	475'000			40'000	15'000			20'000	45'000	25'000		
223 Belagsarbeiten	1'560'000	1'215'000			110'000	30'000			50'000	100'000	55'000		
237 Entwässerungen	450'000	430'000								20'000			
241 Ortbetonbau	300'000	75'000								150'000	75'000		
183 Zäune und Arealeingänge	5'000	5'000											
286 Markierungen auf Verkehrsflächen	110'000	65'000			15'000	5'000			15'000	5'000	5'000		
<b>21 Tief- und Strassenbau</b>	<b>6'505'000</b>	<b>4'120'000</b>	<b>150'000</b>	<b>200'000</b>	<b>280'000</b>	<b>90'000</b>	<b>160'000</b>		<b>155'000</b>	<b>610'000</b>	<b>305'000</b>	<b>215'000</b>	<b>220'000</b>
22 Kunstbauten													
23 BSA (elektr.Installationen, LSA, etc.)	1'520'000		1'055'000	215'000			250'000						
24 Anpassung Kostenbeteiligung Werke													
Unvorhergesehenes ca. 15%	1'205'000	-130'000	180'000	60'000	40'000	15'000	60'000		25'000	-35'000	45'000	35'000	130'000
<b>T O T A L 20 Bauarbeiten</b>	<b>9'230'000</b>	<b>4'590'000</b>	<b>1'385'000</b>	<b>475'000</b>	<b>320'000</b>	<b>105'000</b>	<b>470'000</b>		<b>180'000</b>	<b>660'000</b>	<b>350'000</b>	<b>290'000</b>	<b>405'000</b>

Bezeichnung:  Sachkonto:	Total	gebundene Ausgaben (nach CRG § 37)*					neue Ausgaben			Stadt Kloten		IBK	
		Erneuerung Staatstrassen	Verkehrs- einrichtungen	Staatsstrassen Beleuchtungs- anlagen	Staatsstrassen Anteil ÖV	Fussgänger- anlagen	Verkehrs- einrichtungen	Fussgänger- anlagen	Fahrradanlagen	Stadt Kloten (gebundene Ausgaben)	Stadt Kloten (neue Ausgaben)	IBK Strom	IBK Wasser
	Fr.	50111 00000 Fr.	50120 00000 Fr.	50110 80010 Fr.	50110 80020 Fr.	50100 00000 Fr.	50120 00000 Fr.	50100 00000 Fr.	50130 00000 Fr.	63200 80000 Fr.	63200 80000 Fr.	Fr.	Fr.
30 Nebenarbeiten Leistungen SI/FS (int/ext)													
37 Interne Aufwendungen Interne Aufwendungen SI/FS	155'000	80'000	25'000	10'000	5'000	5'000	10'000		5'000	10'000	5'000		
39 Fremdleistungen beauftragt von SI/FS	195'000	110'000	30'000	10'000	5'000		10'000		5'000	15'000	10'000		
Unvorhergesehenes ca. 15%	55'000	30'000	10'000	5'000			5'000			5'000			
<b>T O T A L 30 Nebenarbeiten Leistungen SI/FS</b>	<b>405'000</b>	<b>220'000</b>	<b>65'000</b>	<b>25'000</b>	<b>10'000</b>	<b>5'000</b>	<b>25'000</b>		<b>10'000</b>	<b>30'000</b>	<b>15'000</b>		
40 Technische Arbeiten													
41 Vorprojekt, Bauprojekt	560'000	295'000	80'000	30'000	20'000	5'000	30'000		10'000	45'000	25'000	10'000	10'000
43 Ausführungsprojekt, BL, Abschluss	885'000	435'000	180'000	45'000	30'000	10'000	45'000		15'000	60'000	35'000	15'000	15'000
44 Oberbauleitung	125'000	70'000	20'000	5'000	5'000		5'000		5'000	10'000	5'000		
Unvorhergesehenes ca. 15%	230'000	120'000	40'000	10'000	10'000		10'000		5'000	15'000	10'000	5'000	5'000
<b>T O T A L 40 Techn. Arbeiten</b>	<b>1'800'000</b>	<b>920'000</b>	<b>320'000</b>	<b>90'000</b>	<b>65'000</b>	<b>15'000</b>	<b>90'000</b>		<b>35'000</b>	<b>130'000</b>	<b>75'000</b>	<b>30'000</b>	<b>30'000</b>