

Rechnungsprüfungskommission

Erneuerung Grossacker- und Glärnischstrasse Abschnitt Nord, Projektergänzung Vrenikerstrasse, Abschnitt Süd **Bauabrechnung K1.1.3/S4.3**

Ausgangslage

Die Kanalisationsleitungen in der Grossacker- und Glärnischstrasse stammen aus den frühen 1950-er Jahren und mussten aus Altersgründen dringend erneuert werden. Dazu entstand im Knotenbereich Grossacker-/Glärnischstrasse bei starken Niederschlägen häufig ein Rückstau in der Kanalisation, welcher periodisch zu überschwemmten Kellern mit entsprechenden Schäden führte. Auch der Strassenkörper der beiden Quartierstrassen wies gravierende Mängel auf und musste gesamthaft erneuert werden.

Mit Beschluss Nr. 85 vom 4. Mai 2004 bewilligte der Stadtrat den Gesamterneuerungskredit von Fr. 1'425'000.-- (inkl.MWST Kanalisation). Der Gemeinderat stimmte dem Kredit mit Beschluss vom 1. November 2004 zu.

Im Zusammenhang mit der Erneuerung der Grossacker- und der Glärnischstrasse Nord wurde festgestellt, dass sich die Fahrbahn des südlichen Teils der Vrenikerstrasse generell in einem schlechten Zustand befindet. Der Aufbau der Strasse genügte den Beanspruchungen durch den Busverkehr nicht. Mit Beschluss Nr. 2006-091 genehmigte der Stadtrat am 4. April 2006 eine Projektergänzung für die Erneuerung der Vrenikerstrasse im Abschnitt zwischen der Rietgrabenstrasse und der Grossackerstrasse.

Bauabrechnung

Der Vergleich der bewilligten Kredite mit den Bauabrechnungen vom 5. März 2007 zeigt folgende Ergebnisse:

	Strasse u.Bel. (inkl. MWST)	Kanalisation (exkl. MWST)	Total
Bewilligter Kredit	575'000.00	790'000.--	1'365'000.00
<u>Bauabrechnung</u>	<u>701'470.05</u>	<u>682'639.60</u>	<u>1'384'109.65</u>
Kreditüberschreitung	126'470.05	-107'360'40	19'109.65
Kreditüberschreitung in %	22.0%	-13.6%	1.4%

Die Ueberschreitung des Strassenbaukredits resultiert aus der notwendigen Projektergänzung für die Erneuerung der Vrenikerstrasse.

Prüfung der Abrechnung

Die RPK hat die Bauabrechnungen geprüft und für in Ordnung befunden.

Antrag

Die RPK beantragt dem Gemeinderat einstimmig (5:0):
die Bauabrechnung für die Erneuerung der Grossacker- und Glärnischstrasse Abschnitt Nord sowie für die Projektergänzung Vrenikerstrasse, Abschnitt Süd (Strassenbau inkl. Beleuchtung) mit Gesamtkosten im Betrag von Fr. 701'470.05 zu genehmigen.

Referent vor dem Gemeinderat: Josef Gander

Opfikon, 23. Januar 2008

Der Präsident:

Ein Mitglied:

Paul Remund

Josef Gander