

**Kanalisation obere Wallisellerstrasse (inkl. Beleuchtung)  
Bauabrechnung**

**K 1.1.3**

**Ausgangslage**

Mit Beschluss Nr. 100 vom 20. April 1999 bewilligte der Stadtrat für den Bau einer Mischwasserkanalisation und einer Beleuchtung in der oberen Wallisellerstrasse einen Objektkredit im Betrage von Fr. 1'450'000.-- (inkl. MwSt Beleuchtung, exkl. MwSt Kanalisation). Der Kredit teilt sich auf folgende zwei Kostenträger auf:

Kanalisation ( Konto 201.5010.135)	Fr. 1'350'000.--	exkl. MwSt
Beleuchtung ( Konto 205.5010.415)	Fr. 100'000.--	inkl. MwSt

Der Gemeinderat stimmte dem Kredit im Betrage von Fr. 1'450'000.-- mit Beschluss vom 27. September 1999 zu.

**Bauabrechnung**

Der Bau der Kanalisationsleitung wurde im September 2002 abgeschlossen. Die Abnahme fand am 18. November 2002 statt. Die Fertigstellung der Beleuchtung konnte erst im Zusammenhang mit der Ueberbauung Rosengarten im Sommer 2003 fertiggestellt werden.

	Kanalisation (exkl. MwSt )	Beleuchtung (inkl. MwSt )	Total
Bewilligter Kredit	1'350'000.--	100'000.--	1'450'000.--
<u>Bauabrechnung</u>	<u>1'004'513.55</u>	<u>97'035.15</u>	<u>1'101'548.70</u>
Kreditunterschreitung	345'486.45	2'964.85	348'451.30
Kreditunterschreitung in %	25,6%	3.0%	24,0%

*Die wichtigsten Differenzen zum Voranschlag können dem Antrag des Stadtrates entnommen werden.*

**Beiträge / Subventionen**

Für die Ausrichtung eines Staatsbeitrages besteht auf Grund der gesetzlichen Bestimmungen kein Anspruch.

Da es sich bei der Kanalisationsleitung um eine Anlage der Groberschliessung handelt, können von den Grundeigentümern Mehrwertbeiträge eingefordert werden. Das entsprechende Verfahren ist eingeleitet. Gemäss Abrechnung und Belastungsplan vom 27. Oktober 2003 können von den Grundeigentümern Beiträge im Gesamtwert von Fr. 249'914.50 eingefordert werden, wovon rund Fr. 210'000.-- vorderhand sistiert werden müssen, da die Grundstücke sich entweder in der Reservezone befinden oder bereits einen provisorischen Kanalisationsanschluss besitzen.

### **Prüfung der Abrechnung**

Die RPK hat die Bauabrechnung mit einer erfreulichen Kostenunterschreitung von insgesamt rund 24% geprüft und für in Ordnung befunden.

### **Antrag**

Die RPK beantragt dem Gemeinderat einstimmig mit 5:0,

**die Bauabrechnung für den Neubau einer Mischwasserleitung und der Beleuchtung in der oberen Wallisellerstrasse mit Gesamtkosten im Betrag von Fr. 1'101'548.70 zu genehmigen.**

Referent vor dem Gemeinderat: Erich Weidmann

Opfikon, den 31. März 2004

Die Rechnungsprüfungskommission

Der Präsident:

Ein Mitglied:

Paul Remund

Erich Weidmann