

Rechnungsprüfungskommission

Sanierung Wasserleitung Rosenstrasse Bauabrechnung

W 1.1.4

Bericht

Der Gemeinderat bewilligte in seiner Sitzung vom 5. Februar 2001 einen Kredit von Fr. 235'000.-- exkl. MWST für die Erneuerung der Wasserleitung in der Rosenstrasse.

Bauabrechnung

Gemäss Bauabrechnung vom 28. Januar 2003 betragen die Bruttobaukosten excl. MWST Fr. 194'920.65, was eine Kreditunterschreitung von Fr. 40'079.35 (-17%) bedeutet.

Der zugesicherte Subventionsbeitrag der Gebäudeversicherung wird nach Genehmigung dieser Bauabrechnung eingefordert.

Die Kreditunterschreitung entstand durch die günstige Arbeitsvergabe (Bauarbeiten, Rohrverlegearbeiten), weniger unverhergesehene Nebenarbeiten und gute Bauleitung.

Prüfung der Abrechnung

Die RPK hat die Bauabrechnung mit einer erfreulichen Kostenunterschreitung von rund 17% geprüft und für in Ordnung befunden.

Antrag

Die RPK beantragt dem Gemeinderat einstimmig (5:0):
die Bauabrechnung für die Sanierung Wasserleitung der Rosenstrasse von Fr. 194'920.65 zu genehmigen.

Referent vor dem Gemeinderat: Josef Gander

Opfikon, 27. August 2003

Der Präsident: Ein Mitglied:

Paul Remund

Josef Gander