

**Freibad Bruggwiesen / Liegeterrassen entlang Schwimmbecken**  
**Bauabrechnung** **L.2.2.7**

---

**Ausgangslage**

Am 2. Juli 2001 bewilligte der Gemeinderat einen Bruttokredit im Betrage von Fr. 290'000.-- (inkl. MWST) für die Sanierung der Liegeterrasse im Freibad Bruggwiesen. Mit diesem Kredit sollen die morschen und ausgewitterten Eisenbahnschwellen, die als Liegeterrassen und Stützfunktion des Hangdruckes dienen, ausgewechselt werden. Zur Zeit der Kreditbewilligung wurde dem Gemeinderat von einem Mitglied der RPK mitgeteilt, dass mit einer Kostenüberschreitung von ca. 20 % auf dem beantragten Kredit zu rechnen sei.

**Baukosten**

Die Baukosten betragen gemäss Bauabrechnung vom 27. März 2003 Fr. 398'311.55 und sind ca. 37 % überschritten worden. Die Mehrkosten sind im Antrag des Stadtrates aufgeführt.

**Prüfung**

Die RPK hat die Bauabrechnung der Liegenschaftenverwaltung geprüft. Die vorgelegten Buchhaltungsbelege wurden kontrolliert und für richtig befunden.

**Stellungnahme der RPK**

Es sind keine Kosten für Eigenleistungen ausgewiesen. (Bauführung, Bauabrechnung) Der Kostenvoranschlag war sehr unprofessionell erstellt worden.

Die Arbeiten wurden dauerhaft ausgeführt und als gut beurteilt.

**Antrag**

Die RPK beantragt dem Gemeinderat einstimmig 5:0:

Die vorliegende Bauabrechnung über Fr. 398'311.55 (inkl. MWST) für die Liegeterrassen entlang dem Schwimmbecken des Freibades Bruggwiesen zu genehmigen.

Referent vor dem Gemeinderat: Albert Steffen

Opfikon, 18. Juni 2003

Der Präsident:

Ein Mitglied:

Paul Remund

Albert Steffen