

STADTRAT

Antrag des Stadtrates
vom 3. April 2001

Sanierung Wasserleitung Dammstrasse
Genehmigung der Bauabrechnung

W 1.1.4

Der Gemeinderat

- gestützt auf die Anträge der Werkkommission vom 13. April 2000 und des Stadtrates vom 3. April 2001 sowie unter Anwendung von § 50 Ziffer 2 der Gemeindeordnung -

BESCHLIESST:

1. Die Bauabrechnung für die Sanierung der Wasserleitung in der Dammstrasse mit Nettobaukosten von Fr. 186'002.-- wird genehmigt.
2. Mitteilung an:
 - Werkkommission
 - Finanzabteilung
 - Städtische Werke

RU/MKEWD-srbba-wl-dammstr

BERICHT

Am 29. September 1997 bewilligte der Gemeinderat auf Antrag des Stadtrates vom 8. Juli 1997 und der Werkkommission vom 28. Mai 1997, zu Lasten der Investitionsrechnung der Wasserversorgung einen Bruttokredit von Fr. 245'000.-- für die Sanierung der Wasserleitung in der Dammstrasse, Teilstück Soldbach- bis Riethofstrasse. Gemäss Bauabrechnung der städtischen Werke vom 15. Februar 2000 betragen die Nettobaukosten Fr. 186'002.--; der Bruttokredit wird um Fr. 58'998.-- unterschritten.

Die grosse Kreditunterschreitung ergab sich durch die günstige Vergabe der Tiefbauarbeiten und durch die Pauschalvergabe der Rohrlegearbeiten.

Vergleich zwischen Kostenvoranschlag und Schlussabrechnung:

Investitionsrechnung WVO 251.5010.141	Kosten- voranschlag Fr.	Schlussab- abrechnung Fr.	Abweichung Fr.
1 Tiefbauarbeiten	104'000	101'694.45	-2'305.55
2 Rohrlegearbeiten Hydrantenleitung	120'000	72'158.20	-47'841.80
3 Technische Arbeiten	21'000	20'288.90	-711.10
- Staatsbeitrag	_____ -	<u>-8'139.55</u>	<u>-8'139.55</u>
Total	245'000	186'002.00	-58'998.00

Das Projekt umfasste den Ersatz der bestehenden Trinkwasserleitung aus dem Jahre 1956 in der Dammstrasse, Teilstück Soldbach- bis Riethofstrasse. Die Gesamtlänge der neuen Wasserleitung beträgt 300 m. Als Leitungsmaterial wurden duktile Schraubmuffenrohre vom Kaliber 125 mm eingesetzt. Gleichzeitig mit dem Ersatz der Versorgungsleitung wurden die Leitungszusammenschlüsse in der Soldbach- und Riethofstrasse, die Hausanschlussleitungen, soweit sie sich im öffentlichen Grund befinden, und die Hydrantenleitungen erneuert. Zudem wurden drei neue Hydranten für die Löschwasserversorgung angeordnet. Die Sanierungsarbeiten konnten im Sommer 1999 abgeschlossen werden.

ANTRAG

Werkkommission und Stadtrat beantragen dem Gemeinderat, die Bauabrechnung über die Sanierung der Wasserleitung in der Dammstrasse mit Nettobaukosten von Fr. 186'002.-- zu genehmigen.

8152 Glattbrugg,
3. April 2001
RU/MKwks-srbba_wl_Dammstrba

NAMENS DES STADTRATES
Der Präsident: Der Schreiber:

J. Leuenberger H. R. Bauer