

**Überdeckung Bubenzholz (N11/A51), Mischwasserkanalisation Ost  
Abrechnung**

**K1.1.3**

**Ausgangslage**

Mit Beschluss Nr. 230 vom 22. September 1998 bewilligte der Stadtrat für die Erstellung der Mischwasserkanalisation Ost einen Objektkredit im Betrage von CHF 310'000.-- (inkl. 7,5% MWST) und legte die Vorlage gemäss Art. 50 Ziffer 6 der damaligen Gemeindeordnung dem Gemeinderat zum Beschluss vor. Der Gemeinderat stimmte dem Kredit mit Beschluss vom 7. Dezember 1998 zu.

**Bauabrechnung**

Gemäss Bauabrechnung vom 22. Dezember 2006 belaufen sich die Gesamtkosten exkl. MWST auf CHF 312'516.90. Der bewilligte Kredit von CHF 288'372.10 (exkl. 7,5% MWST) wird damit um CHF 24'144.80 übertroffen was einer Kredit - überschreitung von 8,4% entspricht.

Die Kreditsumme aus dem Jahre 1998 basierte auf einem Kostenvoranschlag des Gesamtprojektes der Überdeckung mit einer Genauigkeit von +/-20%. Die überarbeitete Kostenzusammenstellung vom Juli 2002 wies eine Kostensteigerung von rund CHF 25'800.-- aus. Die Kreditüberschreitung im Betrage von CHF 24'144.80 befindet sich somit innerhalb der Kostensteigerung.

**Beiträge**

Gemäss Verfügung Nr.1904 vom 25. August 2000 des kantonalen Amtes für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) ist mit einem Staatsbeitrag von rund CHF 15'000.-- zu rechnen. Die Einforderung des Staatsbeitrages ist erfolgt.

**Prüfung der Abrechnung**

Die RPK hat die Bauabrechnung geprüft und für in Ordnung befunden.

**Antrag**

Die RPK beantragt dem Gemeinderat einstimmig mit 5:0,  
**die Bauabrechnung im Betrage von CHF 312'516.90 (exkl. 7,6% MWST) zu genehmigen.**

Referent vor dem Gemeinderat: Roland Hüsey

Opfikon, 28. März 2007

Die Rechnungsprüfungskommission

Der Präsident:

Ein Mitglied:

Paul Remund

Roland Hüsey