

# Rechnungsprüfungskommission

## Sanierung der Erlenwiesenstrasse (Strasse und Beleuchtung)

### Abrechnung

**S 4.3**

### Ausgangslage

Der Gemeinderat bewilligte in seiner Sitzung vom 5. November 2001 einen Kredit von Fr. 280'000.-- (inkl.MWST) für die Erneuerung der Erlenwiesen-strasse (Strasse und Beleuchtung).

Der Kredit für die gleichzeitige Erneuerung der Kanalisation gilt als gebundene Ausgabe und ist nicht Gegenstand dieser Abrechnung

### Bauabrechnung

Gemäss Bauabrechnung vom 18. Dezember 2003 betragen die Baukosten Fr. 170'870.25, was eine Kreditunterschreitung von Fr. 109'129.75 (39,0%) bedeutet. Bei der Strasse beträgt die Kreditunterschreitung 37,9%, bei der Beleuchtung sogar 45,6%. Der genaue Kostenvergleich ist aus dem Antrag des Stadtrates ersichtlich. Der Kostenvoranschlag basierte auf den Preisen des Vorjahres.

### Prüfung der Abrechnung

Die RPK hat die Bauabrechnung geprüft und für in Ordnung befunden.

### Antrag

Die RPK beantragt dem Gemeinderat einstimmig (5:0):

**die Bauabrechnung für die Erneuerung der Erlenwiesenstrasse inkl. Beleuchtung mit Gesamtkosten von Fr. 170'870.25 zu genehmigen.**

Referent vor dem Gemeinderat: Josef Gander

Opfikon, 31. März 2004

Der Präsident: Ein Mitglied:

Paul Remund

Josef Gander