

ANTRAG DES STADTRATES OPFIKON

SITZUNG VOM 1. Dezember 2020
SEITE 1 von 3

Rietgrabenstrasse Ost Strasse Beleuchtung
Genehmigung Bauabrechnung

6.3.2.1

Gestützt auf den Antrag des Stadtrates vom 1. Dezember 2020 und auf Art. 35, Ziff. 2 der Gemeindeordnung

BESCHLIESST DER GEMEINDERAT:

1. Die Bauabrechnung für die Strassensanierung und den Beleuchtungsersatz der Rietgrabenstrasse Ost, Abschnitt Haus-Nr. 63 bis zur Oberen Walliselerstrasse, wird im Betrag von CHF 801'320.05 inkl. MWST, zulasten der Investitionsrechnung, Konto-Nrn. 202.5010.297 / 205.5010.015, genehmigt.
2. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - Stadtrat
 - Finanzen und Liegenschaften
 - Bau und Infrastruktur, Tiefbau



ANTRAG DES STADTRATES OPFIKON

SITZUNG VOM 1. Dezember 2020
SEITE 2 von 3

BERICHT

1. Ausgangslage

Der Gemeinderat Opfikon hat für die Strassensanierung und den Beleuchtungsersatz mit Beschluss vom 3. April 2017 ein Kredit im Betrag von CHF 1'091'000 inkl. MWST zulasten der Investitionsrechnung, Konto-Nr. 202.5010.297, bewilligt.

Die Bauarbeiten für die Strassensanierung wurden im September 2018 abgeschlossen. Die Bauabnahme ist erfolgt, es waren keine Ausführungsmängel zu verzeichnen.

2. Bauabrechnung

Strassensanierung und Öffentliche Beleuchtung

Bewilligter Kredit GR vom 3. April 2017 inkl. MWST	CHF	1'091'000.00
Baukosten gemäss Bauabrechnung inkl. MWST	CHF	<u>801'320.05</u>
Minderkosten	CHF	289'679.95

Begründung der Minderkosten (gerundete Beträge):

Die Kosten für die Bauarbeiten fielen CHF 289'679.95 tiefer aus als budgetiert. Insbesondere die Strassensanierungsarbeiten konnten zu CHF 240'000 tiefer vergeben werden. Die TIUS AG, Uster, hat die Arbeiten zu einem äusserst günstigen Pauschalangebot im Betrag von CHF 1'120'000 offeriert, dieses lag 22,5% unter dem Mittelwert der eingegangenen Offerten. Die Qualität der Arbeitsleistung wurde vollumfänglich erbracht sowie das anvisierte Terminprogramm eingehalten. Die Regiearbeiten konnten dank preiswertem Pauschalangebot ebenfalls günstiger als erwartet ausgeführt werden. In der Summe fielen die Kosten der öffentlichen Beleuchtung und der Nebenarbeiten um CHF 50'000 günstiger aus. Es waren keine unvorhergesehenen Arbeiten und Lieferungen notwendig. Ausserdem konnte die Energie Opfikon AG (EOAG) preiswerter liefern als vorgesehen.

Kanalisation

Die Bauabrechnung für die Sanierung der Kanalisation wird im Betrag von CHF 117'676.40 exkl. MWST zur Kenntnis genommen. Der Stadtrat hat die Bauabrechnung mit Beschluss vom 1. Dezember 2020 genehmigt.



ANTRAG DES STADTRATES OPFIKON

SITZUNG VOM 1. Dezember 2020
SEITE 3 von 3

3. Antrag

Dem Gemeinderat wird beantragt, die Bauabrechnung für die Strassensanierung und den Beleuchtungersatz der Rietgrabenstrasse Ost, Abschnitt Haus-Nr. 63 bis zur Oberen Wallisellerstrasse, im Betrag von CHF 801'320.05 inkl. MWST zu bewilligen.

NAMENS DES STADTRATES

Präsident: Stadtschreiber:



Paul Remund



Willi Bleiker

