

PROTOKOLL DES STADTRATES OPFIKON

SITZUNG VOM 27. November 2007
BESCHLUSS NR. 2007-285

Raumplanung
Gestaltung Lindbergh-Platz
Projektanpassung

S4.3

1. Ausgangslage

Mit Beschluss Nr. 2007-158 vom 12. Juni 2007 hat der Stadtrat das vom Landschaftsarchitekturbüro Raderschall, 8706 Meilen, ausgearbeitete Vorprojekt zur Gestaltung des Lindbergh-Platzes mit Kosten im Betrage von Fr. 2'475'000.-- bewilligt und dem Gemeinderat zur Genehmigung unterbreitet.

2. Projektanpassung

Anlässlich von Besprechungen mit der Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Gemeinderates hat sich herauskristallisiert, dass das erwähnte Vorprojekt aus finanziellen Gründen nicht realisiert werden kann.

Dies hat das Bauamt bewogen, durch den Gestalter der Glattalbahn, R. Klostermann (Büro Feddersen & Klostermann, 8001 Zürich) und A. Temperli, (Ingenieurbüro Heierli), Projektleiter „Los Äussere Thurgauerstrasse“, ein redimensioniertes Gestaltungskonzept ausarbeiten zu lassen. Die Projektstudie mit geschätzten Kosten im Betrage von Fr. 970'000.– inkl. MwSt. wurde am 12. November 2007 der GPK vorgestellt und von dieser mehrheitlich als vertretbar beurteilt. Gegenüber dem Vorprojekt des Büros Raderschall wird vor allem auf jegliche Technik (Wasserspiel, BENEBLUNGSANLAGEN, Technikraum, usw.) sowie auf den Gussasphaltbelag verzichtet.

3. Würdigung des Stadtrates

Der Stadtrat bedauert grundsätzlich die Redimensionierung des Projektes. Basierend auf den finanziellen Bedenken der GPK sieht der Stadtrat keine Möglichkeit am ursprünglichen Projekt festzuhalten.

Auf Antrag des Bauvorstandes

BESCHLIESST DER STADTRAT:

1. Der Stadtrat nimmt zustimmend Kenntnis von der Projektanpassung der Gestaltung Lindbergh-Platz datiert vom 9. November 2007.

PROTOKOLL DES STADTRATES OPFIKON

SITZUNG VOM 27. November 2007

2. Das überarbeitete Grobkonzept von Feddersen & Klostermann, 8001 Zürich, mit einem Kostendach im Betrage von Fr. 970'000.-- inkl. MwSt. wird dem Gemeinderat zur Kreditgenehmigung unterbreitet.

3. Mitteilung durch Protokollauszug an:

- Feddersen & Klostermann, Neumarkt 6, 8001 Zürich
- Büro Gemeinderat
- Bauvorstand
- Finanzvorstand
- Finanzabteilung (Konto 202.5010.264)
- Leiter Bauamt
- Bauamt

BOBAB-07-44_Lindberghplatz_Projektanpassung.doc

NAMENS DES STADTRATES

Der Präsident: Der Verwaltungsdirektor:

W. Fehr

H.R. Bauer

VERSANDT:
29. NOV. 2007