

**Schulanlage Mettlen  
Erneuerung Lehrschwimmbecken  
Bauabrechnung**

**L.2.2.6**

---

**Ausganglage**

Am 7. Mai 2001 bewilligte der Gemeinderat einen Objektkredit von brutto Fr. 1'205'000.-- für die Sanierung des über 30 Jahre alten Lehrschwimmbecken und der dazugehörenden technischen Anlagen.

Der Stadtrat nahm mit Beschluss Nr. 272 vom 11. Dezember 2001 Kenntnis von Projektänderungen im Betrag von ca. Fr. 100'000.--.

**Baukosten**

Die Baukosten betragen gemäss Bauabrechnung Fr. 1'360'000.-- (inkl. MWST). Der Kredit wurde um Fr. 155'000.-- oder um ca. 11% überschritten. Diese Mehrkosten sind im Antrag des Stadtrates aufgeführt.

**Prüfung**

Die RPK hat die Bauabrechnung vom 14. Januar 2003 der map architektur u. planung geprüft. Die vorgelegten Buchhaltungsbelege kontrolliert und für richtig befunden.

**Antrag**

Die RPK beantragt dem Gemeinderat einstimmig 5:0:  
Die vorliegende Bauabrechnung für die Erneuerung des Lehrschwimmbeckens der Schulanlage Mettlen mit Baukosten von Fr. 1'360'000.-- zu genehmigen.

Referent vor dem Gemeinderat: Albert Steffen

Opfikon, 18. Juni 2003

Der Präsident:

Ein Mitglied:

Paul Remund

Albert Steffen