



Bau- und Umweltdepartement

Gaiserstrasse 8
9050 Appenzell
Telefon +41 71 788 93 41
info@bud.ai.ch
www.ai.ch

Appenzell, 25. März 2026

Medienmitteilung Bau- und Umweltdepartement

Laufende Bauprojekte des Kantons

Das Bau- und Umweltdepartement treibt derzeit zahlreiche Strassen- und Infrastrukturprojekte im ganzen Kanton voran oder bereitet diese vor. Die Massnahmen verbessern die Verkehrssicherheit und kommen der Bevölkerung unmittelbar im Alltag zugute.

Geh- und Radweg Haslenstrasse

Im Frühjahr 2024 legte das Bau- und Umweltdepartement die Pläne für die erste Etappe des Geh- und Radwegs Haslenstrasse, Abschnitt Steig bis Zithus, öffentlich auf. Sämtliche Einsprachen sind inzwischen rechtskräftig entschieden und die Bewilligung für das Bauprojekt liegt vor. Die Verhandlungen für den notwendigen Grundstückerwerb konnten wesentlich vorangetrieben werden. Nach deren Abschluss wird die öffentliche Ausschreibung der Bauarbeiten erfolgen.

Sanierung Eichbergstrasse

Die Landsgemeinde 2024 hat einen Kredit zur Sanierung der Eichbergstrasse bewilligt. Zwischen Oktober und Dezember 2024 fanden erste Landverhandlungen mit den betroffenen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern statt. Daraus resultierten vertiefte Projektarbeiten, die vom Landesbauamt geprüft wurden. In den kommenden Wochen ist eine zweite Verhandlungsrunde mit den betroffenen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern vorgesehen.

Sanierung Steinerstrasse

Die Bauarbeiten an der Steinerstrasse vom Einlenker zur Nationalstrasse N25 bis zur Kantonsgrenze sind seit dem 2. März 2026 im Gange. Die Bauarbeiten werden bis im Sommer 2027 andauern. Vom 7. April bis Ende August 2026 wird die Strasse für den Verkehr gesperrt.

Sanierung Enggenhüttenstrasse mit Ausbau Trottoir

Die Enggenhüttenstrasse zwischen den Kreuzungen Scheidweg und Au befindet sich in einem kritischen Zustand und erfordert eine umfassende Sanierung. Zudem fehlen Infrastrukturen für den Fuss- und Radverkehr. Durch den Bau eines neuen Trottoirs sowie die Markierung beidseitiger Radstreifen wird die Sicherheit für den Langsamverkehr deutlich verbessert werden. Die öffentliche Auflage des Bau- und Auflageprojekts erfolgt in den kommenden Wochen.

Kreisel Schmittenbach

Im Sommer 2023 wurde der Kreisel Schmittenbach gemeinsam mit dem erforderlichen Wasserbauprojekt sowie dem Gewässerraum öffentlich aufgelegt. Die Einsprachen wurden rechtskräftig entschieden. Anschliessend publizierte die St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG (SAK) die notwendige Verschiebung der Freileitungsmasten. Die dagegen erhobenen Einsprachen sind nach wie vor nicht rechtskräftig entschieden. Solange das Rechtsmittelverfahren beim Bundesverwaltungsgericht nicht abgeschlossen ist, können die Arbeiten nicht fortgesetzt werden.

Sanierung Gaiserstrasse, Abschnitt Spitalkreisel-Zeughaus

Mit der Sanierung der Gaiserstrasse zwischen dem Spitalkreisel und Zeughaus wird der letzte Abschnitt der Gesamtanierung Gaiserstrasse – Metzibrücke – Weissbadstrasse in Angriff genommen. Zwischen dem 8. Januar bis 27. Februar 2026 wurde das Strassenprojekt öffentlich aufgelegt. Es gingen keine Einsprachen ein. Die Bauarbeiten wurden öffentlich ausgeschrieben. Der Baustart ist auf Anfang Mai 2026 vorgesehen. Die Strassen- und Tiefbauarbeiten werden bis Ende Oktober 2026 andauern.

Sanierung Ufermauer Sitter bei Schaies und Weissbadstrasse

Die Bauarbeiten an der Weissbadstrasse mit der neuen Ufermauer entlang der Sitter sind weitgehend abgeschlossen. Die Deckschicht auf der Fahrbahn muss noch eingebaut werden. Der Einbau soll bei geeigneter Witterung im Sommer 2026, in Koordination mit den Bauarbeiten an der Gaiserstrasse, vorgenommen werden.

Sanierung Stellplatte Gaiserstrasse

Zwischen dem 6. Juli und 7. August 2026 planen die Appenzeller Bahnen eine Fahrbahnerneuerung auf der Strecke Sammelplatz bis Hirschberg. Während der Streckensperrung der Appenzeller Bahnen beabsichtigt das Landesbauamt die strassenseitige Stellplatte zu ersetzen. Im Anschluss an diese Bauarbeiten wird das Landesbauamt die Kurve in der Äbisegg sanieren.

Trottoirüberfahrt, Einlenker Rosenböhleli

Der Bezirk Appenzell beabsichtigt, die Bezirksstrasse Nollisweid in Meistersrüte zu sanieren. Der Einlenkerbereich der Nollisweid in die Gaiserstrasse liegt in der Zuständigkeit des Kantons. Im Rahmen der Projektierung der Bezirkstrasse wurde dieser Einlenker hinsichtlich der Verkehrssicherheit überprüft. Die erkannten verkehrssicherheitstechnischen Mängel werden koordiniert mit dem Bezirksstrassenprojekt im Frühjahr 2026 behoben.

Bushaltestelle Hirschberg Station

Die Bushaltestelle Hirschberg Station beim Kreisel Rank wird behindertengerecht umgebaut. Das Strassenprojekt wurde öffentlich aufgelegt. Es gingen keine Einsprachen gegen das Projekt ein. Die Bauarbeiten werden im Frühsommer 2026 ausgeschrieben und im laufenden Jahr umgesetzt. Die Bauzeit wird rund drei Wochen dauern.

Sanierung und Erweiterung Bürgerheim

Das Baugesuch für die Sanierung und Erweiterung des Bürgerheims wurde bei der Bauverwaltung Inneres Land AI eingereicht und öffentlich publiziert.

Während der Einsprachefrist gingen bei der Bauverwaltung Inneres Land AI eine gemischt-rechtliche und eine öffentlich-rechtliche Einsprache ein. Die gemischt-rechtliche Einsprache wurde zwischenzeitlich vollständig und vorbehaltlos zurückgezogen. Zur öffentlich-rechtlichen Einsprache nahm das Bau- und Umweltdepartement gegenüber der Baukommission Inneres Land AI Stellung.

Sanierung Austrasse Weissbad

Die Austrasse in Weissbad wird durch den Bezirk Schwende-Rüte saniert. Gleichzeitig wird die bestehende Mischwasserkanalisation in ein Trennsystem umgebaut. Damit wird die Entwässerung langfristig verbessert und die Infrastruktur den heutigen Anforderungen angepasst. Der Baustart ist auf den 7. April 2026 vorgesehen. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende September 2026.

Sanierung Feldlistrasse Oberegg

In Oberegg wird der Bezirk die Feldlistrasse im Bereich zwischen dem Feuerwehrdepot und dem Feldlipark sanieren. Gleichzeitig erfolgt die Auftrennung der bestehenden Mischwasserkanalisation in ein Trennsystem. Die Bauarbeiten sind von Mitte Mai bis Ende Juli 2026 geplant.

Sanierungsleitung Leimensteig Haslen

Im Abschnitt Gaisdreier bis Leimensteig in Haslen wird eine neue Abwassererschliessung erstellt. Das Projekt trägt zur langfristigen Sicherstellung einer zeitgemässen Entsorgung bei. Die Bauarbeiten sind nach den Sommerferien 2026 vorgesehen.

Sanierungsleitung Doblens und Eggerstandenstrasse

Im Abschnitt Doblens bis Eggerstandenstrasse wird eine neue Abwassererschliessung realisiert. Die Arbeiten sind für den Herbst 2026 geplant.

Kontakt für weitere Fragen

Bauherr Hans Dörig, Vorsteher Bau- und Umweltdepartement

(erreichbar von 9.00 bis 10.30 Uhr)

Telefon +41 71 788 93 41

E-Mail hans.doerig@bud.ai.ch