

Pensionskassegesetz (PKG)
Zeitplan

(Stand 5.11.2012)

| Phase | Termin | Verantwortlichkeit |
|---|--------------------------|------------------------------|
| Ausarbeitung Grundkonzept | 1. September 2011 | Fredi Lämmli |
| Initialisierung/Strategie RR | 18. Oktober 2011 | RR |
| Ausarbeitung 1. Entwurf | 30. November 2011 | Arbeitsgruppe |
| <i>Stellungnahme Verwaltungskommission</i> | <i>20. Dezember 2011</i> | <i>Verwaltungskommission</i> |
| <i>Erarbeitung Reglementsgerippe d/ Verwaltungskomm</i> | <i>20. Januar 2012</i> | <i>Verwaltungskommission</i> |
| Vorprüfung KK | 31. März 2012 | KK |
| Bericht und Antrag an RR | 19. April 2012 | Sekretariat FD |
| RRB Vernehmlassung | 24. April 2012 | |
| Beginn Vernehmlassung | 1. Mai 2012 | |
| Ende Vernehmlassung | 6. Juli 2012 | |
| Auswertung Vernehmlassung | 14. September 2012 | Arbeitsgruppe |
| <i>Start Erarbeitung Vorsorgereglement</i> | <i>1. Dezember 2012</i> | <i>Verwaltungskommission</i> |
| Vorprüfung KK | 1. Oktober 2012 | KK |
| RRB 1. Lesung im KR | 30. Oktober 2012 | |
| Beginn parl. Kommission nach RRB 1. Lesung | 5. November 2012 | |
| Ende parl. Kommission nach RRB 1. Lesung | 4. Januar 2013 | |
| Behandlung des Berichts der parl. Kommission im RR | 15. Januar 2013 | |
| KRB 1. Lesung | 11. Februar 2013 | |
| Beginn Volksdiskussion | 15. Februar 2013 | |
| Ende Volksdiskussion | 15. März 2013 | |
| Auswertung Volksdiskussion | 9. April 2013 | |
| RRB 2. Lesung im KR | 16. April 2013 | Vorsorgereglement liegt vor |
| Beginn parl. Kommission nach RRB 2. Lesung | 19. April 2013 | |
| Ende parl. Kommission nach RRB 2. Lesung | 14. Mai 2013 | |
| Behandlung PK-Bericht im RR | 28. Mai 2013 | |
| KRB 2. Lesung | 10. Juni 2013 | |
| Beginn Referendumsfrist | 14. Juni 2013 | |
| Ende Referendumsfrist | 16. August 2013 | |
| Volksabstimmung | | |
| RRB Inkraftsetzung | 17. September 2013 | |
| Inkraftsetzung | 1. Januar 2014 | |



Pensionskassegesetz (PKG)

Zeitplan

(Stand 5.11.2012)

| Phase | Termin |
|---|------------------|
| RRB 1. Lesung | 30. Oktober 2012 |
| Beginn Kommissionsarbeiten nach 1. RRB Lesung | 5. November 2012 |
| KRB 1. Lesung | 11. Februar 2013 |
| Beginn Volksdiskussion | 15. Februar 2013 |
| Ende Volksdiskussion | 15. März 2013 |
| RRB 2. Lesung | 16. April 2013 |
| Beginn Kommissionsarbeiten nach 2. RRB Lesung | 19. April 2013 |
| KRB 2. Lesung | 10. Juni 2013 |
| Beginn Referendumsfrist | 14. Juni 2013 |
| Ende Referendumsfrist | 16. August 2013 |
| Volksabstimmung | 0. Januar 1900 |
| Inkraftsetzung | 1. Januar 2014 |



Planung RR

Pensionskassegesetz (PKG)

Zeitplan

(Stand 5.11.2012)

| Phase | Termin |
|---|------------------|
| Initialisierung/Strategie RR | 18. Oktober 2011 |
| Vorprüfung KK | 31. März 2012 |
| RRB Vernehmlassung | 24. April 2012 |
| Beginn Vernehmlassung | 1. Mai 2012 |
| Ende Vernehmlassung | 6. Juli 2012 |
| RRB 1. Lesung | 30. Oktober 2012 |
| Beginn Kommissionsarbeiten nach 1. RRB Lesung | 5. November 2012 |
| Ende Kommissionsarbeiten nach 1. RRB Lesung | 4. Januar 2013 |
| KRB 1. Lesung | 11. Februar 2013 |
| Beginn Volksdiskussion | 15. Februar 2013 |
| Ende Volksdiskussion | 15. März 2013 |
| RRB 2. Lesung | 16. April 2013 |
| Beginn Kommissionsarbeiten nach 2. RRB Lesung | 19. April 2013 |
| Ende Kommissionsarbeiten nach 2. RRB Lesung | 14. Mai 2013 |
| KRB 2. Lesung | 10. Juni 2013 |
| Beginn Referendumsfrist | 14. Juni 2013 |
| Ende Referendumsfrist | 16. August 2013 |
| Volksabstimmung | 0. Januar 1900 |
| Inkraftsetzung | 1. Januar 2014 |