



Personalgesetz, Teilrevision

Zeitplan

(Stand 5. Januar 2016)

Phase	Termin	Bemerkungen
Ausarbeitung Grundkonzept	11. November 2014	
Initialisierung/Strategie RR	18. November 2014	
Ausarbeitung 1. Entwurf	8. Mai 2015	
Vorprüfung KK	12. Juni 2015	
Bericht und Antrag an RR	7. Juli 2015	
RRB Vernehmlassung	11. August 2015	
Beginn Vernehmlassung	21. August 2015	
Ende Vernehmlassung	2. November 2015	
Auswertung Vernehmlassung	13. November 2015	
Bericht und Antrag an RR	27. November 2015	
Vorprüfung KK	10. Dezember 2015	
RRB 1. Lesung	5. Januar 2016	
Beginn Kommissionsarbeiten 1. Lesung	13. Januar 2016	
Ende Kommissionsarbeiten 1. Lesung	22. Februar 2016	Bericht PK
Behandlung PK-Bericht im RR	15. März 2016	
KRB 1. Lesung	21. März 2016	
Beginn Volksdiskussion	25. März 2016	
Ende Volksdiskussion	22. April 2016	
Auswertung Volksdiskussion	6. Mai 2016	
Bericht und Antrag an RR	10. Juni 2016	
Vorprüfung KK	13. Juni 2016	
RRB 2. Lesung	5. Juli 2016	inkl. BVO und AVV
Beginn Kommissionsarbeiten 2. Lesung	8. Juli 2016	
Ende Kommissionsarbeiten 2. Lesung	26. August 2016	Bericht PK
Behandlung PK-Bericht im RR	13. September 2016	
KRB 2. Lesung	26. September 2016	inkl. BVO und AVV
Beginn Referendumsfrist	30. September 2016	
Ende Referendumsfrist	29. November 2016	
Volksabstimmung		evtl. 2017
RRB Inkraftsetzung	13. Dezember 2016	sofern kein Referendum
Inkraftsetzung	1. Januar 2017	