

## Sach- und Terminplanung 2012–2016; Stand Juni 2015

### 1. Kantonskanzlei

| 1.1 Kantonsverfassung, Teilrevision (Reform der Staatsleitung) |   |                               |                  |                         |      |
|--|---|-------------------------------|------------------|-------------------------|------|
| Umschreibung   | Neuordnung des Verhältnisses von Kantonsrat und Regierungsrat, Stärkung des kantons- und regierungsrätlichen Mandates, Anpassungen nach Abschaffung der Landsgemeinde, Organisation des Regierungsrates, Stärkung der Rolle der Aussenbeziehungen |                               |                  |                         |      |
| Querbezüge   | Totalrevision der Organisationsgesetzgebung, Kantonsratsgesetz, berufliche Vorsorge der Mitglieder des Regierungsrates, Reorganisation der kantonalen Verwaltung  |                               |                  |                         |      |
| Planung  |   | 2012                          | 2013             | 2014                    | 2015 |
|  | Projektstart:   | Juli 2011                     | Juli 2011        | Juli 2011               |      |
|  | Vernehmlassung:   | 4. Quartal 2012               | 4. Quartal 2012  | September–Dezember 2012 |      |
|  | 1. Lesung:  | 10. Juni 2013                 | 10. Juni 2013    | 10. Juni 2013           |      |
|  | 2. Lesung:  | Februar 2014                  | 24. Februar 2014 | 24. Februar 2014        |      |
| Inkraftsetzung:<br>(bzw. Endtermin)                            | 1. Januar 2015 / 1. Juni 2015   | 1. Januar 2015 / 1. Juni 2015 | 1. Juni 2015     | 1. Juni 2015            |      |
| Bemerkungen  | abgeschlossen; Gewährleistung durch die Bundesversammlung im März 2015  |                               |                  |                         |      |

| <b>1.2 Organisationsgesetzgebung, Teilrevision (alt: Totalrevision der Organisationsgesetzgebung)</b> |   |              |                 |                  |              |
|---|---|--------------|-----------------|------------------|--------------|
| Umschreibung  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Anpassung der Organisation von Regierungsrat und Verwaltung (Gesetz und Verordnung) an die Vorgaben der teilrevidierten Kantonsverfassung (Reform der Staatsleitung)</li> <li>– Stärkung der Kompetenzen des Regierungsrates bei der Organisation der kantonalen Verwaltung (insb. erhöhte Flexibilität; vergrößerter Spielraum im Organisationsgesetz)</li> </ul> |              |                 |                  |              |
| Querbezüge  | Kantonsratsgesetz, berufliche Vorsorge der Mitglieder des Regierungsrates, Reorganisation der kantonalen Verwaltung – Bezug zu sämtlichen Departementen   |              |                 |                  |              |
| Planung   |   | 2012         | 2013            | 2014             | 2015         |
|   | Projektstart:   | Juni 2013    | Juni 2013       | März 2014        |              |
|   | Vernehmlassung:   | -            | 4. Quartal 2013 | 3. Quartal 2014  |              |
|   | 1. Lesung:  | -            | 2. Quartal 2014 | 23. Februar 2015 |              |
|   | 2. Lesung:  | -            | 4. Quartal 2014 | 11. Mai 2015     | 11. Mai 2015 |
| Inkraftsetzung:<br>(bzw. Endtermin)   | 1. Juni 2015  | 1. Juni 2015 | 1. Januar 2016  | 1. Januar 2016   |              |
| Bemerkungen   | Inkraftsetzung auf 1. Januar 2016, gemeinsam mit Umsetzung Reorganisation der kantonalen Verwaltung;  |              |                 |                  |              |

| <b>1.3 Regierungsprogramm 2016–2019</b> |   |      |      |                    |                    |
|---|---|------|------|--------------------|--------------------|
| Umschreibung                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Erarbeitung eines neuen Regierungsprogramms mit den Zielen und Strategien der Regierungspolitik für 2016–2019</li> <li>– Erarbeitung eines stabilen, wiederholbaren und einfachen Prozesses zur Erarbeitung eines Regierungsprogramms</li> </ul> |      |      |                    |                    |
| Querbezüge                              | Aufgaben- und Finanzplan, Sach- und Terminplanung   |      |      |                    |                    |
| Planung                                 |   | 2012 | 2013 | 2014               | 2015               |
|   | Projektstart:   | -    | -    | März 2014          |                    |
|   | Beschluss RR:   | -    | -    | Mai 2015           | Mai 2015           |
|   | Publikation:  | -    | -    | Juni 2015          | August 2015        |
|   | Kenntnisnahme KR:   | -    | -    | 22. September 2015 | 22. September 2015 |
| Bemerkungen                             | Publikation nicht bereits vor den Sommerferien, sondern vor der Debatte im Kantonsrat   |      |      |                    |                    |

## 2. Departement Finanzen

| 2.1 Entlastungsprogramm 2015 (EP 2015) |   |                 |                     |                     |                     |
|--|---|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Umschreibung                           | Verschiedene Gesetzesänderungen (Mantelerlass)<br>Paket 1 "Politik" (Fr. 14 Mio.) der Massnahmen zur Entlastung des Staatshaushalts im Gesamtumfang von Fr. 28 Mio. (EP 2015) |                 |                     |                     |                     |
| Querbezüge                             | – Paket 2 "Verwaltung": Fr. 7 Mio. / Paket 3 "NFA/Steuerfuss": Fr. 7 Mio.<br>– Aufgaben und Organisation der Departemente, AÜP 2015/16  |                 |                     |                     |                     |
| Planung                                |   | 2012            | 2013                | 2014                | 2015                |
|  | Projektstart:   | 3. Quartal 2012 | 1. Quartal 2013     | 1. Quartal 2013     | 1. Quartal 2013     |
|  | Vernehmlassung:   | -               | Juli–September 2013 | Juli–September 2013 | Juli–September 2013 |
|  | 1. Lesung:  | 2013            | 24. Februar 2014    | 24. Februar 2014    | 24. Februar 2014    |
|  | 2. Lesung:  | 2013            | Mai 2014            | 16. Juni 2014       | 16. Juni 2014       |
|  | Inkraftsetzung:<br>(bzw. Endtermin)   | 2014            | 1. Januar 2015      | 1. Januar 2015      | 1. Januar 2015      |
| Bemerkungen                            | abgeschlossen   |                 |                     |                     |                     |

| 2.2 Finanzausgleichsgesetz, Teilrevision |   |      |      |                |             |
|--|---|------|------|----------------|-------------|
| Umschreibung                             | Aufgabenentflechtung Kanton und Gemeinden in Kombination mit Finanzausgleichsregelungen |      |      |                |             |
| Querbezüge                               | Geschäft über Gemeindestrukturen  |      |      |                |             |
| Planung                                  |   | 2012 | 2013 | 2014           | 2015        |
|  | Projektstart:   | -    | -    | Herbst 2014    | Herbst 2014 |
|  | Vernehmlassung:   | -    | -    | Herbst 2015    | -           |
|  | 1. Lesung:  | -    | -    | Februar 2016   | -           |
|  | 2. Lesung:  | -    | -    | Juni 2016      | -           |
|  | Inkraftsetzung:<br>(bzw. Endtermin)   | -    | -    | 1. Januar 2017 | -           |
| Bemerkungen                              | aufgeschoben, Projekt in Koordination mit Projekt „Gemeindestrukturen“                  |      |      |                |             |

| <b>2.3 Personalgesetz, Teilrevision</b> |  |      |      |                |                |
|---|--|------|------|----------------|----------------|
| Umschreibung                            | Teilrevision Personalgesetz und Besoldungsverordnung, Flexibilisierung Personal- und Besoldungsrecht         |      |      |                |                |
| Querbezüge                              | Gesetz über den Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden, Personalbestimmungen Spitalverbund, Personalverordnung |      |      |                |                |
| Planung                                 |  | 2012 | 2013 | 2014           | 2015           |
|   | Projektstart:  | -    | -    | 2014           | 2014           |
|   | Vernehmlassung:  | -    | -    | Herbst 2015    | Herbst 2015    |
|   | 1. Lesung:   | -    | -    | März 2016      | März 2016      |
|   | 2. Lesung:   | -    | -    | September 2016 | September 2016 |
|   | Inkraftsetzung:<br>(bzw. Endtermin)  | -    | -    | 1. Januar 2017 | 1. Januar 2017 |
| Bemerkungen                             | Projektverlauf planmässig  |      |      |                |                |

### 3. Departement Bildung

| 3.1 Stipendiengesetz, Totalrevision (alt: Revision Stipendiengesetz) |  |                |                |                |                |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Umschreibung   | Anpassung des Stipendiengesetzes an das "Stipendien-Konkordat" und an Änderungen der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und bildungspolitischen Rahmenbedingungen. |                |                |                |                |
| Querbezüge   | Beitritt zum "Stipendien-Konkordat", Bericht über die Situation der Familien in AR, Stipendieninitiative und indirekter Gegenvorschlag des Bundes                    |                |                |                |                |
| Planung  |  | 2012           | 2013           | 2014           | 2015           |
|  | Projektstart:  | November 2011  | Juni 2013      | Juni 2013      | Juni 2013      |
|  | Vernehmlassung:  | -              | Februar 2014   | Januar 2016    | Januar 2016    |
|  | 1. Lesung:   | Februar 2015   | Februar 2015   | September 2016 | September 2016 |
|  | 2. Lesung:   | September 2015 | September 2015 | Februar 2017   | Februar 2017   |
|  | Inkraftsetzung:<br>(bzw. Endtermin)  | 1. Januar 2016 | 1. Januar 2016 | 1. Januar 2018 | 1. Januar 2018 |
| Bemerkungen  | Zurückstellung aus finanzpolitischen Überlegungen (Entlastungsprogramm 2015)   |                |                |                |                |

| 3.2 Beitritt zur Interkantonalen Vereinbarung über Beiträge an die Bildungsgänge der höheren Fachschulen (HFSV) |   |      |      |                    |                    |
|---|---|------|------|--------------------|--------------------|
| Umschreibung  | Die Interkantonale Fachschulvereinbarung vom 27. August 1998, welche im Bereich der höheren Fachschulen ein à-la-carte-Prinzip vorsieht, soll durch die HFSV abgelöst werden. Diese gewährleistet in den Vereinbarungskantonen die Freizügigkeit von Studierenden an höheren Fachschulen und regelt mittels Pauschalen, die gesamtschweizerisch erhoben werden, die Abgeltung unter den Kantonen. |      |      |                    |                    |
| Querbezüge  | keine   |      |      |                    |                    |
| Planung   |   | 2012 | 2013 | 2014               | 2015               |
|   | Projektstart:   | -    | -    | August 2013        | August 2013        |
|   | Vernehmlassung:   | -    | -    | keine              | keine              |
|   | 1. Lesung:  | -    | -    | 22. September 2014 | 22. September 2014 |
|   | 2. Lesung:  | -    | -    | 23. Februar 2015   | 23. Februar 2015   |
|   | Inkraftsetzung:<br>(bzw. Endtermin)   | -    | -    | 1. August 2015     | 1. August 2015     |
| Bemerkungen   | abgeschlossen   |      |      |                    |                    |

| <b>3.3 Beitritt zum Hochschulkonkordat</b> |   |      |      |                    |                    |
|--|---|------|------|--------------------|--------------------|
| Umschreibung                               | Nach Art. 63a der Bundesverfassung sorgen Bund und Kantone gemeinsam für die Koordination und für die Gewährleistung der Qualitätssicherung im schweizerischen Hochschulwesen. Zur Umsetzung dieses Verfassungsauftrags hat der Bund das Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz (HFKG) erlassen. Kantonsseitig ist der Abschluss einer Interkantonalen Vereinbarung nötig. |      |      |                    |                    |
| Querbezüge                                 | Gesetz über die Mittel- und Hochschulen   |      |      |                    |                    |
| Planung                                    |   | 2012 | 2013 | 2014               | 2015               |
|  | Projektstart:   | -    | -    | August 2013        | August 2013        |
|  | Vernehmlassung:   | -    | -    | keine              | keine              |
|  | 1. Lesung:  | -    | -    | 22. September 2014 | 22. September 2014 |
|  | 2. Lesung:  | -    | -    | 23. Februar 2015   | 23. Februar 2015   |
|  | Inkraftsetzung:<br>(bzw. Endtermin)   | -    | -    | 1. August 2015     | 1. August 2015     |
| Bemerkungen                                | abgeschlossen   |      |      |                    |                    |

#### 4. Departement Gesundheit

| 4.1 Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung, Teilrevision |   |      |             |             |                |
|--|---|------|-------------|-------------|----------------|
| Umschreibung   | Überführung vorläufige Verordnung in ordentliches Gesetzesrecht (Regelung betreffend Übernahme von ausstehenden Prämien, Kostenbeteiligungen und Betriebskosten), Anpassungsbedarf aus Praxis |      |             |             |                |
| Querbezüge   | keine   |      |             |             |                |
| Planung  |   | 2012 | 2013        | 2014        | 2015           |
|  | Projektstart:   | 2012 | Herbst 2013 | Januar 2015 | September 2014 |
|  | Vernehmlassung:   | -    | -           | -           | Sommer 2015    |
|  | 1. Lesung:  | -    | -           | -           | -              |
|  | 2. Lesung:  | -    | -           | -           | -              |
| Inkraftsetzung:<br>(bzw. Endtermin)  | 2014  | 2015 | 2016        | 2017        |                |
| Bemerkungen  | keine   |      |             |             |                |

| 4.2 Gesundheitsgesetz, Teilrevision |  |            |               |                |      |
|-------------------------------------|--|------------|---------------|----------------|------|
| Umschreibung                        | Anpassungsbedarf aus Praxis                              |            |               |                |      |
| Querbezüge                          | 4.9 Gesetz über den Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden |            |               |                |      |
| Planung                             |  | 2012       | 2013          | 2014           | 2015 |
|                                     | Projektstart:  | Mitte 2012 | Frühjahr 2014 | Sommer 2014    | 2016 |
|                                     | Vernehmlassung:  | -          | -             | -              | -    |
|                                     | 1. Lesung:   | -          | -             | -              | -    |
|                                     | 2. Lesung:   | -          | -             | -              | -    |
| Inkraftsetzung:<br>(bzw. Endtermin) | 2014/2015  | 2016       | 2016          | 1. Januar 2019 |      |
| Bemerkungen                         | Der Projektstart wurde neu auf 2016 festgelegt.          |            |               |                |      |

| <b>4.3 Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Betäubungsmittel, Teilrevision</b> |                                  |           |           |      |      |
|---|----------------------------------|-----------|-----------|------|------|
| Umschreibung  | Anpassungsbedarf aus Praxis      |           |           |      |      |
| Querbezüge  | keine                            |           |           |      |      |
| Planung   |                                  | 2012      | 2013      | 2014 | 2015 |
|   | Projektstart:                    | 2014      | 2014      | 2015 | 2015 |
|   | Vernehmlassung:                  | -         | -         | -    | -    |
|   | 1. Lesung:                       | -         | -         | -    | -    |
|   | 2. Lesung:                       | -         | -         | -    | -    |
| Inkraftsetzung:<br>(bzw. Endtermin)   | 2015/2016                        | 2015/2016 | 2016/2017 | 2018 |      |
| Bemerkungen   | Anpassungsbedarf wird abgeklärt. |           |           |      |      |

| <b>4.4 Zwischenbericht 2014 zum Gesundheitsbericht Appenzell Ausserrhoden 2012 (alt: Zwischenbericht zum Gesundheitsbericht Appenzell Ausserrhoden 2016)</b> |  |      |      |                  |
|--|--|------|------|------------------|
| Umschreibung   | Berichterstattung Umsetzung Gesundheitsbericht 2012, Erhebung Daten schweizerische Gesundheitsbefragung und Auswertung durch Obsan |      |      |                  |
| Querbezüge   | Gesundheitsbericht Appenzell Ausserrhoden 2012   |      |      |                  |
| Planung  |  | 2012 | 2013 | 2014             |
|  | Projektstart:  | 2012 | 2012 | 2012             |
|  | Kenntnisnahme:   | 2014 | 2014 | 1. Dezember 2014 |
| Bemerkungen  | abgeschlossen  |      |      |                  |

| <b>4.5 Gesundheitsbericht Appenzell Ausserrhoden 2016</b> |   |            |           |      |
|---|---|------------|-----------|------|
| Umschreibung  | Der Gesundheitsbericht formuliert die Ziele der Gesundheitspolitik, enthält die Grundsätze zur Gesundheitsförderung und zur Verhütung von Krankheiten und Unfällen, koordiniert die verschiedenen Bereiche des Gesundheitswesens und evaluiert Qualität und Wirksamkeit der erbrachten Leistungen hinsichtlich der Gesundheitsbedürfnisse und der Ziele der Gesundheitspolitik. |            |           |      |
| Querbezüge  | Zwischenbericht 2014 zum Gesundheitsbericht Appenzell Ausserrhoden 2012   |            |           |      |
| Planung   |   | 2012       | 2013      | 2014 |
|   | Projektstart:   | 2012       | 2012      | 2015 |
|   | Vernehmlassung:   | -          | -         | -    |
|   | 1. Lesung:  | -          | -         | -    |
|   | 2. Lesung:  | -          | -         | -    |
| Genehmigung:  | Mitte 2016  | Mitte 2016 | 2016/2017 |      |
| Bemerkungen   | Bei der nächsten Änderung des Gesundheitsgesetzes soll die Erstellungsrhythmus auf 5 Jahre statt 4 Jahre erhöht werden. Damit läuft die Erarbeitung des Gesundheitsberichts parallel zur Schweizerischen Gesundheitsbefragung, welche ebenfalls alle 5 Jahre stattfindet und wichtige Daten für den Gesundheitsbericht liefert.   |            |           |      |

| <b>4.6 Behindertenintegrationsgesetz</b> |  |           |           |              |              |
|--|--|-----------|-----------|--------------|--------------|
| Umschreibung                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Umsetzung des Bundesgesetzes über die Institutionen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG; SR 831.26) vom 6. Oktober 2006 und des Konzepts des Kantons Appenzell Ausserrhoden zur Förderung der Eingliederung invalider Personen gemäss Artikel 10 IFEG</li> <li>- Ersatz für das Gesetz über die Kantonsbeiträge an Institutionen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen vom 24.9.2007</li> <li>- Eventuell Umsetzung des Bundesgesetzes über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz, BehiG) vom 13. Dezember 2002</li> </ul> |           |           |              |              |
| Querbezüge                               | keine  |           |           |              |              |
| Planung                                  |  | 2012      | 2013      | 2014         | 2015         |
|  | Projektstart:  | 2012      | Juni 2013 | Oktober 2013 | Oktober 2013 |
|  | Vernehmlassung:  | -         | -         | -            | -            |
|  | 1. Lesung:   | -         | -         | -            | -            |
|  | 2. Lesung:   | -         | -         | -            | -            |
| Inkraftsetzung:<br>(bzw. Endtermin)      | -  | 2014/2015 | 2016      | 2018         |              |
| Bemerkungen                              | keine  |           |           |              |              |

| <b>4.7 Gesetz über die Pflegefinanzierung</b> |  |      |             |              |                         |
|---|--|------|-------------|--------------|-------------------------|
| Umschreibung                                  | Neuordnung der Pflegefinanzierung: Ablösung der vorläufigen Verordnung über die Pflegefinanzierung vom 22. Juni 2010 (bGS 812.115) durch ein eigenständiges Gesetz |      |             |              |                         |
| Querbezüge                                    | keine  |      |             |              |                         |
| Planung                                       |  | 2012 | 2013        | 2014         | 2015                    |
|   | Projektstart:  | 2012 | Januar 2013 | Oktober 2013 | Oktober 2013            |
|   | Vernehmlassung:  | -    | -           | -            | 2. April – 29. Mai 2015 |
|   | 1. Lesung:   | -    | -           | -            | 26. Oktober 2015        |
|   | 2. Lesung:   | -    | -           | -            | 6. Juni 2016            |
|   | Inkraftsetzung:<br>(bzw. Endtermin)  | -    | 2014/2015   | 2016         | 2017                    |
| Bemerkungen                                   | keine  |      |             |              |                         |

| <b>4.8 Revision der Interkantonalen Vereinbarung über die Anerkennung von Ausbildungsabschlüssen (neu)</b> |   |      |      |      |   |
|--|---|------|------|------|---|
| Umschreibung   | Änderung der bestehenden interkantonalen Vereinbarung |      |      |      |   |
| Querbezüge   | keine   |      |      |      |   |
| Planung  |   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015  |
|  | Projektstart:   | -    | -    | -    | Dezember 2013                                     |
|  | Vernehmlassung:                                       | -    | -    | -    | -   |
|  | 1. Lesung:  | -    | -    | -    | 1. Dezember 2014                                  |
|  | 2. Lesung:  | -    | -    | -    | 27. März 2015                                     |
|  | Inkraftsetzung:<br>(bzw. Endtermin)                   | -    | -    | -    | sobald von allen beteiligten Kantonen ratifiziert |
| Bemerkungen  | keine   |      |      |      |   |

| <b>4.9 Gesetz über den Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden, Teilrevision (neu)</b> |                                     |      |      |      |                |
|---|-------------------------------------|------|------|------|----------------|
| Umschreibung  | Anpassungsbedarf aus Praxis         |      |      |      |                |
| Querbezüge  | 4.2 Gesundheitsgesetz               |      |      |      |                |
| Planung   |                                     | 2012 | 2013 | 2014 | 2015           |
|   | Projektstart:                       | -    | -    | -    | 2016           |
|   | Vernehmlassung:                     | -    | -    | -    | -              |
|   | 1. Lesung:                          | -    | -    | -    | -              |
|   | 2. Lesung:                          | -    | -    | -    | -              |
|   | Inkraftsetzung:<br>(bzw. Endtermin) | -    | -    | -    | 1. Januar 2019 |
| Bemerkungen   | keine                               |      |      |      |                |

## 5. Departement Bau und Umwelt

| 5.1 Gesetz über die Mehrwertabschöpfung |  |      |      |           |               |
|---|--|------|------|-----------|---------------|
| Umschreibung                            | Abschöpfung von durch raumplanerischen Massnahmen entstandenen Mehrwerten; Umsetzung von Bundesrecht |      |      |           |               |
| Querbezüge                              | keine  |      |      |           |               |
| Planung                                 |  | 2012 | 2013 | 2014      | 2015          |
|   | Projektstart:  | 2013 | 2013 | 2013      | 2013          |
|   | Vernehmlassung:  | -    | -    | -         | März-Mai 2016 |
|   | 1. Lesung:   | -    | -    | -         | Februar 2017  |
|   | 2. Lesung:   | -    | -    | -         | Oktober 2017  |
|   | Inkraftsetzung:<br>(bzw. Endtermin)  | 2015 | 2015 | Nach 2015 | Januar 2018   |
| Bemerkungen                             | keine  |      |      |           |               |

| 5.2 Gesetz über die Raumplanung und das Baurecht, Teilrevision |   |      |                |                  |                  |
|--|---|------|----------------|------------------|------------------|
| Umschreibung   | Straffung und Vereinfachung des Baubewilligungs- und Planungsverfahrens |      |                |                  |                  |
| Querbezüge   | keine   |      |                |                  |                  |
| Planung  |   | 2012 | 2013           | 2014             | 2015             |
|  | Projektstart:   | 2012 | 2012           | 2012             | 2012             |
|  | Vernehmlassung:   | -    | Mai–Juli 2013  | Mai–Juli 2013    | Mai–Juli 2013    |
|  | 1. Lesung:  | -    | Februar 2014   | 27. Oktober 2014 | 27. Oktober 2014 |
|  | 2. Lesung:  | -    | September 2014 | Mai 2015         | Oktober 2015     |
|  | Inkraftsetzung:<br>(bzw. Endtermin)                                     | 2014 | 1. Januar 2015 | Juli 2015        | Januar 2016      |
| Bemerkungen  | keine   |      |                |                  |                  |

| <b>5.3 Stromversorgungsgesetz</b> |   |           |           |      |      |
|-----------------------------------|---|-----------|-----------|------|------|
| Umschreibung                      | Überführung der Vorläufigen Verordnung über die Einführung des Bundesgesetzes über die Stromversorgung ins ordentliche Recht. |           |           |      |      |
| Querbezüge                        | keine   |           |           |      |      |
| Planung                           |   | 2012      | 2013      | 2014 | 2015 |
|                                   | Projektstart:   | -         | -         | -    | -    |
|                                   | Vernehmlassung:   | -         | -         | -    | -    |
|                                   | 1. Lesung:  | -         | -         | -    | -    |
|                                   | 2. Lesung:  | -         | -         | -    | -    |
|                                   | Inkraftsetzung:<br>(bzw. Endtermin)   | Nach 2015 | Nach 2015 | -    | -    |
| Bemerkungen                       | Projekt abgebrochen; Energiestrategie 2050 des Bundes noch unklar; Wiederaufnahme, wenn Energiestrategie 2050 klar            |           |           |      |      |

| <b>5.4 Kantonaler Richtplan; Nachführung 2015</b> |   |      |                 |                         |                 |
|---|---|------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| Umschreibung                                      | Anpassung an die neuen Bestimmungen des Raumplanungsgesetzes, insbesondere im Bereich Siedlung und erneuerbarer Energien. |      |                 |                         |                 |
| Querbezüge  | keine   |      |                 |                         |                 |
| Planung   |   | 2012 | 2013            | 2014                    | 2015            |
|   | Projektstart:   | -    | Aug. 2013       | 2013                    | 2013            |
|   | Vernehmlassung:   | -    | 2. Quartal 2014 | September–November 2014 | Mai–August 2015 |
|   | 1. Lesung:  | -    | -               | -                       | -               |
|   | 2. Lesung:  | -    | -               | -                       | -               |
|   | Genehmigung<br>Kantonsrat   | -    | 1. Quartal 2015 | Mai 2015                | 2016            |
| Bemerkungen                                       | Zeitpunkt Genehmigung abhängig vom Bund   |      |                 |                         |                 |

## 6. Departement Volks- und Landwirtschaft

| 6.1 Hundegesetz, Totalrevision      |  |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Umschreibung                        | Nach dem Scheitern einer gesamtschweizerischen Lösung ist die kantonale Hundegesetzgebung (aus dem Jahre 1969; Teilrevision 1982) an die aktuellen Entwicklungen anzupassen. |                 |                 |                 |                 |
| Querbezüge                          | Organisationsverordnung, Jagdverordnung, Alpwirtschaftsverordnung, Tierschutzverordnung, Verordnung über Entschädigungen und Gebühren im Veterinärwesen; ANIS, Gevor, NSP    |                 |                 |                 |                 |
| Planung                             |  | 2012            | 2013            | 2014            | 2015            |
|                                     | Projektstart:  | Mai 2011        | Mai 2011        | Mai 2011        | Mai 2011        |
|                                     | Vernehmlassung:  | 1. Quartal 2013 | 3. Quartal 2013 | 3. Quartal 2013 | 3. Quartal 2013 |
|                                     | 1. Lesung:   | August 2013     | Mai 2014        | Mai 2014        | Mai 2014        |
|                                     | 2. Lesung:   | Februar 2014    | Februar 2015    | März 2015       | März 2015       |
| Inkraftsetzung:<br>(bzw. Endtermin) | 1. Juni 2014   | 1. Juni 2015    | 1. Januar 2016  | 1. Januar 2016  |                 |
| Bemerkungen                         |  |                 |                 |                 |                 |

| 6.2 Verordnung zum Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht, Teilrevision |   |                 |                         |                 |                 |
|--|---|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| Umschreibung   | Anpassung an Art. 5 lit. a BGG (Betriebsgrösse landwirtschaftliches Gewerbe) und aktuelle Entwicklungen. Die auf den 1. Januar 2014 vom Bundesrat vorgeschlagene Änderung der Faktoren zur Berechnung der Betriebsgrösse – mit Auswirkungen auf das Bodenrecht, das Pachtrecht und das Raumplanungsrecht – wurde aufgeschoben. Das Parlament verlangt vom Bund, vor weiteren Anpassungen einen Grundlagenbericht zu erstellen. Aufgrund des Berichts bringt der Bund voraussichtlich im 2. Quartal 2015 die vorgesehenen Änderungen (Landwirtschaftliche Begriffsverordnung, LBV; SR 910.91) in die Vernehmlassung. |                 |                         |                 |                 |
| Querbezüge   | Agrarpolitik 2014–2017 des Bundes / Bericht BLW zu Postulat von Nationalrat Leo Müller (CVP, LU); Verordnung über die amtlichen Grundstücks-schätzungen   |                 |                         |                 |                 |
| Planung  |   | 2012            | 2013                    | 2014            | 2015            |
|  | Projektstart:   | 2012            | 1. Quartal 2013         | 3. Quartal 2014 | 3. Quartal 2015 |
|  | Vernehmlassung:   | 2. Quartal 2013 | September–November 2013 | -               | -               |
|  | 1. Lesung:  | 4. Quartal 2013 | Juni 2014               | -               | -               |
|  | Inkraftsetzung:<br>(bzw. Endtermin)   | 1. Januar 2014  | 1. Juli 2014            | 1. Januar 2016  | 1. Januar 2017  |
| Bemerkungen  | Spätere Projektaufnahme aufgrund Verzögerungen auf Bundesebene.   |                 |                         |                 |                 |

| <b>6.3 Gesetz über die Wirtschaftsförderung, Teilrevision</b> |   |                 |                 |                 |                 |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Umschreibung  | Gesetzliche Grundlagen aktive Bodenpolitik („Landkreditkonto“ bzw. Fondslösung) |                 |                 |                 |                 |
| Querbezüge  | Regierungsprogramm 2012–2015 / 2016–2019, Teilrevision Baugesetz                |                 |                 |                 |                 |
| Planung   |   | 2012            | 2013            | 2014            | 2015            |
|   | Projektstart:   | 1. Quartal 2013 | 1. Quartal 2013 | 1. Quartal 2015 | 1. Quartal 2016 |
|   | Vernehmlassung:   | -               | -               | -               | -               |
|   | 1. Lesung:  | -               | -               | -               | -               |
|   | 2. Lesung:  | -               | -               | -               | -               |
|   | Inkraftsetzung:<br>(bzw. Endtermin)   | 1. Quartal 2015 | 3. Quartal 2015 | 1. Quartal 2017 | 1. Quartal 2018 |
| Bemerkungen   | Spätere Projektaufnahme mangels Ressourcen                                      |                 |                 |                 |                 |

| <b>6.4 Tourismusgesetz, Totalrevision</b> |   |                 |                 |                     |                      |
|---|---|-----------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| Umschreibung                              | Überprüfung Finanzierung Tourismusförderung, Anpassung an regierungsrätliche Tourismusstrategie |                 |                 |                     |                      |
| Querbezüge                                | Gesetz über die Wirtschaftsförderung (Neue Regionalpolitik), Entlastungsprogramm 2015           |                 |                 |                     |                      |
| Planung                                   |   | 2012            | 2013            | 2014                | 2015                 |
|   | Projektstart:   | 1. Quartal 2013 | 1. Quartal 2013 | 1. Quartal 2013     | 1. Quartal 2013      |
|   | Vernehmlassung:   | -               | -               | August–Oktober 2014 | Februar – April 2015 |
|   | 1. Lesung:  | -               | -               | Mai 2015            | Oktober 2015         |
|   | 2. Lesung:  | -               | -               | Oktober 2015        | Mai 2016             |
|   | Inkraftsetzung:<br>(bzw. Endtermin)   | 1. Quartal 2015 | 3. Quartal 2015 | 1. Januar 2016      | 1. Januar 2017       |
| Bemerkungen                               | Verzögerungen mangels Ressourcen / infolge ReKVAR   |                 |                 |                     |                      |

| <b>6.5 Förderungskonzept 2015–2019 (Strukturverbesserung Landwirtschaft)</b> |   |                |                 |                 |                 |
|--|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Umschreibung   | Überarbeitung Förderungskonzept 2010-2014. Das Förderungskonzept für kantonale Strukturverbesserungsmassnahmen muss alle 5 Jahre überarbeitet und dem Kantonsrat zur Genehmigung vorgelegt werden (Art. 2 VO über die Strukturverbesserung in der Landwirtschaft) |                |                 |                 |                 |
| Querbezüge   | Entlastungsprogramm 2015  |                |                 |                 |                 |
| Planung  |   | 2012           | 2013            | 2014            | 2015            |
|  | Projektstart:   | -              | 1. Quartal 2014 | 1. Quartal 2014 | 1. Quartal 2014 |
|  | Vernehmlassung:   | -              | -               | -               | -               |
|  | 1. Lesung:  | -              | 4. Quartal 2014 | Oktober 2014    | Oktober 2014    |
|  | 2. Lesung:  | -              | -               | -               | -               |
| Inkraftsetzung:<br>(bzw. Endtermin)  | -   | 1. Januar 2015 | 1. Januar 2015  | 1. Januar 2015  |                 |
| Bemerkungen  | abgeschlossen   |                |                 |                 |                 |

| <b>6.6 Aufhebung Interkantonale Übereinkunft über den Viehhandel (Viehhandelskonkordat)</b> |  |      |           |              |              |
|---|--|------|-----------|--------------|--------------|
| Umschreibung  | Mit Art. 56a Tierseuchengesetz (TSG) hat der Bund die Grundlage zur Erhebung einer Schlachtabgabe geschaffen. Diese ersetzt materiell die auf Grundlage des Viehhandelskonkordats erhobenen Umsatzgebühren. Das Viehhandelskonkordat aus dem Jahre 1943 kann damit ersatzlos aufgehoben werden. Die Aufhebung muss durch alle Konkordatskantone und das Fürstentum Liechtenstein beschlossen werden. |      |           |              |              |
| Querbezüge  | Tierseuchengesetz (TSG)  |      |           |              |              |
| Planung   |  | 2012 | 2013      | 2014         | 2015         |
|   | Projektstart:  | -    | -         | August 2014  | August 2014  |
|   | Vernehmlassung:  | -    | -         | -            | -            |
|   | 1. Lesung:   | -    | -         | Oktober 2014 | Oktober 2014 |
|   | 2. Lesung:   | -    | -         | -            | -            |
| Inkraftsetzung:<br>(bzw. Endtermin)   | -  | -    | Ende 2015 | Ende 2015    |              |
| Bemerkungen   | abgeschlossen  |      |           |              |              |

| <b>6.7 Expo 2027 St. Gallen-Bodensee; Machbarkeitsstudie; Verpflichtungskredit 2016-2019 (neu)</b> |   |      |      |      |                |
|--|---|------|------|------|----------------|
| Umschreibung   | Gemäss Masterplan vom Oktober 2013 für das Projekt „Expo2027 Bodensee-Ostschweiz“ läuft bis Herbst 2015 der international ausgeschriebene Konzeptwettbewerb zur Ermittlung der Spielorte und der wichtigsten Inhalte der nächsten Landesausstellung. Ziel aller Bemühungen ist es, dem Bund per Ende 2017/Anfang 2018 eine überzeugende und fundierte Bewerbung der drei Trägerkantone für die Durchführung der nächsten Landesausstellung im Raum Bodensee-Ostschweiz einzureichen. Inhaltliche Schwerpunkte der Arbeiten der kommenden vier Jahre werden die Detaillierung des aus dem Wettbewerb hervorgehenden Siegerkonzeptes, die umfassende Überprüfung seiner Machbarkeit und des Finanzbedarfs und darauf basierend die Erstellung des eigentlichen Bewerbungsdossiers mit Finanz- und Finanzierungsplan sowie die Mitwirkung bei der Vorbereitung eines entsprechenden Bundesbeschlusses sein. Dafür bedarf es finanzielle Mittel im Umfang von rund 9.5 Mio. Franken. Der Anteil von AR beträgt Fr. 0.8 Mio. Dafür ist ein Verpflichtungskredit (Rahmenkredit) für die Jahre 2016-2019 durch den Kantonsrat zu genehmigen. |      |      |      |                |
| Querbezüge   | keine   |      |      |      |                |
| Planung  |   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015           |
|  | Projektstart:   | -    | -    | -    | -              |
|  | Vernehmlassung:   | -    | -    | -    | -              |
|  | 1. Lesung:  | -    | -    | -    | November 2015  |
|  | 2. Lesung:  | -    | -    | -    | -              |
|  | Inkraftsetzung:<br>(bzw. Endtermin)   | -    | -    | -    | 1. Januar 2016 |
| Bemerkungen  | keine   |      |      |      |                |

## 7. Departement Sicherheit und Justiz

| 7.1 Gesetz über den Justizvollzug   |   |                |                            |                            |                            |
|-------------------------------------|---|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Umschreibung                        | Anpassung und Zusammenführung der gesetzlichen Grundlagen, Anpassung an die geänderte Gesetzgebung und die neueren Bestimmungen auf Bundesebene |                |                            |                            |                            |
| Querbezüge                          | keine   |                |                            |                            |                            |
| Planung                             |   | 2012           | 2013                       | 2014                       | 2015                       |
|                                     | Projektstart:   | Oktober 2012   | Oktober 2011               | Oktober 2011               | Oktober 2011               |
|                                     | Vernehmlassung:   | -              | 28. März 2013–31. Mai 2013 | 28. März 2013–31. Mai 2013 | 28. März 2013–31. Mai 2013 |
|                                     | 1. Lesung:  | -              | 28. Oktober 2013           | 24. Februar 2014           | 24. Februar 2014           |
|                                     | 2. Lesung:  | -              | 22. September 2014         | 22. September 2014         | 22. September 2014         |
| Inkraftsetzung:<br>(bzw. Endtermin) | unbestimmt  | 1. Januar 2015 | 1. Januar 2015             | 1. Januar 2015             |                            |
| Bemerkungen                         | abgeschlossen   |                |                            |                            |                            |

| 7.2 Polizeigesetz, Revision         |  |           |           |      |                      |
|-------------------------------------|--|-----------|-----------|------|----------------------|
| Umschreibung                        | Revision des Polizeigesetzes; Überprüfung / Anpassung an die seit Inkraftsetzung eingetretenen Entwicklungen |           |           |      |                      |
| Querbezüge                          | keine  |           |           |      |                      |
| Planung                             |  | 2012      | 2013      | 2014 | 2015                 |
|                                     | Projektstart:  | -         | 2013      | 2013 | 2014                 |
|                                     | Vernehmlassung:  | -         | -         | -    | 4. Quartal 2015      |
|                                     | 1. Lesung:   | -         | -         | -    | Sommer/Herbst 2016   |
|                                     | 2. Lesung:   | -         | -         | -    | Frühjahr/Sommer 2017 |
| Inkraftsetzung:<br>(bzw. Endtermin) | -  | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017 |                      |
| Bemerkungen                         | Andere Projekte haben zu einer Verzögerung geführt.  |           |           |      |                      |

| <b>7.3 Justizgesetz, Teilrevision</b> |   |      |           |           |       |
|---------------------------------------|---|------|-----------|-----------|-------|
| Umschreibung                          | Teilrevision des Justizgesetzes; Überprüfung / notwendige Ergänzungen |      |           |           |       |
| Querbezüge                            | keine   |      |           |           |       |
| Planung                               |   | 2012 | 2013      | 2014      | 2015  |
|                                       | Projektstart:   | -    | 2013/2014 | 2014      | 2016  |
|                                       | Vernehmlassung:   | -    | -         | -         | -     |
|                                       | 1. Lesung:  | -    | -         | -         | -     |
|                                       | 2. Lesung:  | -    | -         | -         | -     |
|                                       | Inkraftsetzung:<br>(bzw. Endtermin)                                   | -    | 2015/2016 | 2016/2017 | offen |
| Bemerkungen                           | Aufgrund anderer, neuerer Projekte wurde dieses Projekt verschoben.   |      |           |           |       |

| <b>7.4 Registergesetz (Arbeitstitel; alt: Gesetz über die Umsetzung des Registerharmonisierungsgesetzes)</b> |  |           |           |           |                  |
|--|--|-----------|-----------|-----------|------------------|
| Umschreibung   | Vgl. RRB vom 8. April 2014. In Absprache mit dem DIK und dem Datenschutzkontrollorgan, Dr. U. Glaus, sollte die Umsetzung im Sommer 2014 vom DSJ an die Hand genommen. |           |           |           |                  |
| Querbezüge   | Im Rahmen der bestehenden Arbeitsgruppe  |           |           |           |                  |
| Planung  |  | 2012      | 2013      | 2014      | 2015             |
|  | Projektstart:  | 2013      | 2013      | 2014      | 2014             |
|  | Vernehmlassung:  | -         | -         | -         | 4. Quartal 2015  |
|  | 1. Lesung:   | -         | -         | -         | 13. Juni 2016    |
|  | 2. Lesung:   | -         | -         | -         | 20. Februar 2017 |
|  | Inkraftsetzung:<br>(bzw. Endtermin)  | 2014/2015 | 2014/2015 | 2016/2017 | 2017             |
| Bemerkungen  | Übertragung der Federführung DIK an DSJ im April 2014  |           |           |           |                  |

## 8. Departement Inneres und Kultur

| 8.1 Gesetz über die politischen Rechte, Totalrevision |   |                   |                     |                 |                 |
|---|---|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| Umschreibung  | Überarbeitung der Gesetzgebung zu den politischen Rechten. Insbesondere Einsatz von EDV/eVoting, Stimmregister für Auslandschweizer (jetzt vorläufige Verordnung) etc. (mit Variante Änderung Wahlverfahren Kantonsrat Proporz in separatem Erlass) |                   |                     |                 |                 |
| Querbezüge  | Gemeindegesezt, vorläufige Verordnung über die Stimmregister für Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer   |                   |                     |                 |                 |
| Planung   |   | 2012              | 2013                | 2014            | 2015            |
|   | Projektstart:   | 11. Dezember 2012 | Juni 2013           | Juni 2013       | Juni 2013       |
|   | Vernehmlassung:   | -                 | Dez 2013 - Feb 2014 | 1. Quartal 2015 | 3. Quartal 2016 |
|   | 1. Lesung:  | -                 | September 2014      | 3. Quartal 2015 | 2. Quartal 2017 |
|   | 2. Lesung:  | -                 | März 2015           | 1. Quartal 2016 | 4. Quartal 2017 |
|   | Inkraftsetzung:<br>(bzw. Endtermin)   | 1. Juli 2014      | 1. Juni 2015        | 1. Juni 2016    | 1. Juni 2018    |
| Bemerkungen   | Vorgezogen wurden eine Teilrevision des Gesetzes betr. Rücktrittsfristen und Verteilung der Kantonsratssitze.   |                   |                     |                 |                 |

| 8.2 Einführungsgesetz zu den Bundesgesetzen über die Alters- und Hinterlassenenversicherung und über die Invalidenversicherung |  |                |                           |                    |                       |
|--|--|----------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| Umschreibung   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gesetz anstelle der bestehenden Verordnungen (bGS 832.12 und bGS 832.21).</li> <li>- Neuorganisation der beiden Anstalten.</li> </ul> |                |                           |                    |                       |
| Querbezüge   | keine  |                |                           |                    |                       |
| Planung  |  | 2012           | 2013                      | 2014               | 2015                  |
|  | Projektstart:  | Juli 2012      | Juli 2012                 | Juli 2012          | Juli 2012             |
|  | Vernehmlassung:  | -              | September - November 2013 | 3./4. Quartal 2014 | Juni bis Oktober 2014 |
|  | 1. Lesung:   | -              | Mai 2014                  | 1. Quartal 2015    | 23. März 2015         |
|  | 2. Lesung:   | -              | Oktober 2014              | 3. Quartal 2015    | 21. September 2015    |
|  | Inkraftsetzung:<br>(bzw. Endtermin)  | 1. Januar 2014 | 1. Januar 2015            | 1. Januar 2016     | 1. Januar 2016        |
| Bemerkungen  | Der Gesetzesentwurf wurde vom Kantonsrat in 1. Lesung beraten.   |                |                           |                    |                       |

| <b>8.3 Revision Immobiliarsachenrecht (alt: Neues Immobiliarsachenrecht und Neuorganisation Grundbuchwesen)</b> |   |                |                 |                 |                    |
|---|---|----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Umschreibung  | Neuregelung aufgrund neuen Bundesrechts   |                |                 |                 |                    |
| Querbezüge  | EG zum ZGB, Verordnung über die Führung des Grundbuchs mit elektronischer Datenverarbeitung |                |                 |                 |                    |
| Planung   |   | 2012           | 2013            | 2014            | 2015               |
|   | Projektstart:   | August 2012    | August 2012     | August 2012     | August 2012        |
|   | Vernehmlassung:   | -              | 3. Quartal 2013 | 1. Quartal 2015 | 3./4. Quartal 2015 |
|   | 1. Lesung:  | -              | 1. Quartal 2014 | 3. Quartal 2015 | 2. Quartal 2016    |
|   | 2. Lesung:  | -              | 4. Quartal 2014 | 1. Quartal 2016 | 4. Quartal 2016    |
|   | Inkraftsetzung:<br>(bzw. Endtermin)   | 1. Januar 2015 | 1. Januar 2015  | 1. Juli 2016    | 1. Januar 2017     |
| Bemerkungen   | Es liegt verwaltungsintern eine Revisionsvorlage vor.                                       |                |                 |                 |                    |

| <b>8.4 Optimierung Gemeindestrukturen</b> |  |      |   |           |                    |
|---|--|------|---|-----------|--------------------|
| Umschreibung                              | Die vom Regierungsrat eingesetzte Kommission „Optimierung Gemeindestrukturen“ hat ihren Schlussbericht vorgelegt. Der Regierungsrat hat diesen zur Kenntnis genommen und ein Gesamtkonzept für das weitere Vorgehen und einen Projektauftrag genehmigt. Er hat eine Projektgruppe beauftragt, eine Teilrevision der Verfassung und gesetzliche Grundlagen mit Blick auf Fusionen und Strukturoptimierungsprojekte zu erarbeiten (vgl. RRB-2014-366 vom 19. August 2014). |      |   |           |                    |
| Querbezüge                                | Verfassung, Gemeindegesetz, Finanzausgleichsgesetz   |      |   |           |                    |
| Planung                                   |  | 2012 | 2013  | 2014      | 2015               |
|   | Projektstart:  | -    | Juni 2013<br>Bericht der Kommission<br>zuhanden des Regierungsrates<br>bis Mai 2014 | Juni 2013 | Juni 2013          |
|   | Vernehmlassung:  | -    | -   | -         | 3./4. Quartal 2015 |
|   | 1. Lesung:   | -    | -   | -         | 2. Quartal 2016    |
|   | 2. Lesung:   | -    | -   | -         | 3./4. Quartal 2016 |
|   | Inkraftsetzung:<br>(bzw. Endtermin)  | -    | -   | -         | 1. Juli 2017       |
| Bemerkungen                               | Verzögerung gegenüber dem ursprünglichen Zeitplan, wonach eine Vernehmlassung im Mai 2015 vorgesehen war. Dies wegen notwendiger zusätzlicher Abklärungen.   |      |   |           |                    |

| <b>8.5 Gesetz über die politischen Rechte, Teilrevision (42<sup>bis</sup> Abs. 2 und Art. 46)</b> |   |      |      |                         |                       |
|---|---|------|------|-------------------------|-----------------------|
| Umschreibung  | Änderung von Art. 42 <sup>bis</sup> Abs. 2 und Art. 46 GPR  |      |      |                         |                       |
| Querbezüge  | Die Teilrevision des GPR betrifft die Umsetzung von zwei Motionen für eine gerechtere Verteilung der Kantonsratssitze und für eine Verlängerung der Rücktrittsfristen aus kantonalen und kommunalen Behörden und erfolgt separat, weil sich die Arbeiten der Totalrevision des GPR (siehe Ziff. 8.3) verzögern. |      |      |                         |                       |
| Planung   |   | 2012 | 2013 | 2014                    | 2015                  |
|   | Projektstart:   | -    | -    | Oktober 2013            | Oktober 2013          |
|   | Vernehmlassung:   | -    | -    | Nov 2013–Mitte Jan 2014 | Bis Mitte Januar 2014 |
|   | 1. Lesung:  | -    | -    | 12. Mai 2014            | 12. Mai 2014          |
|   | 2. Lesung:  | -    | -    | 22. September 2014      | 22. September 2014    |
|   | Volksabstimmung:  | -    | -    | -                       | 30. November 2014     |
|   | Inkraftsetzung:<br>(bzw. Endtermin)   | -    | -    | 1. Januar 2015          | 30. November 2014     |
| Bemerkungen   | abgeschlossen   |      |      |                         |                       |

## 9. nicht zugeordnete Geschäfte

| 9.1 Gebührengesetzgebung (div) |   |      |      |      |
|--------------------------------|---|------|------|------|
| Umschreibung                   |   |      |      |      |
| Querbezüge                     |   |      |      |      |
| Planung                        |   | 2012 | 2013 | 2014 |
|                                | Projektstart:   |      |      |      |
|                                | Vernehmlassung:   |      |      |      |
|                                | 1. Lesung:  |      |      |      |
|                                | 2. Lesung:  |      |      |      |
|                                | Inkraftsetzung:   |      |      |      |
|                                | (bzw. Endtermin)  |      |      |      |
| Bemerkungen                    | Abgeschlossen; Ein einheitliches Gebührengesetz lässt sich nicht realisieren; die Gebührenordnungen der Gemeinden und des Kantons müssen separat betrachtet werden. |      |      |      |

## 10. Abgeschlossene Geschäfte bis Juni 2014

- Steuern, Motion für den Ausgleich der kalten Progression, FDP AR
- Gesetz über eGovernment und Informatik (eGovG)
- Revision Finanzhaushaltgesetz
- Gesetz über die Pensionskasse AR
  
- Gesetz über Mittel- und Hochschulen
- Anpassung kantonsrätliche Verordnungen an das Mittel- und Hochschulgesetz
- Beitritt zur Interkantonalen Vereinbarung zur Harmonisierung von Ausbildungsbeiträgen ("Stipendien-Konkordat")
  
- Volksinitiative „Für gleich lange Spiesse beim Nichtraucherschutz“
- Gesundheitsbericht Appenzell Ausserrhoden 2012
- Zwischenbericht 2014 zum Gesundheitsbericht Appenzell Ausserrhoden 2012
- Gemeinsamer Spitalverbund der Kantone Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden
  
- Geoinformationsgesetzgebung
- Kantonales Strassenbau- und Investitionsprogramm 2015-2018
  
- Wirtschaftsförderungsgesetz, Teilrevision (NRP)
- Tourismusgesetz, Teilrevision (Motion Devos)
- Durchmesserlinie Appenzell-St.Gallen-Trogen, Objektkredit
- Kantonale Weinverordnung
- Landschaftsqualitätsbeiträge, gesetzliche Grundlage
- Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über das Bergführerwesen und Anbieten weiterer Risikoaktivitäten
- Verordnung über die Arbeitsvermittlung und die Arbeitslosenversicherung, Teilrevision
- Volksinitiative „Mehr Mitsprache bei der ÖV-Finanzierung“ (ÖV-Initiative)
- Verordnung zum Gesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs, Teilrevision
  
- Konkordat private Sicherheitsdienstleistungen
- Konkordat über Massnahmen gegen Gewalt anlässlich von Sportveranstaltungen
- Verordnung zum EG SVG

- Umsetzung neues Kindes- und Erwachsenenschutzrecht
- Analyse Gemeindestrukturen
- Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Familienzulagen, Teilrevision