

**Gesetz über den Justizvollzug (JVZ)**

Zeitplan

27.08.2013

Phase	Termin	Verantwortlichkeit
Ausarbeitung Grundkonzept	16. Januar 2012	DSJ/Arbeitsgruppe
<b>Initialisierung/Strategie RR</b>	15. Mai 2012	RR/DSJ
Ausarbeitung 1. Entwurf	6. Juli 2012	DSJ/Arbeitsgruppe/BK
<b>Vorprüfung KK</b>	9. August 2012	KK
Bericht und Antrag an RR	14. März 2013	DSJ
<b>RRB Vernehmlassung</b>	26. März 2013	RR/DSJ
<b>Beginn Vernehmlassung</b>	28. März 2013	DSJ
<b>Ende Vernehmlassung</b>	31. Mai 2013	DSJ
Auswertung Vernehmlassung	12. Juni 2013	DSJ/Arbeitsgruppe
Entwurf Bericht und Antrag an KK zur Vorprüfung	14. Juni 2013	DSJ
Stellungnahme KK	30. Juni 2013	KK
<b>RRB 1. Lesung</b>	27. August 2013	RR/DSJ
<b>Beginn Kommissionsarbeiten nach 1. RRB Lesung</b>	30. August 2013	
<b>Ende Kommissionsarbeiten nach 1. RRB Lesung</b>	20. Oktober 2013	
Behandlung PK-Bericht im RR	29. Oktober 2013	RR/DSJ
<b>KRB 1. Lesung</b>	2. Dezember 2013	KR
<b>Beginn Volksdiskussion</b>	5. Dezember 2013	KR
<b>Ende Volksdiskussion</b>	2. Januar 2014	KR
Auswertung Volksdiskussion	16. Januar 2014	DSJ/Arbeitsgruppe
Bericht und Antrag an RR	23. Januar 2014	DSJ
Vorprüfung KK	6. Februar 2014	KK
<b>RRB 2. Lesung</b>	25. Februar 2014	RR/DSJ
<b>Beginn Kommissionsarbeiten nach 2. RRB Lesung</b>	28. Februar 2014	
<b>Ende Kommissionsarbeiten nach 2. RRB Lesung</b>	31. Mai 2014	
Behandlung PK-Bericht im RR	19. August 2014	RR/DSJ
<b>KRB 2. Lesung</b>	22. September 2014	KR
<b>Beginn Referendumsfrist</b>	26. September 2014	KK
<b>Ende Referendumsfrist</b>	25. November 2014	KK
<b>Volksabstimmung</b>		
RRB Inkraftsetzung	9. Dezember 2014	RR/DSJ
<b>Inkraftsetzung</b>	1. Januar 2015	KK