

## Entlastungsprogramm 2015

**Aufgabenüberprüfung 2015/2016 (AÜP 15/16)****Paket 2 „Verwaltung“****Vorgehen**

<b>Was</b>	<b>Wer</b>	<b>Wann</b>
<b>Makro-Analyse</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reduktionspotenzial in der Verwaltung ermitteln</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prof. U. Müller / BAK Basel</li> <li>• Regierungsrat</li> <li>• Verwaltung</li> </ul>	Herbst 2013
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ergebnisse bewerten</li> <li>• Handlungsfelder benennen</li> <li>• Reduktionspotenzial festlegen</li> </ul>	Regierungsrat	Herbst 2013
<b>Mikro-Analyse</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leistungsüberprüfung</li> <li>• Massnahmen erarbeiten</li> <li>• Umsetzung planen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Projektleitung</li> <li>• ext. Begleitung: Bolz+Partner</li> <li>• Departementvorstehende</li> <li>• Amtsleiter</li> <li>• Mitarbeitende</li> </ul>	bis Sommer 2014
<b>Massnahmen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• konkret beschliessen</li> <li>• Vorgehen festlegen</li> </ul>	Regierungsrat	bis Sommer 2014 (Vorgaben für Voranschlag 2015 und Finanzplan)
<b>Umsetzung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. Phase</li> <li>• 2. Phase</li> </ul>		ab 1. Januar 2015 ab 1. Januar 2016