



**Besoldungsverordnung (BVO)
Anstellungsverordnung Volksschule (AVV)**

Zeitplan

(Stand 14. Dezember 2015)

AVV: Arbeitskürzel für Anstellungsverordnung Volksschule

Phase	Termin	Verantwortlichkeit
Ausarbeitung Grundkonzept		
Initialisierung/Strategie RR		
Ausarbeitung 1. Entwurf		
Vorprüfung KK		
Bericht und Antrag an RR		
RRB Vernehmlassung		
Beginn Vernehmlassung		
Ende Vernehmlassung		
Auswertung Vernehmlassung		
Bericht und Antrag an RR		
Vorprüfung KK	15. Mai 2016	DBK für AVV
RRB 1. Lesung		
Beginn Kommissionsarbeiten 1. Lesung		
Ende Kommissionsarbeiten 1. Lesung		
Behandlung PK-Bericht im RR		
KRB 1. Lesung		
Beginn Volksdiskussion		
Ende Volksdiskussion		
Auswertung Volksdiskussion		
Bericht und Antrag an RR <i>vorbereitet</i>	10. Juni 2016	DF für PG 2. Lesung und BVO DBK für AVV
Vorprüfung KK <i>eingereicht</i>	13. Juni 2016	DF und DBK
RRB 2. Lesung PG / 1. Lesung BVO und AVV	5. Juli 2016	DF und DBK
Beginn Kommissionarbeiten	8. Juli 2016	2. Lesung PG und eine Lesung BVO und AVV
Ende Kommissionarbeiten	26. August 2016	
Behandlung PK-Bericht im RR	13. September 2016	
KRB 2. Lesung	26. September 2016	
Beginn Referendumsfrist		
Ende Referendumsfrist		
Volksabstimmung		
RRB Inkraftsetzung	13. Dezember 2016	
Inkraftsetzung	1. Januar 2017	